/ASROBSON

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 *
Contratista: GROBSON, S.DER. L.
Nombre de Obra:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Importe del Contrato:

Periodo del Contrato:
MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA

EL GORO |l, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

13/06/2022 a

$1,966,480.15
26/08/2022

No.
Tipo
Importe
Periodo

Pagina 1 de 1

1(UNO)
INICIAL 7

$501,502.32 -

13/06/2022 al  12/07/2022 .

No. Convenio

MODIFICACIONES EN TIEMPO Y/O MONTO

Periodo del Convenio

Importe ¢/IVA Oficio Autorizacion

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Amortizacion Total i Total Liquido a
5.00 AL MILLAR 3 % Supervisién y
No. Estimacién Periodo de Estimacion Importe 35.00 % Anticipo Facturado 2 al millar INSP.Y VIG. Vigilancia STRC Deducciones Pagar
1 1(UNO) INICIAL 13/06/2022 AL 12/07/2022 $501,502.32 $175,525.81 $325,976.51 $0.00 $0.00 $12,969.89 / $188,495.70 7 $313,006.62 _~
2
3
Totales:
$501,502.32 - $175,625.81 325,976.51 $0.00 $0.00 $12,969.89 $188,495.70 $313,006.62
Total de Estimaciones c/IVA: $501,502.32 . Total Amortizacion c/IVA: $175,525.81 -
Importe Contrato + Convenios $1,966,480.15 Saldo por Amortizar c/IVA: $512,742.24
Saldo por Ejercer c/IVA: $1,464,977.83 ‘\ Anticipo ¢/IVA : $688,268.05
\ VA Anticipos: \\ $94,933.52 7
\ \ / \\ N
N . s
“
ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO AI(G. M_ABI’\ MAR&)&RITA CAMACHO N/ C. LUIS ENRIQUE RIGUEZ VALENZUELA
BORQUEZ LCP. NA| KARI ARDADO GARCIA
Supervisor S.0.P. Jefe de Depto. de Supervision Zona Norte

Coordinadora| Adrinistrativa

\ U

Contratista

GROBSON, 8. DER. L.

plle' ntante Legal




Contrato:

Contratista:

Nombre de Obra

/KSROBSON

OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022
GROBSON, S. DER.L.

Importe del Contrato s/IVA:
Periodo del Contrato:

MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
EQUIPOS DE BOMBEQ AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA EL GORO i,
UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION
$ 1,695,241.51 No. Estimacién:

13/06/2022 AL 26/08/2022 Tipo Estimacién:

Importe de la Estimacién s/tVA
Periodo de la Estimacion:

1 (UNO) _.
INICIAL .

$ 432,329.59
13/06/2022 AL 12/07/2022

SINALOA.
CLAVE DESCRIPCION MONTO
RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO
PRELIMINARES $122,952.82
PRELIMINARES $122,952.82
AGUA POTABLE $ 31,089.24
AGUA POTABLE $31,089.24
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES $ 26,176.22
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES $26,176.22
SENALIZACION VIAL $1,920.72
SENALIZACION VIAL $1,929.72
TOTAL RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO $ 182,148.00
RED DE DISTRIBUCION
PRELIMINARES $186,416.37
PRELIMlTARES \ ““ $186,416.37

/?J - \\, \\.

\

INS. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
Supervisor 5.0.P.

ARQ. M‘ABLA'MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
Jefe de Depto. de Supervision Zona Norte




Contrato:
Contratista:

Nombre de Obra

/KEGROBSON

OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022
GROBSON, S.DER.L. -

MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA PENITENCIARIA EL GORO Il, _~
UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE
SINALOA.

Importe del Contrato s/iVA;
Periodo del Contrato:

$ 1,695,241.51 No. Estimacién:
13/06/2022 AL 26/08/2022 Tipo Estimacién:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PIRECCION DE SUPERVISION

1 (UNO)
INICIAL
Importe de la Estimacién s/IVA
Periodo de la Estimacion:

$ 432,329.59
13/06/2022 AL 12/07/2022 -

CLAVE DESCRIPCION VONTO
AGUA POTABLE $50,046.28
AGUA POTABLE $ 50,046.28
BANQUETAS. GUARNICIONES Y ANDADORES $10,126.07
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES $10,126.07
SENALIZACION VIAL $ 3,592.87
SENALIZACION VIAL $3,592.87

TOTAL RED DE DISTRIBUCION $ 250,181.59|
TOTAL PAQUETE SIN IVA= $432,329.59
IVA= $69,172.73
\\ TOTAL ESTIMACION CON IVA= $ 501,502.32

Supervisor S.0.P.

F 4
ING/ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO

x L)
7 J
¥ \/

ARQ. MARIA-MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
Jefe de Depto. de Supervision Zona Norte

-




/KSROBSON

=St

m

ion 1

. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Nombre de Obra:  \EJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO Il, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 1 (UNO)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacién: INICIAL
Contratista: GROBSON, S.DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022  al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $432,329.59
Periodo de la Estimacion: 13/06/2022 al 12/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer
RED DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. _ _ . ;
A1010.05.13 Trazo y nivelacion, estableciendo ejes, niveles y referencias, incluye: trazos, M2 126.00 $12.58 0.00 126.0000 < 126.00 0.00 $1,585.08
niveles y limites, consumibles para marcar referencias (Mojoneras, clavos,
estacas, cinta, pintura, etc), equipo de seguridad, dispenibilidad de horario,
supervision y rectificacion constante de puntos y niveles trazados, equipo de
seguridad y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Total Partida: $1,585.08
EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZAMJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE I-A Y CLASE Ili, CLASE EN SECO.
BTO0Q1 Excavacion a mano en zanja de material tipo “B" con deposito de material a un M3, 100.80 ~ $245.55 , 0.00 84.2400” 84.24 16.56 $20,685.13 ~
costado de la cepa, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Totai Partida: 320,535_13
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES ) P ; p
0012 Corte con disco en firme de concreto en una profundidad aproximada de 1", ML” 161.00 $69.11 ~ 0.00 152.0000 ° 152.00 8.00 $10,504.72 ~
incluye: material , mano de obra, cortadora, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
& J .
0013 Demolicién de banqueta de concreto de 10 cm de espesor con equipo mecanico M2 48.30 $304.35 0.00 45,6000 45.60 270 $13,878.36
manual, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.
Toial Partida: $24,383.08
CARGA Y ACARREQ EN CARRETILLA DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE 20 M Y ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M. A
1007 Acarreo en carretilla de material producto de excavacion y/o demolicion, acarreo M3 163.80 $153.22 0.00 66.7500 66.75 97.05 $10,227.44 7
libre a primera estacién a 20.00 m. de distancia, incluye. traspaleo, carga y \
acarreo; mano de obra, equipo y herramientas. \\
\\ : ‘ Total Partida: $10,227.44
JK.‘\\ i \ﬁ - LY AT
\ D\ M
ING. ARQ. JOSE R SARIO VALENZUELA ARAUJO ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. F JAVIER VERDUGO RAMIREZ

SUPERVISOR S.G/P.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

SUPERINTENDENTE DE OBRA
GROBSON, S. DER. L.




. . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

%ROBSON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION
Estimacion 1
Nombre de Obra:  \EJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO I, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 1 (UNO)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: INICIAL
Contratista: GROBSON, S.DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $432,329.59
Periodo de la Estimacion: 13/06/2022 al 12/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Voliimen PM. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer

CARGA Y ACARREO EN CAMION, AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES. INCLUYE: DESCARGA /
A1010.05.03 Cargay acarreo de material producto de la excavacién y/o despalme volumen M3 81.90 ° $252.82 0.00 66.7500 66.75 19.15

$16,875.74
medido suelto, en camién de volteo Fuera de la obra, incluye: tiempo de espera
de la carga mecanica, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad
y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Total Partida: $16,875.74
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON M/ATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR
BT0004 Cama de limo arenoso de 10 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, M3 12.60 $856.33 0.00 9.360C 9.36 3.24 $8,015.25 7
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
BT0O005 Relleno acostillado con material limo arenoso hasta 30 cm sobre lomo del tubo, M3 50.40 $856.32 0.00 37.1800 / 37.19 13:21 $31,846.91 -
incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo, mando
intermedio y todo lo necesario para su correcta colocacion.,
BT0006 Relleno en cepas con material producto de excavacién, tendido en capas de 20 M3 37.80 $258.35 0.00 36.1300 ¢ 36.13 1.67 $9,334.19 4
cm. compactado al 90%, con bailariana, incluye: mano de obra, herramienta
menor, equipo, mando intermedio y todo lo necesario para su correcta
Total Partida: $49,196.35
AGUA POTABLE
TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES # .
RAPQ2 Tubo de pvc RD 41 de 4" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 210.00 $199.29 0.00 156.0000 156.00 54.00 $31,089.24 -
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
Total Partida: $31,089.24

BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES
BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/GM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B

REPB.01 Reposicion de Banqueta de concreto i'¢=150 kg/cm2 t.m.a. 3/8" de 10cm. de M2 48,30 $574.04 0.00 45,6000 45,60 2.70 $26,176.22 7
espesor, acabado escobillado, con juntas frias a un maximo de 3.00 m. incluye: \

A ‘bi ) \ \ Total Partida: $26,176.22
’/\\ " il A\ h P
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ING. ARQ. JOSE ROS@RIO VAUENZUELA ARAUJO ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING, O JAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERVISOR S.0.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE i UPERINTENDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GROBSON, 8. DER. L.




' . GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
%ROBSON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

Estimaciorn
MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO I, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALQCA.

Nombre de Obra:

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 1 (UNO)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/lVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: INICIAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022  Importe de la Estimacién: $432,329.59
Periodo de la Estimacién: 13/06/2022 al 12/07/2022
Contraio Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer

SENALIZACION VIAL

COMPLEMENTOS DE SENALIZACION . W
APQO36 Banda preventiva en zanja, posterior al relleno apisonado, incluye: suministro y ML 210.00 $12.37 0.00 156.0000 ~ 156.00 54.00 $1,920.72 °
colocacion.
Total Partida: $1,929.72
RED-DE AGUA POTABLE-LINEA DE LLENADO A TANQUE ELEVADO-EQUIPO DE BOMBEQ
RED DE DISTRIBUCION
PRELIMINARES
TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA. > /
A1010.05.13 Trazo y nivelacion, estableciendo ejes, niveles y referencias, incluye: trazos, M2 374.96 - $12.58 0.00 280.4500 290.45 84.51 $3,653.86
niveles y limites, consumibles para marcar referencias (Majoneras, clavos,
estacas, cinta, pintura, etc), equipo de seguridad, disponibilidad de horario,
Total Partida: $3,653.86
EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS, EN CUALQUIER ZONA: CLASE II-A Y CLASE lil, CLASE EN SECO. /
BT00O1 Excavacién a mano en zanja de material tipo "B" con deposito de material a un M3 - 282.91 $245.55 - 0.00 156.8400 7 156.84 126.07 $38,512.06
costado de la cepa, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y
todo lo necesario para su correcta ejecucién.
Total Partida: $38,512.06
DEMOLICION POR MEDIOS MANUALES ; / /
12 Corte con disco en firme de concreto en una profundidad aproximada de 1", ML 58.80 $69.11 0.00 58.8000 58.80 0.00 $4,063.67 /
incluye: material , mano de obra, cortadora, herramienta y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.
0013 Demolicién de banqueta de concreto de 10 cm de espesor con equipo mecanico M2~ 17.64 $304.35 7 0.00 17.6400 17.64 0.00 $5,368.73 7
manual, incluye: mano de obra, herramienta y equipo.
Total Partida: $9,432.40
CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES A PRIMERA ESTACION DE 20 MY ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 M
1007 Acarreo en carretilla dg material producto de excavacion y/o demolicion, acarreo M3~ 4 @.27 - $153.22 0.00 111.2200 111.22 354.05 $17,041.13 7
libre a primera estacign a 20.00 m. de distancia, incluye: traspaleo, carga y \ o \
agarreo; mano de obra} equipo y herramientas. \ il \
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ING. ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO - ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ ING. CIS VIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERVISOR S.O.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GROBSON, S. DER. L.




/KAROBSON

Nombre de Obra:

Estimacién 1
MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEQ AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO II, UBICADO EN LOS MQCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

‘ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE SUPERVISION

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0306-2022 No. Estimacion: 1 (UNO)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,695,241.51 Tipo de Estimacion: INICIAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022  Importe de la Estimacion: $432,329.58
Periodo de la Estimacién: 13/06/2022 al 12/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volimen P.U, Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer
CARGA Y ACARREO EN CAMION, AL PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES. INCLUYE: DESCARGA
A1010.05.03 Carga y acarreo de material producto de la excavacion y/o despalme volumen M3 7 23284 7 $252.82 ¢ 0.00 111.2200 / 111.22 121.42 $28,118.64 7
medido suelto, en camion de volteo Fuera de la obra, incluye: tiempo de espera
de la carga mecanica, mano de obra, equipo, herramienta, equipo de seguridad
y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.
Total Partida: $45,159.77
RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE, COMPACTADO POR
BT0004 Cama de limo arenoso de ‘10 cm de espesor, incluye: materiales, mano de obra, M3 37.50 $856.33 0.00 17.4300° 17.43 20,07 $14,925.83 &~
equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalacion.
/
BT0005 Relleno acostillado con material limo arenoso hasta 30 ¢cm sobre lomo del tubo, M3 141.45 $856.33 0.00 65.4400 65.44 76.01 $56,038.24 /
incluye: materiales, mano de obra, herramienta menor y equipo, mando
intermedio y todo lo necesario para su correcta colocacion.
BT0008 Relleno en cepas con material producto de excavacion, tendido en capas de 20 M3~ 103.96 $258.35 0.00 72,3600 4 72.36 31.60 $18,694‘21’
cm. compactado al 90%, con bailariana, incluye: mano de obra, herramienta
menor, equipo, mando intermedic y todo lo necesario para su correcta
Total Partida: $89,658.28
AGUA POTABLE
TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES /
RAP03 Tubo de pvc RD 41 de 3" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 312.10° $169.50 0.00 248.4500 7 248.45 63.65 $42,112.28
instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.
- ; r,
RAP04 Tubo de pvc RD 41 de 2" de diametro, cementable, incluye: suministro, ML 42\6,50 $108.11 0.00 42.0000 42.00 384.50 $4,540.62
instalacion, manoc obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su \\ |
orrecta ejecucion. \S(, —
: T I X\ \ Totai Partida: b W, . $46.652.90
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ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

ING. ARQ. JOSE RO
SUPERVISOR S.0.P.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

RIO VALENZUELAARAUJO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE

ING.

C® JAVIER VERDUGO RAMIREZ
PERINTENDENTE DE OBRA

GROBSON, S. DER. L.




. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

®
%ROBSON SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE SUPERVISION

4

timacion
Nombre de Obra:  MEJORAMIENTO EN LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPOS DE BOMBEO AL INTERIOR DE LA
PENITENCIARIA EL GORO II, UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: AHOME Contrato: OPPU-EST-ADJ-FASP-APDA-0308-2022 No. Estimacion: 1 (UNO)
Localidad: LOS MOCHIS, SINALOA. Importe del Contrato s/IVA $1,685,241.51 Tipo de Estimacion: INICIAL
Contratista: GROBSON, S. DER. L. Periodo del Contrato 13/06/2022 al 26/08/2022 Importe de la Estimacion: $432,329.59
Periodo de la Estimacion: 13/06/2022 al 12/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcién Unidad Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer

CODOS DE 45° DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION ANGER

RAP12 Codo de 2" x 90° de pvc ced 40 incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA/ 3.00 $115.71 0.00 3.0000 g 3.00 0.00 $347.13 °
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: $347.13
REDUCCION Y TAPGON ESPIGA Y TAPON CAMPANA e
RAP34 Reduccion de 3"x2" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de PZA 13.00 - $128.32 0.00 6.0000 6.00 7.00 $769.92
obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.
Total Partida: $769.92
TEE DE PVC TIPO HIDRAULICO UNION CAMPANA ANGER Y UNION CEMENTAR
RAPO8 Tee de 3"x 3" de pvc ced 40, incluye: suministro, instalacion, mano de obra, PZA 11.00 $325.19 0.00 7.0000 7.00 4.00 $2,276.33 7
herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion
Total Partida: $2,276.33
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ANDADORES
BANQUETA DE CONCRETOQ HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/ICM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD B _ P .
REPB.01  Reposicion de Banqueta de concreto f'c=150 kg/fem2 t.m.a, 3/8" de 10cm. de M2 17.64 $574.04 0.00 17.6400 / 17.64 0.00 $10,126.07
espesor, acabado escobillado, con juntas frias a un maximo de 3.00 m. incluye: '
Total Partida: $10,126.07
SENALIZACION VIAL )
COMPLEMENTOS DE SENALIZACION S > - / /
AP0386 Banda preventiva en zanja, posterior al relleno apisonado, incluye: suministro y ML 767.10 $12.37 0.00 290.4500 290.45 476.65 $3,502.87
colocacion.
Total Partida: $3,592.87
\ ‘\_.\ =R TOTAL ESTIMACIO§= h $432,329.59
f/‘n a l Y R =
{ \ \ 1\ J
) N\ \ ¥ - m
\ / | N ] /
ING. ARQ. JOSE ROSARIO VAIIENZUELA ARAUJO ARQ. MARTA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ INGARANCISCO JAVIER VERDUGO RAMIREZ
SUPERYISOR S.0.P. JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA NORTE SUPERINTENDENTE DE OBRA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GROBSON, S. DER. L
S il
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