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CONVENIO MODIFICATORIO 002
DE AMPLIACION DE MONTO
AL CONTRATO NUMERO ESC- DOSPEIFAISMUNIALCI.‘!OZS 011

CONVENIO MODIFICATORIO 002 DE AMPLIACION DE MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALG/2023-011 RELATIVO A
LA OBRA DE CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA,
ESCUINAPA, SINALOA REPRESENTADO POR EL C. BLANCA ESTELA GARCIA SANCHEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL, DIRECTOR DE
OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA; LA LIC. MARIA FELICITAS ZAMORA RODRIGUEZ,
TESORERA MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y
POR LA OTRA PARTE EL CONTRATISTA TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE GV
REPRESENTADO POR EL ING. MARIO ALBERTO BONILLAS SANCHEZ QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

A) EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2023, “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE POZO DE
ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA POR UN
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO $ 676.909.93 (SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS NUEVE PESOS 93/100 M.N. PARA EJECUTARSE EN 60 DIAS NATURALES,
INICIANDO LOS TRABAJOS EL 24 DE ABRIL DEL 2023 Y TERMINACION AL 22 DE JUNIO
DEL 2023 OBSERVANDO PARA ELLO TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES,
REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE REGULAN DICHOS ACTOS.

B) QUE EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2023 EL “CONTRATISTA” SOLICITO AL H. “AYUNTAMIENTO”
MEDIANTE OFICIO LA AUTORIZACION Y LA REVISION DE LOS PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIO QUE SOBREPASAN DEL CONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA DEL
CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011 Y QUE SEAN EJECUTADOS SOBRE EL
PROCESO DE LA OBRA.

OFICIO SIN NUMERO CONTRATISTA FECHA
SIN NUMERO TERNAPACIFI DESARROLLOS SADECV 05 DE JUNIO DE 2023

C) LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA,
EMITIO UN OFICIO DE AUTORIZACION DE EJECUCION DE PRECIOS UNITARIO
EXTRAORDINARIOS QUE SOBRE PASA DEL MONTO DEL CONTRATO, PARA QUE SE
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EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS DENTRO DEL CATALOGO ORIGINAL DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
AL CONTRATO No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011 EXPONIENDO EN EL OFICIO

SIGUIENTE.
OFICIO SIN NUMERO DIRECCION FECHA
-  ESC/DOSPE/OP/2023 DIRECCION DE OBRAS, S.P.Y.E. 06 DE JUNIO DE 2023

D) LA DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, EL DIA
09 DE JUNIO EMITIO UN DICTAMEN TECNICO RESPECTO A LO SOLICITADO. DENTRO DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
AL CONTRATO No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011, EXPONIENDO TEXTUALMENTE:

I. DICTAMEN TECNICO QUE ESTABLECE LAS RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS PARA LA
AUTORIZACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO 002 AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011 QUE FORMALIZARAN “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL
CONTRATISTA", CUYO OBJETO ES LA AMPLIACION DE MONTO POR LA CANTIDAD DE
$20,225.04 (VEINTE MIL DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N)

. MISMO QUE SE SOLICITO A LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE OFICIO DE
AUTORIZACION DE OBRA 2023 NUMERO DOSPE/OP/OE-2023-038 DE FECHA 07 DE JUNIO DE
2023 PROVENIENTE CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL, POR LA CANTIDAD $ 20,035.44 (VEINTE MIL TREINTA Y CINCO PESOS
44/100 M.N)

. SE OBTIENE EL OFICIO DE AUTORIZACION, POR PARTE DE LA DIRECCION DE BIENESTAR
SOCIAL, FIRMADO POR LA LIC. XOCHIQUETZAL RAMOS MELCHOR, CUMPLIENDO CON TODOS
LOS REQUERIMIENTO MEDIANTE OFICIO BS-2023/ESC-203, DE FECHA 3 DE JULIO DE 2023,
POR LA CANTIDAD § 20,035.44 (VEINTE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N)

DECLARACIONES

LAS PARTES DECLARAN QUE:

CON FECHA DE 10 JULIO DEL ANO 2023 “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON
EL CONTRATO DE AMPLIACION DE MONTO; EN EL CUAL SE OBLIGA LOS TRABAJOS DESCRITOS
CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA
ATARJEA, ESCUINAPA, SINALOA POR LA CANTIDAD DE TOTAL DE $20,225.04 (VEINIE MIL
DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N) L.V.A. INCLUIDO.
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EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE:

EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADAS
CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y CONFORME AL ARTICULO DE LA MISMA, HA
DETERMINADO DENTRO DE LA APROBACION DEL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y A LA
MATRIZ DE INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL(MIDS), BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR CAUSAS SUPERVINIENTES QUE SI LO JUSTIFICAN MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL
MEDIANTE LA CELEBRACION DE ESTE CONVENIO, A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA
NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO, EN MENCION POR TENER VOLUMENES DE
CONCEPTOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS A
LOS QUE SE PROYECTARON COMO ADICIONALES; PARA LOGRAR LA CONCLUSION TOTAL DE LA
OBRA QUE SE TRATA.

“EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE:

A. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE
CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE ELLAS.

B. QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN EL EDIFICIO MARCADO CON EL NUMERQ S/N
DEL PALACIO MUNIICIPAL, EN LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA,
SINALOA. MISMO QUE SE CONSIDERA COMO TAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
QUE SE DERIVEN DE ESTE CONVENIO.

C. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, “EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” HAN
DECIDO AMPLIAR EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CATALOGO DE
CONCEPTOS NO CONTEMPLADOS, ALTERANDO EL MONTO DEL CONTRATO OBJETO DEL
PRESENTE CONVENIO Y EN BASE A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS #

PRIMERA: IMPORTE Q
EL MONTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO A LOS QUE SE PROYECTARON COMO EXTRAORDINARIOS; AL CONTRATO NUMERO
ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011 SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE $20.,225.04 (VEINTE MIL

DOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 M.N) I.V.A. INCLUIDO. \X
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SEGUNDA: EL OBJETO.

‘EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EL OBJETO DEL PRESENTE
CONVENIO ES MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO No. ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011 QUE CELEBRARON EL DIA 09 DE
JUNIO DEL 2023, INCREMENTANDO LOS CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS
EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO GENERAL DE LOS TRABAJOS Y
NECESARIOS PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN LA
CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA, ESCUINAPA,
SINALOA MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA.

TERCERA: PLAZO.

“EL AYUNTAMIENTO" Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN NO MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No.
ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-011

CUARTA: CANTIDADES

LOS CONCEPTOS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDIARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL
CONTRATO DE TRABAJO QUE SE EJECUTARAN AL AMPARO DE ESTE CONVENIO, SE
CONSIDERARAN Y ADMINISTRARAN INDEPENDIENTEMENTE A LOS PACTADOS ORIGINALMENTE
EN EL CONTRATO PRINCIPAL, CONVENIENDO LAS PARTES SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADECUADOS. MISMO QUE SERAN LIBERADO MEDIANTE EL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.

QUINTA: GARANTIA.

PARA EFECTO DE GARANTIZAR EL PRESENTE CONVENIO, “EL CONTRATISTA” DEBERA DE
OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA POR AMPLIACION DE MONTO ESTIPULADO EN ESTE
CONVENIO Y DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-
011.

SEXTA:
TODAS LAS CLAUSULAS Y ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE ORIGEN, QUE
NO FUERON MODIFICADAS POR EFECTOS DE ESTE DOCUMENTO JURIDICO, SUBSISTIRAN EN
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SEPTIMA:

“‘EL AYUNTAMIENTO” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN EN SOMETERSE PARA TODO LO NO
PREVISTO EN ESTE CONVENIO, A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SU REGLAMENTO Y EN SU DEFECTO,
SUPLETORIAMENTE A LAS RELATIVAS AL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, ASI COMO A LA JURISDICCION Y COMPETENGIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA,
SINALOA, MEXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA
CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN DEL CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD LO FIRMAN AL MARGEN Y AL
CALCE, EN LA CIUDAD DE ESCUINAPA, MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE SINALOA,
MEXICO, ALOS 10 (DIEZ) DI DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTITRES.
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POR “EL CONTRATISTA”
TERNAPACIFIC DESARROLLOS SA DE CV

ING. MARIO ERTO BONILLAS SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
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