



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONTRATISTA:**

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA,  
CULIACAN DE ROSALES.

R.F.C.

IUS120201AU2

FECHA

08/07/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220129	C.C.T.	25DJN0961U	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADE BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$199,934.97

**OBRA**

**IMPORTE**

JARDIN DE NIÑOS PROFA DELIA MERCEDES ACOSTA  
VARIOS

\$ 49,999.92

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 49,999.92

SUB TOTAL= 45,825.98  
I.V.A AL 16 % 7,132.16  
TOTAL = 53,158.14

\$ 45,103.36  
\$ 6,896.54  
\$ 49,999.92

Por cierre de contrato se cobrará

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. JESUS RIVERA AYON

SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**CONTRATISTA:**

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA,  
CULIACAN DE ROSALES.

R.F.C.

IUS120201AU2

FECHA

06/07/2022

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220129	C.C.T.	25DJN0961U	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$199,934.97

OBRA	IMPORTE
JARDIN DE NIÑOS PROFA DELIA MERCEDES ACOSTA VARIOS	\$ 45,825.98
<b>SUBTOTAL ESTIMACIÓN:</b>	<b>\$ 45,825.98</b>

SUB TOTAL=	\$ 45,825.98
I.V.A AL 16 %	\$ 7,332.16
<b>TOTAL =</b>	<b>\$ 53,158.14</b>

POR CIERRE DE CONTRATO SE COBRARÁ
\$ 43,103.38
\$ 6,896.54
\$ 49,999.92

ING. FRANCISCO ANGULO PÉREZ

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. JESÚS RIVERA AYON

SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 06/07/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: CALLE VALERIO NO. 3552, COL. ALTAMIRA, CULIACAN DE ROSALES.  
R.F.C.  
IUS120201AU2

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

### DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22101	No. DE OBRA:	220129	C.C.T.	ESTIMACIÓN:	01FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PREESCOLAR GENERAL FEDERALIZADO PROFA. DELIA MERCEDES ACOSTA GONZALES UBICADO EN CULIACÁN ROSALES, MPIO. DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.					
IMPORTE DE OBRA:	\$49,999.92					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$199,934.97					

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			CANTIDAD	PU	IMPORTE					
JARDIN DE NIÑOS MERCEDES ACOSTA GONZALEZ										
VARIOS										
12	REHABILITACIÓN DE W.C. INFANTIL SE CONSIDERA REEMPLAZO DE ACCESORIOS Y LIMPIEZA, INCL. RETIRAR LOS ACCESORIOS REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGAS EN LINEA DE ALIMENTACIÓN SANITARIA E HIDRAULICA A W.C. DEMOLICION MANUAL EN FIRME EN UNA FRANJA DE 30 CMS DE ANCHO Y VOLVER A COLAR OTRA VEZ, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO LIMPIEZA FINAL	M3	4.00	\$3,621.24	\$14,484.96	0.00	0.00	-4.00	0.00	\$0.00
13	SUMIN. Y COLOC. DE LAVAMANOS CONSIDERANDO SUBIR ALTURA 20.0 CM APROX. , INCLUYE RETIRO DE LAVAMANOS EXISTENTES FUERA DE LA OBRA, RESANE, MANO Y PREPARACIÓN DE LA ZONA PARA RECIBIR NUEVOS LAVAMANOS, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL	M3	3.00	\$5,556.08	\$16,668.24	0.00	0.00	-3.00	0.00	\$0.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL DE 2 10 X 1 0 MT. INCLUYE: RETIRO DE PUERTA Y BISAGRAS EXISTENTE,, CORTAR PUERTA PARA DAR NIVEL DE PROYECTO, COLOCAR PUERTA NUEVA, CHAPA Y BISAGRAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA LIMPIEZA FINAL	M3	3.00	\$3,983.39	\$11,950.17	2.00	0.00	-1.00	2.00	\$7,966.78
TOTAL										\$7,966.78

### CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

009	SUMIN. Y COLOC. DE W.C. INFANTIL, INCL. RETIRO DE W.C. EXISTENTE, REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGAS LINEA DE ALIMENTACIÓN E HIDRAULICA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA FINAL	M2	4.00	\$7,660.18	\$30,640.72	4.00	0.00	0.00	4.00	\$30,640.72
10	REHABILITAR LAVAMANOS CONSIDERANDO REUBICACIÓN DE ALTURA (BAJAR ALTURA 20.0 CM APROX.), INCLUYE: DESMONTAR LAVAMANOS, RESANE Y PREPARACIÓN DE LA ZONA REINSTALAR LAVAMANOS Y COLOC. DE ACCESORIOS, REUBICACIÓN DE SALIDA SANITARIA Y REUBICACIÓN DE SALIDA HIDRAULICA MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA	M3	2.00	\$3,609.24	\$7,218.48	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,218.48

**TOTAL** \$37,859.20  
**TOTAL** \$46,025.56

ING. FRANCISCO ÁNGULO PÉREZ  
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA, S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. JESUS RIVERA AYON  
Supervisor