s1STHA INTEGRAL DE SUPERVISION D’BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO
EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Importe de la Estimacién s/IVA 584,418,85/
Municipio: Salvador Alvarado Importe del Contrato s/IVA: $3,081,212.34
Localidad: No. Estimacién; 3’
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Tipo Estimacion: Adicional
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 18/12/2D /.
Periodo de la Estimacién: 16/11/2023 al 22/11/2023 "
Clave Descripcion Monto
1
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 32,902.60
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 48,612.54
P22 ALCANTARILLADO 262375
3
P34 SENALIZACION VIAL 279.96 2
7
J/ 1'/
94
Total Paquete s/IVA: 84,418.85
Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacién s/IVA: $84,418 85




‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Nombre de Obra
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Salvador Alvarado

Localidad:

Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ

Clave Descripcién

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES

P01523

AGPZ EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, EXCEPTO
ROCA FIJA EN ZONA "B". INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DE
MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE LA PLANTILLA Y TALUDES,
REMOCION, TRASPALEOS Y CONSERVACION DE LA ZANJA HASTA
LA INSTALACION SATISFACTORIA DE LA TUBERIA. MEDIDO EN
ZANJA

EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO PARA ZANJAS EN
MATERIAL [Il (EN ROCA FIJA), HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2 M.
INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, CONSERVACION
DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACION SATISFACTORIA DE
LA TUBERIA MEDIDO EN OBRA.

AGP3

P01572

AGP4 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS,
INCLUYE: CONSTRUCCION DEL CANAL EN LA ZONA DE CAMPANA
PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE UN CUADRANTE DE LA
TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS
LOS TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO

AGP5 RELLENO ACOSTILLADO CON PISONES DE CABEZA ANGOSTA Y
PLANA APLICANDO EN CAPAS SUCESIVAS DE 10 CM DE ESPESOR
(HASTA 30 CM ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO). INCLUYE:
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (LIMO), TODOS LOS
TRASPALEOS Y ACARREOS. MEDIDO COLOCADO.

AGPRC RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO
MANUAL BAILARINA, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACICN,
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

C.FRANCISCQ ANGULO PEREZ
CONTRATISTA!

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN BANCO, CUALQUIER ZONA.

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,O CON MATERIAL DE BANCO{TEPETATE), COMP /
M 7070 $416.79 70.70 09300 ;

Estimacion

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023
Importe del Contrato s/IVA $3,081,212.34
Periodo del Contrato  21/08/2023  al

No. Estimacién:

Tipo de Estimacion:
18/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones

45.01

M 107.2/
7
M3 / 955.07/

152.24

/
$BS.5Q/ 107.23

$891.55 965.07 23.12004 988.19

r
y
71.63

7
/

M3/ 40065 / $416.79 40065 47600 £

405.41

Y 4

/ /
M3 / 600.95 $100.69 600.95 60.2400 t/;

661.18

Total Partida:

CONSTRUCCIGN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR

3
Adicional
$84,418.85
16M1/2023 al 22/11/2023

Monto Estimado
Por Ejercer Avance
-45.01 $3,852. 14188 %
-23.12 $20,61 Z.AO %
-0.93 5%7.614.32/ %
-4.76 $1,083.92/ 10119 ./%
-60.24 $6,0656.57/ 11002 %

& * 4
AN
32,802.60/" -




‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA

Estimacion
Nombre de Obra CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA EL FRACC. LINDA VISTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE SALVADOR
ALVARADO, ESTADO DE SINALOA.
Municipio: Salvador Alvarado Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-APDA-1108-2023 No, Estimacion: 3
Localidad: Importe del Contrato sflVA $3,081,21234 Tipo de Estimacién: Adicional
Contratista: C. FRANCISCO ANGULO PEREZ Periodo del Contrato  21/08/2023  al 18/12/2023 Importe de la Estimacion: $84,418.85
Periodo de la Estimacion: 16/11/2023 al 22/11/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado ;
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA g / /
P16S01 TUBOS Y PIEZAS ESPECIALES DE PVC TIPO SANITARIO, SUMINISTRZ?I/NSTALACIO Y PRUEBAS /
EXTE18 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 18" PZ# 1. $48,612.54 1.00 1.0000 2.00 -1.00 $48,612. 20000 %
PVC, INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO DE 18", TORNLLOS DE 1
1/8 X5 CON TUERCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, s
HERRAMIENTAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA As
F.IECHCION 4
/ Total Partida: 48,612. / /
P22 ALCANTARILLADO S
P22s01 TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
AGP13 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA PVC HIDRAULICO M 535, $471.83 535.00 5.0000 540.00 -5.00 $2,359.1 10093 %
CLASE 10 DE 8" DE DIAMETRO, INLCUYE: MANIOBRAS DE
DESCARGA. / 3
P22s02 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC /
AGP14 INSTALACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO CLASE 10 DE 18" DE ML / 535.00 $52. 535.00 5.0000 540.00 -5.00 $264.60/ 10093 %
DIAMETRO, INCLUYE:MANIOBRAS DE COLOCACION, LUBRICANTE
PARA PVC, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA Y TODO LO 5
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. s
i
/v
7 : Total Partida:- 2,623.75 ’;/ ~
P34  SENALIZACION VIAL / /
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION 4
AGPB SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALAMIENTO HORIZONTAL A ML 556.78/ $1.214 556.76 231.3700 788.13 -231.37 $278. 14156 %
BASE DE CINTA PLASTICA DE 7.50 CM DE ANCHO, DE COLOR =
AMARILLO, CON LA LEYENDA "PRECAUCION", LA CUAL SE
COLOCARA DENTRO DE LA ZANJA, A LA ALTURA DEL RELLENO
COMPACTADO, A 30 CM SOBRE EL LOMOC DEL TUBO. /
'
Total Partida: 279.96/
(
C.FRANCISCOANGULO PEREZ ARQ.MARIA M ORQUEZ ARQ.MARIA MARGA| BORQUEZ

CONTRATIBTA

NA NORTE



