PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

30 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

30 DE JULIO DE 2022.

Vel EECA,

§

/Y4

FECHA: 21/10/2022

PALMA

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO ﬁ.ZbJO_mWO
OBRA % Yo
CONSERVACION
MENOR
CARRETERA
791 CRUCERO DE NAVOLATO | ESTATAL $70,774.02 $70,774.02 $23,591.34 | $47,182.68 100 33
VITARUTO-LA




PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

(il

FECHA: 21/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO | PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
806 CARRETERA NAVOLATO | ESTATAL $456,108.15 $456,108.15 $74,410.21 | $381,697.21 100 16
VILLAJUAREZ-
VILLAMOROS,




PREESFORZADOS CONCRETOS
Y AGREGADOS DE SINALOA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

INICIO:

31 DE ENERO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

FECHA: 28/10/2022

NUMERO AVANCE AVANCE
TIPO DE IMPORTE DEL IMPORTE IMPORTE
DE DESCRIPCION: | MUNICIPIO RECURSO PRESUPUESTO | AUTORIZADO | EJERCIDO SALDO FISICO | FINANCIERO
OBRA % %
CONSERVACION
MENOR
786 CARRETERA NAVOLATO ESTATAL $988,105.41 $988,105.41 $304,243.69 | $683,861.72 100 31
SAN PEDRO-LAS
PUENTES.




