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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE

IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO "C" Y PINTURA EN TECHUMBRE METALICA EN MEDIA SUPERIOR GENERAL
ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04), UBICADA EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE

ACUERDO AL CONTRATO: SIALDA,
"PROGRAMA CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE 2022
|IN° DE OBRA: 220684 AUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
NOMBRE DE ESCUELA: 'MEDIA SUPERIOR GENERAL ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04) CLAVE DE ESCUELA: 25EC80046V
MUNICIPIO: NAVOLATO LOCALIDAD: SAN PEDRO
L
|INOMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-184-2022 |ImonToO: | 550,652.88
[CONTRATISTA: GILBERTO ZAVALA BUENQ
~ HUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADO!
"COMPAN!A AFIANZADORA: oEcaucaen ,.," ANTICIPO $192,728.51 CUMPLIMIENTO || $55,065.29
|[PERIODO CONTRATO: INICIO: || 29 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 27 DE OCTUBRE DE 2022
I
(NOMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $550,652.88 PERIODO: NUMERO: MONTO:
|lconvENiDO: $0.00 29 DE AGOSTO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 |[ ESTIMACION 01 FINIQUITO $550,652.88
EJERCIDO: $550,652.88
SALDO QUE SE CANCELA: *
TOTALES: 1 $550,652.88
EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

{ITERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
ALGUNA.

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LO:I

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL

NOMBRE DE LA OBRADE || 'MPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO “C" Y PINTURA EN TECHUMBRE METALICA EN MEDIA SUPERIOR GENERAL
ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04), UBICADA EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE
ACUERDO AL CONTRATO:
SINALOA.

“PROGRAMA: CONVENIO DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA - ISIFE 2022
[IN° DE OBRA: 220684 ||AUTORIZACION SAF: CONV-ISIFE-COBAES-006-2022
"NOMBRE DE ESCUELA: MEDIA SUPERIOR GENERAL ANTONIO ROSALES (COBAES 46, ZONA 04) ||CLAVE DE ESCUELA: 25ECBOO46V
|[MuNiciPIO: NAVOLATO |[LOCALIDAD: SAN PEDRO

[NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-CONV-ADE-CB-184-2022 [MoNTO: Il $550,652.88
[CONTRATISTA: GILBERTO ZAVALA BUENO

— — CHUBE FIANZAS MONTERREY,

COMPANIA AFIANZADORA: || ‘sesvmoomoz o || ANTICIPO $192,728.51 CUMPLIMIENTO || $55,065.29

PERIODO CONTRATO: INICIO: || 29 DE AGOSTO DE 2022 TERMINO: 27 DE OCTUBRE DE 2022
‘ NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $550,652.88 PERIODO: NUMERO: MONTO:
"CONVENIDO: $0.00 29 DE AGOSTO DE 2022 | 27 DE OCTUBRE DE 2022 || ESTIMACION 01 FINIQUITO $550,652.88
EJERCIDO: $550,652.88

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 1 $550,652.88

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE NAVOLATO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL|
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL ONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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