G | MUNICIPIO DE AHOME [; o J]j H ESTADO DE CUENTA
kS AVLIN TAMIENTO) g ‘_/' P S
| e AR SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UR’BANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO. 1 (ﬂlcm
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS uiianes
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE LAS APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
J SOEIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITQRIALES DEL DISTRITO FERDERAL (FISMDF EJERCICIO ‘/
OBRA: (043AH23PR) CONSTRUCCION DE 432 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS zggl:g.‘ g;:ﬁsﬂat;os Fgﬂat’z?&‘-uozg ml.g ggrélgm; é‘.ff?:”[}é
: LOCALIDADES DE LA SINDICATURA AHOME EN EL MUNICIPIO DE AHOME, MARZO DEL 2023 BBRAS AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE 17/07/2023
DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME,
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2023 CON NUM. 0-248. Y
APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIOS NUM.
PRES/073/2023 TODOS CON FECHA 14 DE MARZO DE ZDRJ
Vi
IMPORTE DE $1,080,383.94 ANTICIPO DE Po—— CONTRATO NO. W FISMDF-VIV-043PR-AH-2023_ <
CONTRATO - CONTRATO o . ’
PERIODO SEGUN CONVENIO DIFERIMIENTO:
- 7
03 DEJUNIO DE 2023 17 DE JULIO DE 2023 /45
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A. RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
A INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO AS.E. 2% 0.1.C. 1%
ESTIMACISN NO. 1 ol 03 DEJUNIO DE 2023 _/ / J _/ ./
{UNO)UNICA TECHOS E $1,000,762.11 $378,134.3 $20,015.24 $10,007.62 $408,157.24 $592,604.87
AHOME ) i 17 DE JULIO DE 2023 J
/ / /
[ TOTALES:]  $1,000,762.11% | $378,134.38 & | $20,015.24% | ~/$10,007.62] §408,157.24 N | 7 $592,604.87

/ J % :
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR: §79,621.83 ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: | Sc.aﬁ j |

REVISA

‘7/2 é_,! ry, K/ér — Lcov'ﬂ
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA -

REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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