Municipio De Guasave

Direccion General De Obras Y Servicios Publicos o i
G asave

Nozc 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, 2023.

ACTA DE FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA.

EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DIA 21 DE AGOSTO DE
2023 REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, UBICADO EN AV. ADOLFO LOPEZ
MATEOS, COL. DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD. POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA LOS CC.
ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA, ARQ. ALEJANDRO GUTIERREZ; ENCARGADO DE
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y SUPERVISOR DE
LA OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR EL CONTRATISTA EL C. JORGE LUIS PACHECO SERNA,
REPRESENTANTE LEGAL DE ICOPAC CONSTRUCCIONES SA DE CV CON EL OBJETO DE
PROCEDER A FORMULAR EL DOCUMENTO DONDE SE REALIZA LA ENTREGA DE LOS
CONCEPTOS TERMINADOS ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO No. FISMDF-
R33/2023 AD-MGUO010 PU, BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUASAVE EN SU CARACTER DE “DEPENDENCIA
EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA”, A EFECTO DE DAR POR TERMINADOS LOS TRABA]JOS.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL FINIQUITO DE LOS
TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACION:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

A. OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #93, EN LA
LOCALIDAD DE LOS ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE
SINALOA.

IMPORTE DEL CONTRATO: $759,610.33

Fecha de inicio programado: 12 DE JULIO DE 2023.

Fecha de terminacién programada: 09 DE OCTUBRE DE 2023.

Fecha de inicio real: 12 DE JULIO DE 2023.

Fecha de terminacion real: 08 DE AGOSTO DE 2023.

Numero de contrato: No. FISMDF-R33/2023 AD-MGU010 PU

OEMEUOW

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, QUEDA VIGENTE DURANTE
DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA
EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA No. 3510-
02799-4 EXPEDIDA POR ASEGURADORA ASERTA SA DE CV, PARA RESPONDER DE LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE
HUBIERA INCURRIDO EN SU E]ECUCION DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023 POR UN MONTO DE
$14,571.78

Acta de Finiquito de la obra: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #93, EN LA LOCALIDAD DE LOS
ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA
VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL MUNICIPIO
DE GUASAVE NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCION AFIANZADORA
RECLAMACION DE PAGO.

TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EFECTO DEL CONTRATO EN MENCION FUERON
CUMPLIDAS EN TIEMPO Y FORMA SENALANDO ENTRE ESTAS LOS PAGOS A “EL
CONTRATISTA”, LOS CUALES FUERON REALIZADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES QUE SE
RELACIONAN A CONTINUACION:

CUADRO DE ESTIMACIONES
NO. DE FECHA DE PERIODO DE LA MONTO DE LA
ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION
1 (UNO) 08 DE AGOSTO DE | 12 DE JUNIO AL 08 DE $759,610.33
FINIQUITO 2023 AGOSTO DE 2023.
TOTAL $759,610.33

EL IMPORTE TOTAL DEL COSTO DE LA OBRA FUE DE $759,610.33, QUEDANDO UNA
ECONOMIA DE $0.00

LA “DEPENDENCIA EJECUTORA” Y “EL CONTRATISTA” MANIFIESTAN QUE EXISTE ADEUDO
POR LA CANTIDAD DE $474,101.62, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO)
FINIQUITO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

ESTA ACTA UNA VEZ FORMALIZADA LA ACTUACION Y EJECUCION RESOLUTORIA FORMA
PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN.

NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE RATIFICA QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA'Y
EL CONTRATISTA DE MUTUA CONFORMIDAD DAN POR ENTREGADOS LOS CONCEPTOS DEL
CONTRATO FISMDF-R33/2023 AD-MGU010 PU, DANDOSE POR TERMINADA ESTA ACTUACION
Y APERCIBIDAS DE SU CONTENIDO Y LOS FINES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO
LAS 18:00 HRS. DEL MISMO DIA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONOCIMIENTO QUIENES E
ESTE INSTRUMENTO INTERVINIERON.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

Al
ARQ. MIGUEL JOR g’h ORTEGA
ENCARGADO DE DESPACHD DE LA DIRECCION
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Acta de Finiquito de la obra: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #93, EN LA LOCALIDAD DE LOS
ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.



Municipio De Guasave
Direccion General De Obras Y Servicios Pablicos

DE C N POR
Guasave
| VAMOS JUNTOS!
HAYUNTAMENTO 20212024

SUPERVISOR DE LA OBRA

POR EL CONTRATISTA

I

ING. JORGE LUIS/PA H
ICOPAC CONSTRU( ," ES SADE CV

7

Acta de Finiquito de la obra: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUEL,A SECUNDARIA TECNICA #93, EN LA LOCALIDAD DE LOS
ANGELES DEL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GUASAVE, ES’IW)\H ALOA.



