RFC emisor: BCO230118610 Folio fiscal: CA11E013-CFIF-4ADB-80A0-B317DCOD16A0

Nombre emisor: BAMEGA CONSTRUCTORA No. de serie del CSD: 00001000000518725480
RFC receptor: MES860102MFQ Caodigo postal, fecha y hora de 82400 2023-06-01 14:39:06
Nombre receptor:  MUNICIPIO DE ESCUINAPA emisién:
Cédigo postal del 82400 Efecto de comprobante: Ingreso
receptor: Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportacién: No aplica
receptor:
Uso CFDI: Gastos en general.
Conceptos
e SeIPouuSS| No. dentificecidn |, Camtidad | Clavedeunidad |  umidad | - valor wnitario) || " impere " | | Descuerto | objeto impuesto |
72101513 — l 1.00 E48 Unidad de serviclo 61.880.76 61.880.76 ; Sl objeto de |
U0 |PAGO DE EXTIMACION EXTRAORDINARIA 01 SOBRE EL CONTRATO N Tipe Tasao
" |ESC-DOSPEFAISMUN/ALCI2023  -007 REHABILITACION DE RED DE| Impuesto Tipo Base Burter Gk Imparte
(0| |ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TOLTECAS 3
" Désirincién  |ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO PEREZ COL. CENTRO| VA Traziedo 6139076 TEsa.  16.00% b s
e ESCUINAPASINALOA SUBTOTAL DE ESTIMACION=$51880.76 RETENCIONES
.. |3% INSPECCION DE OBRA =§1856.42 TOTAL DE RETENCIONES=$1856.42
"4 . [SUBTOTAL BASE DE IVA =S 61880.76 IVA 16%=59900.52 TOTAL=S71781.65
‘' |LIQUIDO APAGAR=S 5992526
|\ ! N@mero de pediments ' Namero de cuenta predial |
J
Moneda: Peso Mexicano Subtotal $61,880.76
Forma de pago: Transferencia electrénica de fondos (incluye SPEI) _[:_“2:35"'5 trasladados VA 16.00% ss_‘:f;gs'gg
s o ,781.
Método de pago: Pago en una sola exhibicién

Sello digital del CFDI:

BUNXFjb6GHKVRAHI7XWeHMIZGoQUO1SfwUW]1l PSPUVAAWAESCUmMXIOFFXuyMvS7sIBOT1YXEvalZEgpsLlgs82B1 Y4NEDKATOa8ICC Ird5/K3Y Vsc+EMFTRKNgRkzbBswkLhHBRwkKIAK
JaDXMOUJAYcb41UjsGJFLT3p2Z1 FQYSelmJGLIﬂ'FdeVGNBmSGFQKAqIdDJbiaUYnniDVDZQD‘SDKmmXDYYbTVCDDI|2XBI.ﬂ.W51 CVPQBStTYGADLGSerXgNJQVEF‘LglpTLmOOLhZR
PWHhJdLzTdwjb0AFyylKXWHaHYceee/2vP2jx7r7Csle1xnBa tgxqA==

Sello digital del SAT:
cEZHIOGiGSpKp4cEMqQdQFSdeJZDFYDanBbbksHanDSRP+qJNgSsZaiDql‘.’thKTaKgnMSaboLOiBsanQTszwLBXhGj“lumVBQT‘D(UuweOOIw4927R4FDLajEyquR1WzsteLﬁ'DY
mXRQDOd1djhNuB2QM7+ksEz4 NBOWjwWPET0IMVRWI7NUkn TWBv1alWCJESud+aQo2kBZD ByBmhViAyx7AHSLI AbTtNaIW7 gzCaVwXPOiPod5q4BrElbbrYvHUIEN2HIR2GDQZ+UWT
15IqEWWKSTCJBBNGh/tT4gDGLE]BEDFIFTarDSSISImVTZIUxSgos61pA==

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

111-1JCA11E013-CFOF4ADB-80A0-B317DC0D16A0[2023-06-01T14:41 “18]SATS70701NN3[BUnXFbEGHKVRIH37XWeHrMEZGoQrO1SfwUWj1IpsbUvAd
WAEScUtImXI9FFXuyMvSTsIBOT1 YXEvalZSgpngsS23'!Y4IJEbkATOaSICcIIrdSMYVs&Eﬂ\IFFRKNngszMG_hHEkaiAKJqDXMGUJAchd.‘I UjsGJj
FLT3p2Z1FQY3elmJGLIT7wWdKVGNBMSGFQKAGI0JblauYnxi0V02Qc4oKmmXDY YETveODIZXIutW5 1 CvP9BSITYGAOLESoeUXgrVJQVEPLGIpTLMO
OLh2RpWHhJdLzTdwjb0AFyylIKXWHaHYceee/2vP2jx7r7Csle1 xnBotgxgA==|00001000000504465023]|

RFC del proveedor de certificacion: SATS70701NN3 Fecha y hora de certificacién: 2023-06-01 14:41:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

/;

Este documento es una representacion impresa de un CFDI Pagina 1 de 1




SARZESA

RECIBO

CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No

‘ ESTIMACION No: 01 EXTRAORDINARIA

CONTRATISTA: BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DEC.V.

DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS FERIOBO DE ESTIMAGION:
[DEL [10-abr-23
AL |20-abr-23
RF.C. l
BC0230118610 FECHA DE CONTRATO:
I [22-mar-23
[PERIODO DE EJECUCION DEL
LOCALIDAD: MUNICIPIO: CONTRATO:
ESCUINAPA ESCUINAPA INICIO: 27-mar-23
TERMINACION:  |24-jun-23
DESCRIPCION: PRORROGA:
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE|DEL:
TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO PEREZ, COL. CENTRO, ESCUINAPA, |AL:
SINALOA
'CONTRATO No:

ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-007

IMPORTE SIN IVADE LA OBRA  IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$516,863.84 $599,562.05 $180,902.34 $599,562.05
BUENO POR: $ 69,925.26

RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA DE:

$ 69,925.26 (SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N.)
== o

EN PAGO DE ESTIMACION: EXTRAORDINARIA

DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION

AMORTIZACION ANTICIPO 35% ™ $ - IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 61,880.76
MAS LV A $ P MAS IL.V.A 16 % $ 9,900.92
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA $ 71,781.68
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (%) MENOS DEDUCCIONES 3% DE $ 1,856.42
INSP. DE OBRA 3% $ 1,856.42 INSPECCION Y VIGILANCIA:

5 AL MILLAR C.M.L.C: $ -

TOTAL: $ 1,856.42

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA |SALDO A PAGAR: I $ 69,925.26

Are \B:urrq_ L /’th-‘—:O’f L&Q S, o

LIC. ARELY G “?“'-”FE IBAREA, ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA . ING. JESUS N CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTO! BRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
CONTRATISTA SUPERVISOR / ECOLOGIA

L
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HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
I I I. [ESTIMACION: 01 EXT.
| LOCALIDAD: | ESCUINAPA MUNICIPIO: |ESCUINAPA
DEscRIPcioN: | REMABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO PEREZ, COL.
" |CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA
IMPORTE DE OBRA: $516,853.84
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: | $180,802.34
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: | $599,562.05
== T SEGUN PROYECTO [ HASTA HASTA = DEESTA
SLAVE EONCERTD Henan | wvoL | | $ | ESTAESTIM | ESTIM ANT I S I ESTIMACION MECRIE
CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBARNAL DE
40XBOX90 CM, C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, o
EXT001 APl ARADS R ECTERE CENENTRIABE A AN pza 18,00 $3,437.82 $61,880.76 18.00 0.00 0.00 18.00 $61,880.75
TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO.
1 ;
SUBTOTAL ESTIMACION| _ $61,880.76
IVA16%: ___ $3,900.52
TOTAL ESTIMACION:|  $71,781.68
Q‘l:flu_. ’/ EC A7 oo AL{[.:C&« l’!&q <-4
ARQ. PERLA'PATRICIA ARECHIGA TORRES ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
/r /
ING. JESUS RAMGN CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OB EVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

/
74




JOLTECAS

Fecha:
Hoja:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA SA.DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
NUMEROS GENERADORES
[ [ [- ESTIMACION: | 01 EXTRAORDINARIA
|LocAUDAD: [EscuinaPa MUNICPIO: |ESCUINAPA
DESCRIPCIGN: | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO PEREZ, COL.
" |cEnTRo, ESCUINARA, SINALOA
CLAVE CONCEPTO I UNIDAD l_ | Larco Inu:uo I ALTO I RESULTADO l OBSERVACIONES
EJE | TRAMO | PzAs |
[ RERABILTACION DE RED DE ALCANTARICLADO EN CALLE
1 LE

FIERRO.

CONSTRUCCION OE REGISTRO ALBANAL DE 40X60X90 CM,
EXT001 CMUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/IMORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE

18.00

18.00

TOTAL 418.00
h |

f

|
&:_m_« Qeg i G

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES

RESIDENTE DE OBRA

=7
Yy’

ING. JESUS

ON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE? S, SEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

/

A !-'«Jg e lﬂi‘ s =-A

ARQ. JOSE ALFONSC; ALDECOA INDA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS




IENTO 2021-2024

r la Transformacion!

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ESC/DOSPE/OP/2023
Escuinapa, Sinaloa, a 10 de abril de 2023
Asunto: Autorizacion de Precios unitarios extraordinario

LIC. ARELY GPE. IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA BAMEGA SA DE CV

Atn.  ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE:

En atencién a su solicitud y de acuerdo a Ia revision fisica y del analisis del Precio Unitario, esta
direccion Autoriza el Precios Unitarios Extraordinarios, No contemplados en el presupuesto
contratado, para la obra REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS
DOMICILIARIAS EN CALLE TOLTECA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FRANCISCO
PEREZ, COL. CENTRO. que se encuentra bajo el contrato No ESC-
DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-007.

Concepto extraordinario que surgié durante el proceso de ejecucion de la obra y necesarios para
el mejor funcionamiento, para cumplir con las metas de proyecto de la obra antes descrita, sin
afectar el monto del contrato.

Por lo tanto, se Autoriza el concepto de precio unitario extraordinario EXT001, segtin anexo

REVISO AUTORIZO
Al leccm -L?\L =-4.
ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
c.p. Exp. 2023

(L(WPM&LWW

Calle Gabriel Leyva #1, Col. Centro, C.P. 82400, Escuinapa, Sin., Tel: 695 95 30019




BA/ - EGA

ESCUINAPA, SINALOA A 09 DE ABRIL DEL 2023

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS
Y ECOLOGIA.

PRESENTE.

REFERENTE A LA OBRA: “REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL
HIDALGO Y FRANCISCO PEREZ, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA”

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/ALC/2023-007

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

LA JUSTIFICACION PARA LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS ALBANAL DE 40X60X90
CM. EN LA CALLE TOLTECA ES QUE CUANDO SE REALIZO EL RECORRIDO CON EL
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, SE OBSERVO QUE NO TENIAN REGISTROS
EXISTENTES LAS CASAS DE ESA CALLE QUE ES AL TRAMO DE FCO. PEREZ A MIGUEL
HIDALGO, ES POR EL MOTIVO QUE SE CONSTRUYERON EN EL PROCEDIMIENTO DE LA
OBRA, PARA QUE ASI TUVIERAN UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN SU DESCARGA
DOMICILIARIA.

por medio de la presente solicito la aprobacién de los siguientes precios unitarios de los conceptos
extraordinarios.

N° CONCEPTO U PRECIO
UNITARIO
CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBANAL DE 40X60X90 CM,
C/MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/MORTERO
EXTO01 | CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE PZA 18.00 $3,437.82 | ¢ 61,880.76
FIERRO.
ATENTAMENTE

Atc:,v \bCu"r&» Q t
LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL




DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA B\

EGA

CONTRATO: ESC-DOSPE/FAISMUN/ALCG/2023-007 INICIO DE OBRA: 27 DE MARZO DEL 2023

GCUNSI

OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADC Y DESCARGAS TERMINACION DE OBRA: 24 DE JUNIO DEL 2023
DOWMICILIARIAS EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES

FRANCISCO PEREZ, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA
FECHA DE PROPUESTA: 20 DE MARZO DEL 2023

| Andlisis de precios unitarios ]
Clave: EXTo01 Unidad: pza
- Cantidad: 18.00
CONSTRUCCION DE REGISTRO ALBANAL DE 40X60X90 CM, C/MURQS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS S——— 343702
C/MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE FIERRO. !
Total 61,880.76
I c ICIave | Descripcidn | Unidad | Cantidad | Costo unitario Total |
Materiales
ANGULO 01 Angulo de acero de 1" x 1" x 1/8" kg 10.000000 32.22 322.20
BLOCK BLOCK 11X14X28 pza 90.000000 8.50 765.00
ALAMBRON Alambron de 1/4" Kg 1.000000 50.00 50.00
SOLDADURA 0 Soldadura EP 60/10 Kg 0.500000 72.00 36.00
Total de Materiales 1,173.20
Mano de Obra
+ Cu-01 CUADRILLA No .1 (AYUDANTE GENERAL) jor 0.250000 513.20 128.30
OF SOLDADOR Oficial Soldador jor 0.300000 586.36 175.81
+  Cu-02 CUADRILLA No. 2 (ALBANIL + AYUDANTE) jor 0.333000 1,104.95 367.95
Total de Mano de Obra 672.16
Herramienta
AMENOR Herramienta menor ()Mo 0.030000 672.16 20.18
Total de Herramienta 20.16
Equipo
o MAG-S0LDAR  iMequiia de sufual Cui hiotui de gasuiing lwia G.25G6G0 263.35 50.85
Total de Equipo 50.85
Auxiiiares
+ CON200 - Fabricacion de concreto F'e= 200 kg/cm2 m3 0.033000 2,840.89 93.75
+ MORTERO 1:3 Mortero cemento-arena prop. 1:3 m3 0.200000 2,822.16 564.43
+ CONCRETO 1S Ezbriczridn ds concrsto F'io— 150 kg/om2 m2 o n7nnon 2,522 52 i80.8c
Total de Auxiliares 839.03
Eainbn divnate 2 JEE 4D
Indirectos de oficina 4.5000% 123.99
Indirectos de campo 5.0000% 137.77
Subtotal 3.017.16
Financiamiento P 0.7500% 22,63
Subtotal 3.039.79
Utilidad 9.8000% 297.90
Subtotal L/ I% __ i 3,337.69
Cargos adicionales 3.0000% 100.13
Subtotal 3,437.82
Precio unitario ( 3,437.82

Aody Vowrra Q.

LIC. ARELY GUADALUPE IBARRA RIVERA
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.




FOTOS

Péagina 1

CONTRATISTA:

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA:
H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS
\ I [ [ ESTIMACION: 01 EXT.
|LocALIDAD: | ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA
DESCRIPCION: | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE TOLTECAS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y
* |FRANCISCO PEREZ, COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA
CLAVE {Descripcién del concepto)

EXT001

CONSTRUCCION DE

TAPA CONCRETO

/_

i oA

ARQ. PERLA PATRICIA ARECHIGA TORRES
RESIDENTE DE OBRA

Autorizé

A},Jdcc;-r A/\:L —A

ARQ. JOSE ALFONSO ALDECOA INDA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
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