MUNICIPIO DE AHOME = g e FINIQUITO

L3 { e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 1

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE . 5

-
FISMDF-ELE-041PR-AH-2022
OBRA: (041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOGALIDAD EL PORVENIR, CONTRATO: y

SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. -
CONTRATISTA: [JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

7 A

J J FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022
PERIODO DEL : 06 DE MAYCO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022

VOLUMENES EJECUTADOS
DIFERENCIA DE

NO. CONCEPTO UNIDAD | SEGUN PROYECTO PRECIO UNITARIO IMPORTE
f [3 E2 / TOTALES VOLUMEN

J
{041AH22PR] AMPLIACION DE LA° RED DE ENERGIA
ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR,
SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME,
1/ SINALOA. -/ i

01 J/ RED DE ALTA TENSION 33KV <

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RSN 33
KV EN POSTE EXISTENTE INCLUYE: ABRAZADERA 1AG,
|CLEMA ADS-88, AISLADOR ASUS 34.5 KV, AISLADOR
CARRETE 1C, BASTIDOR B1, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4,|PZA _J
HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE
PREFORMADO 1/0 ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC,
001 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. < J 1 4 100 0 < 1.00 = 000 4 $6,121.94 = $0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RS1N-
RS1N 33 KV EN POSTE DE CONCRETO CONCRETO PC-12-750
INCLUYE: POSTE PC-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR
ASUS 34.5 KV, CLEMA ADS 88, BASTIDOR Bl1, AISLADOR
CARRETE 1C, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HFBILLA PARA
FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0
ACSR, ARANDELA 5/8, PLACA 1PC, CONECTOR VCL-54,
ABRAZADERA 2AG, AISLADOR 33 PD, CRUCETA PV-75,
i ALAMBRE DE ALUM. No 4, MANO DE OBRA, 4
002 4 HERRAMIENTA Y EQUIPO. =" J 2 J 200 0 < 200 # 000 $22,398.24 4 $0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA RSIN 33
KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750 INCLUYE: POSTE PC
12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 345 KV,
CLEMAS ADS 88, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE 1C,
FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO
INOXIDABLE 3/4, REMATE PREFORMADO 1/0 ACSR,
) ARANDELA 5/8, ) RACA 1PC, MANO DE OBRA, P

003 HERRAMIEN B, J 1 J 100 0 1.00 / 000 }$19‘572.sz Z so00
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@ | MUNICIPIO DE AHOME v Bl j FINIQUITO
€ | o= Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA :l'zorvE HOJA 2
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE 5
vy

(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR,  |sonTRaTO: FISMDEELE-G1PRARbeRSZ

OBRA SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.
CONTRATISTA | JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. -
J/ J FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022 =
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNI ¥
IDAD | SEGUN PROYECTO - J g3 J FOTALES VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE
CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-
400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE
COBRE No 4, VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, CONECTOR|PZA <
PARA VARILLA DE TIERRA, FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4,
HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE
PREFORMADO 1/0 ACSR, BASTIDOR B1, MANO DE OBRA, ; ‘
004 J HERRAMIENTA Y EQUIPO. ./ J 2 J 2.00 0 < 200 J ooo| J $14975.91 / $0.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE
DOBLE REMATE PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE
CONCRETO PC-9-400; INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PC-9-
400, BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, ALAMBRE DE
COBRE No 4, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA |PZA 7
VARILLA PARA TIERRA 5/8X3, FLEJE ACERO INOXIDABLE
3/4, HEBILLA PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4, REMATE
PREFORMADO 1/0 ACSR, B?TIDDR B1, MANO DE OBRA, J g
005 < |HERRAMIENTA Y EQUIPO. J 2 2.00 0 J 200 0.00 14,584.98 A s000

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA 1TR1A
33 KV EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES,| PZA J i

J 0.00 j$1 3,509.65 //50_(}0

006 MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.) J 2 / 2.00 0 J 200

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO SECUNDARIO
EN POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: FLEJE, HEBILLAS,,
BASTIDOR B3, AISLADOR CARRETE 1C, CABLE THW CAL.
3/0, CABLE THW 1/0, CINTILLA MEDIANA, ALAMBRE DE
ALUMINIO SUAVE No. 4, MATERIAL, MANO DE OBRA, . - J J

i [ J
007/  |HERRAMIENTA Y EQUIPO. } 2 J 200 0 J 200 0.00 $8,718.52 $0.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE MEDIA
TENSION (1F-2H) 1-1/0 Y 1-1/0 ACSR INCLUYE: CATENARIA, ML
TENDID ADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA -

008 v ed@firo. ./ s 92 4

87.00 0 4 8700 J5.-:)(1 < s121.81 staos.os

NSTRO~E IISTALACION DE CABLE NEUTRANEL s

009 ./ |24 L 3/0 AWG. ML J 129 J 12600 0 J s240.40 ‘{711.20
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oy MUNICIPIO DE AHOME J my FINIQUITO
¥ e SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 3
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ' DE 5

. ELE- AH-2022
(041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LCALIDAD EL PORVENIR,  |contraTO: FISHTF-BLE QR D0Ee

OBRA: SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA” ‘
CONTRATISTA:|JN CONSTRUCCIONES S.A. DEC.V.
y J FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022
PERIODO DEL : 06 DE MAYO DE 2022 < AL 04 DE JUNIO DE 2022
VOLUMENES EJECUTADOS
= DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO - Py €2 y TOTALES VOLUMEN PRECIO UNITARIO IMPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON
CABLE AG 5/16, GUARDACABO DE G1, REMATE
PREFORMADO 5/16, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC,|PZA_/
AISLADOR PINA 4R, ANCLA DE CONCRETO PRECOLADA,

010 < MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. < a.00 0 < 400 Jooo| Ssesiats S s000

SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CABLE
AG 5/16, GUARDACABO G1, REMATE PREFORMADO 5/16,
PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, AISLADOR PINA 4R, ANCLA| PZA )

/l PRECOLADA DE CONCRETO, MANO DE OBRA, '
011 HERRAMIENTA Y EQUIPO. S / 4 4.00 ] & 400 & 000 -/55.343-24 / $0.00

HECHURA DE CEPA PARA POSTE DE CONCRETO Y/O
MADERA EN DIFERENTES MEDIDAS (DESDE 9.MTS A 14
MTS) EN TERRENO NORMAL (TIPO 1), INCLUYE: RETIRO DEL
MATERIAL,: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 7
MAQUINARIA,  SEGUN  ESPECIFICACIONES  DE
CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LAS
NORMAS DE DISTRIBUCION-CONSTRUCCION
012 = INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION.~/ J 3 < 7.00 0 7.00 4 po0 $4,428.26 J s0.00

HECHURA DE CEPA PARA RETENIDA EN TERRENO
NORMAL (TIPO 1), INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEGUN
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y SIGUIENDO LOS|PZA
LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS DE DISTRIBUCION-

i CONSTRUCCION INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y / J J J o
o 4 BAJA TENSION. / 8 8.00 0 8.00 0.00 '§3,444.19 $0.00
014 TRAMITES, GESTIONES Y LIBRANZA ANTE C.F.E 4 PZA ! 7 1.00 0 .»" 1.00 7/ o000 «#$35,574.89 ).‘ $0.00
= / i 4
SUB TOTAL DE RED DE ALTATENCION 33KV = [ $1,330.25 <4

SECRETARIA DE OBRAS ‘ /
PUBLICAS URBANISMO —_— = I

Y ECOLOGIA
P
ING. ALEJ) R0 GONZALEZ ECM’%T
W SIDENTE DE OBRA

DIRECCIONDE . i
OCBRAS PUBLICAS JNCONSTRUZTIONE

CONTRATISTA

JESUS ERNESTO TAI
DIFECTOR DE OBRAS P




MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLCS)SEA

FINIQUITC

HOJA

DE

OBRA:

e

(041AH22PR) AMPL

IACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR,

SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

CONTRATO:

4
FISMDF-ELE-041PR-AH-2022

CONTRATISTA:

JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.'/

/

PERIODO DEL :

06 DE MAYO DE 2022

AL

04 DE JUNIO DE 2022

FECHA:

-
04 DE JUNIO DE 2022

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN PROYECTO

VOLUMENES EJECUTADOS

E1

E2

TOTALES

DIFERENCIA DE
VOLUMEN

PRECIC UNITARIO

IMPORTE

02 <

TRANSFORMADORES +

015 J

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE
25 KVA 33000YT/19050/240-120 V UNICORNIO. INCLUYE:
TRANSFORMADOR 25 KVA 33000YT/19050/240-120
VOLT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

pzad

2,00

< 200

j0,00

€£5.167.24

/50,00

SUB TOTAL

DE TRANSFORMADORES

<

000

03 «

MURETES Y ACOMETIDAS ¢

016

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION
SENCILLO 240-120 VOLT. ~

PZA 4

40.00

/;.’O.DD

6.10.448‘28

$0.00 #

-,

PLACA ALUSIVA A LA OBRA DE PTR DE 1 1/2 CON
LAMINA GALY. CALIBRE 16 CON MEDIDADS DE
1.00X0.90MTS. DE LONA ROTULADA IMPRESA O GRAN
FORMATO INFORMATIVA CON MEDIDAS DE 1.00 MTS DE
ALTO POR 0.90 DE ANCHO EN UNA BASE O ESTRUCTURA
FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2 X 1 % DE 1.8 MTS DE ALTO
INCLUYE: DADOS 30X30X30 CM DE CONCRETO SIMPLE
F'C=150 Kﬁj"CMZ PARA AHOGAR PIERNAS DE PERFIL 1 1/2
X11/2.

PZA

/1

Ao

&

1.00

4000

4,795.82

$0.00

SUB TOTAL DE MURETES Y ACOMETIDAS j

$0.00
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< | MUNICIPIO DE AHOME y, P FINIQUITO
L3 | o SECRETARIA DE CBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA 57
DIRECCIGN DE OBRAS PUBLICAS DE 5
I E B /
OBRA. (041AH22PRYAMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR,  |sonrato: PR RS- AT g
: SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. =
CONTRATISTA: |JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
FECHA: 04 DE JUNIO DE 2022 =
PERICDO DEL : 06 DE MAYO DE ZOZZJ AL 04 DE JUNIO DE 2022 -/
VOLUMENES EJECUTADOS DIFERENCIA DE
NO. CONCEPTO UNIDAD [SEGUN PROYECTO EN PRECIO UNITARIO IMPORTE
y El E2 TOTALES VOLUMEN
04 LUMINARIAS
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50
W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO
DE 120 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO PZA
GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE <
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE
) 3/4", CONECTORES VCL-54,}CINTA, MANO DE OBRA, Y, /
018 HERRAMIENTA Y EQUIPO. s 7 7.00 0 7.00 ool ¥ §7.018.14 “$0.00
SUB TOTAL DE LUMINARIAS ™ s000 ¥
_
SUBTOTAL DE {041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL
PORVENIR, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. > /
i $1,330.25
SUBTOTAL: # $1,330.25
IVA: /521284
TOTAL ¥ $1,543.09

INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA:

$730,551.12 "

INVERSION EJERCIDA:

$729,008.03 /

SALDO NO EJERCIDO:

$1,543.09
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