@ | MUNICIPIO DE AHOME 4 ESTADO DE CUENTA
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UR'BANISMO Y ECOLOGIA ESTIMACION NO. 1 (UNICA)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

.)_i DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FISMDI ERCICIO 2022), aprobados par

OBRA: (041AH22PR) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ESTADIO, LOCALIDAD EL PORVENIR, ‘mzsg A:ficwpal. ;ned:am:. oficios nim. FISMQF- /
s A ha 15 d de 20277 Ob
SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. bbbt iy 04 DE JUNIO DE 2022
[Municipio de Ahome en su pimera sesion, celebrada con
fecha 15 de marzp de 20227 Incluidap en el Programa de
Obra Anual 2022 con nom. 0-1317 aprobadas;para su
ejecucién mediante oficios nom. PRES/148/2022, todos con
‘_ J_ fecha 15 de marzo de 2022 &
7 FELE. _AH- -
IMPORTE DE 473055112 ANTICIPO DE $365,975.56 CONTRATO NO. FISMDF-ELE-041PR-AH-2022
CONTRATO CONTRATO =
PERIODO DE CONTRATO SEGUN DIFERIMIENTO: i
DEL 06 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022 J [ DIAS: / 30
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (I.V.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC, CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDO A PAGAR
: INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO ASE 2% C.L.C1% ==
ESTIMACIDN-lj DEL: 06 DE MAYO DE 2022 Wi gj
(UNICA) AL 04 DE JUNIO DE 2022 J $729,008.03 $365,275.56 $0.00 $0.00 $365,275.5 $363,732.47

(041AH22PR) A

/ J ; ; - /

TOTALES: < $729,008.03 # $365,275.56 ~ 50,00 AY\D ) _J  $365,275.56 < $363,732.47
J J i |

SALDO DE CONTRATC POR CANCELAR: [ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: ] seo0 _J ]

CONFORME VISA

ING. AVEAXIDRO GONZALEZ CONNANT
(" RESIDENTE DE GBRA

JN CONSTRUCCIONES&A. DE €.V,

CONTRATISTA

VaE
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