



855

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$866,014.00

ESTIMACION: No 2

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2023

FECHA: 31/03/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 BACHEO EN AUTOPISTA: \$866,014.00

SUBTOTAL: \$866,014.00

TOTAL \$866,014.00

JESUS MARTIN CASTRO MORENO
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: BACHEO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2023				ADMINISTRACION DIRECTA					
UBICACIÓN: MUNICIPIO VARIOS				IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$3,464,056.00					
ESTIMACION: No 2				HOJA 1 DE 1					
PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2023				FECHA: 31/03/2023					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO DE 3/4" A FINOS QUE INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSION ASFALTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	400.00	240.40	140.40	159.60	100.00	8,660.14	\$866,014.00
								SUMA:	\$866,014.00


 JESUS MARTIN CASTRO MORENO
 RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)


 ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)


 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES


 ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION