COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SINALOA ACTA DE ENTREGA -
%&Fﬁﬂggz INSURGENTES SUR 198, COL. CENTRO SINALOA RECEPC|ON

C.P.80129, CULIACAN, SINALOA

En varias localidades de los municipios de Ahome, Guasave, Mocerito, Badiraguato, Césala y Mazatlan, todos del Estado de
Sinaloa, siendo las 15:35 hrs. del dia 27 de Marzo de 2026, se reunieron las personas cuyos nombres aparecen al calce, con

motivo de dar cumplimiento a la entrega de la siguiente obra:

Descripcién de la Obra:
Ejecucién de accicnes de vivienda adheridas al suelo destinadas a casa habitacién en terreno propiedad de los beneficiarios en la modalidad de mejoramiento
de vivienda en las lineas de accion de "Recamara Adicional” y "Recamara Adicional con Bafio”

Domicilio de la obra:
En varias localidades de los municipios Ahome, Guasave, Mocorito, Badiraguato, Césala y Mazatlan , del Estado de Sinaloa.

Contratista: Contrato niimero:

COMERCIALIZADORA CLN, S.A.DE C.V, CV-DG-LP-RA-001/2025
Fecha de inicio: Fecha de conclusién: Monto del contrato:

Plazo de ejecucién: |20 de mayo del 2025 19 de marzo del 2026
304 Dias Fecha de inicio real: Fecha de conclusién real: $ 1'579,637.76

20 de mayo del 2025 17 de marzo de 2026 Cantidad mas IVA

Descripcién de las estimaciones:

Numero de estimaciones: Periodo: Importe:

Estimacién no. 01 (Normal) 20/06/2025 24/06/2025 $274,111.81

Estimacién no. 02 (Narmal) 25/08/2025 17/07/2025 $135,561.08

Estimacién no. 03 (Normal) 18/07/2025 08/08/2025 $171,667.21

Estimacién no. 04 (Normal) 09/08/2025 19/09/2025 $133,786.21

Estimacién no. 05 (Normal) 22/09/2025 24/10/2025 $170,155.78

Estimacion no. 06 (Normal) 25/10/2025 15/01/2026 $209,271.78

Estimacién no. 07 (Finiquito) 16/01/2026 17/03/2026 $49,103.87

l.as partes expresan las siguientes consideraciones:

Con fecha 27 de Marzo de 2026 la empresa Comercializadora CLN, S.A. de C.V,, entrega a la Comisién de Vivienda del
Estado de Sinaloa la obra antes mencionada, quien la recibe una vez que se ha constatado su terminacion y verificado que se
ejecutd de acuerdo al proyecto autorizado y las especificaciones del contrato, por lo que se encuentra en condiciones para su

uso,
El contratista entrega las evidencias fotograficas y documentos correspondientes al expediente de obra.

Lo anterior no exime a la Comisién de Vivienda del Estado de Sinaloa de ejercer las acciones legales necesarias derivadas de
alguna presunta irregularidad en la entrega de la obra.

Culiacén, Sinaloa a 27 de Marzo 2026

Recibe

Por la Comision dg Vivienda del Estado de Sinaloa
_' -
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Arg. Yonathan Loya Flores
Director de Planeacién y Proyectos
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" 7/ Arg/ Rodolfo Meza Acosta
Residente y Supervisor de obra




