



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL LLANO - SAN JAVIER

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$94,049.78

IMPORTE DE ESTIMACION: \$94,049.78

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA: 31/12/2022
HOJA 1 DE 1

RESUMEN DE ESTIMACION

REHABILITACION DE CAMINO: \$94,049.78

SUBTOTAL: \$94,049.78

TOTAL \$94,049.78


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)


ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)


ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES


ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE DEL LLANO - SAN JAVIER

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$94,049.78

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

FECHA: 31/12/2022

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S37C029	REHABILITACION DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14H INCLUYE: EQUIPO, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	DIA	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	\$8,549.98	\$94,049.78
								SUMA:	\$94,049.78


ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. FRANCISCO MARTINEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CÉSAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE CONSTRUCCION