PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL
CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
IMPORTE DE PRESUPUESTO: $

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

11,726,917.02
2,100,000.00

IMPORTE DE ESTIMACION: $

ESTIMACION: 3

PERIODO: 08 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA: 04/09/2023

RESUMEN DE ESTIMACION

E1 PAVIMENTACION
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ING. FELIPE J. CASNRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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_—1NG. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO DE CULIACAN

3

08 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA:

04/09/2023

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $

11,726,917.02

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

E1

PAVIMENTACION

P01529C007

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

M3

5,400.00

5,869.73

5,803.81

469.73

65.92

$ 125.09

8,245.93

P01545C020

DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA'Y RETIRO DE

MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

M3

150.00

160.00

0.00

10.00

160.00

$ 533.81

85,409.60

P06502C015

MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-
RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE
BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:
EXTRACCION O ADQUISICION DE MATERIAL EN BANCO,
ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACION,
PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREO DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

M3

3,250.00

3,509.36

0.00

250.36

3,509.36

$ 455.46

1,598,373.11

P06S02C020

FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95%,
COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO
CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
BUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
PACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA,
IENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
EJECUCION.

OR

M3

50.00

1

)

42.47

0.00

0.00

42.47

$ 397.65

16,888.20
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ING. FELIPE J. CASTRQ
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ARMENTA

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 3
PERIODO: 08 AGOSTO AL 04 SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA: 04/09/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION E:;%;?é?;” EXCEDENTE ESTIMACION P.U, IMPORTE
P06S02C004 [COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 1,625.00 1,778.40 0.00 153.40 1,77840 ([ $ 7025 | $ 124,932.60

DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

P06S07C011 [MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA M3 2,300.00 339.11 0.00 0.00 339.11 $ 784.86 | § 266,150.56
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO
SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% ,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREQS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO,
COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU '
C@RRECTA EJECUCION. \\b\

b\ _ Total de PAVIMENTACION: § 2,100,000.00

by M ’) TOTAL DE ESTIMACION 3: § 2,100,000.00
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