GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

leit G Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL
CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 2,345,383.40
ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 FECHA: 03/07/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E2  AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS $ 102,372.41
E3  RED DE AGUA POTABLE $ 1,926,213.82
E4  RED DE DRENAJE $ 316,797.17
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ING.JOSE FRANCISCO REREZ FIGUEROA ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL. CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION

OBRA: MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: SN
ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 FECHA:  03/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: §  11,726,917.02
" HASTA LA
CLAVE CONCEPTO unpap | S o | hasmnenn | ESTIMACION | EXCEDENTE ES%T;:;%N P.U. IMPORTE
ANTERIOR
E2 AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS
P01S17C011 |[EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE M3 199.02 450.24 0.00 251.22 45024 |3 6111 27,514.17
MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
P01S30C007 |AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES | M2 468.67 1,125.60 0.00 656.93 112560 |$ 2881 $ 32,428.54
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.
P01S70C004 |[ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 82.29 562.02 0.00 479.73 562.02 | 70.86 | § 39,824.74
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA
DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE
: CARGA A MAQUINA Y ACARREO.
P01S72C029 |RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION M3 144.61 20.54 0.00 0.00 2054 |$ 126818 2,604.96
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO
Total de AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS: $ 102,372.41
E3 RED DE AGUA POTABLE
P0O1S05C015 [TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES | M2 336860 | 2,332.00 0.00 0.00 233200 [$ 2315 $ 53,985.80
Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.
*TEMPO  |EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE M3 1,788.76 | 1,818.96 0.00 30.20 1,818.96 |$ 61115 111,156.65
MATERId: EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE \‘\
PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. . \ \
AN
ING.JOSE FRANCISCé\PE £ FIGUEROA ARQ. GILBERTO CAMAEHOARMENTA ING. FELIPE J. CAgE \RMENTA  ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO

RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

RESIDENTE DE OBRA (SQP)
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO DE CULIACAN

1

17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022

FECHA:

03/07/2023

CONVENIO: S/N

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

$

11,726,917.02

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U,

IMPORTE

PO1S71C007

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA
EXCAVACION EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE

10 KM. INCLUYE: CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO.

M3

884.41

1,404.00

0.00

519.59

1,404.00

96.81

135,921.24

P0O1872C040

PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y
CONSTRUCCION DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA
CON MATERIALES A Y/O "B", INCLUYE: INCORPORACION DE
HUMEDAD.

M3

134.96

139.92

0.00

4.96

139.92

126.84

17,607.53

PO1S74C011

RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL
BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL,
HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.

M3

371.58

496.54

0.00

124.96

496.54

86.63

43,015.26

P01S74C014

RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON
EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL
LOMO DEL TUBO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y
AGUA PARA SU COMPACTACION,

M3

545.36

556.67

0.00

11.31

556.67

164.58

86,050.05

P01574C015

RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE:
SELECCION A MANO DE MATERIAL.

M3

710.95

699.60

0.00

699.60

18.33

12,823.67

P01587C005

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (LIMO),
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE
MATERIAL PUESTO EN OBRA.

M3

680.32

696.59

0.00

696.59

27514

191,659.77

P18S01C010

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1.)
CON CO E@lNTEGRAL ANGER DE 200 MM. (8") @ (RD-26),
INCLUYE: 'MRAQUES DE ACUERDO A NORMAS DE SECOF| Y
ELLT.P. |

ML

444.00

360.00

0.00

360.00

1,108.70

399,132.00

RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARQ. GILBER
RESIDE

CHO ARMENTA

w A (SOP)

ING. FELIPE J. CAS
COORDINADOR DE ESTI

ME

% ;
CIONES

DIRECTOR DE CONSTRUCCION




PREESFORZADOS CONCRETOS Y

AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO DE CULIACAN
1
17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022

FECHA:

03/07/2023

CONVENIO: S/IN

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

$

11,726,917.02

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

P18S01C017

SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1.)
CON COPLE INTEGRAL ANGER DE 100 MM (4") @ (RD-26)
INCLUYE: EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL
LT.P.

ML

1,404.00

1,912.00

0.00

508.00

1,912.00

261.63

500,236.56

P18802C005

INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON
CAMPANA DE 4" DE @.

ML

1,404.00

1,912.00

0.00

508.00

1,912.00

23.95

45,792.40

P18502C007

INSTALACICN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON
CAMPANA DE 8" DE @.

ML

444.00

420.00

0.00

0.00

420.00

26.49

11,125.80

P18805C005

COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 4" @. (100 MM) RD 26.0
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ANILLOS DE
EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION,.

PZA

2.00

6.00

0.00

4.00

6.00

681.69

4,090.14

P18S06C011

CRUZ DE PVC HIDRAULICO DE 4"X4" @. INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, ANILLOS DE EMPAQUE,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PZA

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1,104.89

1,104.89

P18510C002

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDl_JCCION ESPIGA DE
PVC DE 4'X3" @

PZA

8.00

1.00

0.00

0.00

1.00

548.33

548.33

P18512C019

TEE DE PVC.4"X3" @.INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIOC PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

PZA

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1,118.19

1,118.19

P18512C020

TEE DE PVC HIDRAULICO DE 4"X4" @.INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPC Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIZN)

PZA

1.00

1.00

0.00

1.00

663.40

663.40

P18514C0086

SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE PARA BRIDAS DE

PZA

6.00

2.00

0.00

Nl

2.00

396.30

792.60

ING.JOSE FRANCISCQ*PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

200 MM DE @, (DE NEOPRENO).
A

ARQ, GILB
RESI

ING. FELIPE J. CA
COORDINADOR DE'ES

CIONES




GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 FECHA: 03/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02

OBRA:

2 HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
PROYECTO | ESTIMAGION | FoTMASION | EXCEDENTE | gemmacion Al IMEORIE

CLAVE CONCEPTO UNIDAD

P18515C010 [EXTREMIDAD CAMPANA ANGER PYC HIDRAULICO DE 8" PZA 4.00 2.00 0.00 0.00 2,00 $ 476096 (% 9,621.92
@.(200 MM) RD 26.0 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,
ANILLO EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

P18S25C015 |TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 10.00 MTS. DE PZA 65.00 53.00 0.00 0.00 53.00 $ 430280 (% 228,048.40
LONGITUD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EXCAVACION Y RELLENOS. (NO INCLUYE CUADRO Y
MEDIDOR).

P18525C038 |ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-56 FORD DE 4" X 1/2" @ CON | PZA 65.00 53.00 0.00 0.00 53.00 $ 1,105.10|$% 58,570.30
TORNILLOS DE BRONCE DISENO A HINGED S-70 O SIMILAR,
INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA

P18526C033 |ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. M3 1.50 1.73 0.00 0.23 1.73 $ 339843 (% 5,879.28
3/4", INCLUYE: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO,
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

P34S05C001 |[SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE LOTE 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 $ 472602(% 4,726.92
CONSTRUCCION, INCLUYE SENALES PERMANENTES
PREVENTIVA Y DE DESVIACION DE DIA Y DE NOCHE.

P34505C002 [BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 2,019.00 1,692.00 0.00 0.00 1,692.00 |$ 1.66 [ § 2,642.72
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.

Total de RED DE AGUA POTABLE: $ 1,926,213.82

MENTA  ING. CEZAR/A. CUADRAS CASTRO
CIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING.JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA ARQ. GILBERTO HOARMENTA ING. FELIPE J. CA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) RESIDENTE.DE OBRA (SOP) COORDINADOR DE
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

b MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 1
PERIODO: 17 JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2022 FECHA: 03/07/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
. HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD PROYECTO ESTIMACION E:;!xg:?é?:l EXCEDENTE ESTIMACION P.U. IMPORTE
E4 RED DE DRENAJE
P22S03C005 |BROCAL Y TAPA CIEGO DE FIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE PZA 32.00 23.00 0.00 0.00 23.00 $ 754607 (% 173,559.61
DIAMETRO TIPO PESADO PARA POZO DE VISITA, INCLUYE:
SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
P22S05C043 [RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 70 CM. DE PZA 32.00 23.00 0.00 0.00 23.00 $ 6227728 143,237.56
ALTURA, INCLUYE: LEVANTAR MURO DE 28 CMS. DE
ESPESOR, APLANADOQ, INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3 Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA. (NO
INCLUYE: SUMINISTRO DEL BROCAL Y LA TAPA).
Total de RED DE DRENAJE: $ 316,797.17
2,345,383.40

ING.JOSE FRANCISCO REREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

\rOTAL DE ESTIMACION No.1: §

ING. FELIPE J. CASTR

COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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