- GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
vt L CZ A4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL
CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
IMPORTE DE ESTIMACION: § 2,000,000.00
ESTIMACION: 2
PERIODO: 04 JULIO AL 07 AGOSTO DE 2022 FECHA: 07/08/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1  PAVIMENTACION $ 725,998.45
E2  AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS $ 1,274,001.55
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TRy ﬂ AL: $ 2,000,000.00
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ING.JOSE FRANCI EREz FIGUEROA ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
RESIDENTE DE (PRE SIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
ARQ. GILBERT ARMENTA - CEZAR A. CUADRAS CASTRO

RESIDENT S{JP) DIR. DE CONST.,ﬁPﬁI"ENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),

MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
MUNICIPIO DE CULIACAN

2

04 JULIO AL 07 AGOSTO DE 2022

FECHA:

07/08/2023

CONVENIO: S/IN

IMPORTE DEL PRESUPUESTO:

$

11,726,917.02

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

EXCEDENTE

DE ESTA
ESTIMACION

P.U.

IMPORTE

E1

PAVIMENTACION

P01529C007

EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON
MAQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y
ACARREOS FUERA DE LA OBRA.

M3

5,400.00

5,803.81

0.00

403.81

5,803.81

$

125.09

725,998.45

E2

AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS

Total de PAVIMENTACION:

725,998.45

P01572C029

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, INCLUYE: TENDIDO
EN CAPAS, HUMEDECIMIENTO DEL MATERIAL,
COMPACTACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

M3

144.61

60.68

20.54

0.00

40.14

126.81

5,000.15

P04S04C010

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8",
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE
CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO,
COLOCACION, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO,
MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

M2

367.29

168.32

0.00

0.00

168.32

536.02

1

90,222.89

P05525C004

CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N.,
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEQ,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION,

M3

219.72

231.34

0.00

11.62

231.34

2,909.70

673,130.00

\
ING. FELIPE J. CASTRD ARMENTA ~ ING. CEZAR'A. CUADRAS CASTRO
COORDINADOR DE ESTIMACIONES DIRECTOR DE CONSTRUCCION
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ING.JOSE FRANCISE0 PEREZ FIGUEROA
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN CONVENIO: S/IN
ESTIMACION: 2
PERIODO: 04 JULIO AL 07 AGOSTO DE 2022 FECHA: 07/08/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
" HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONCEPTO UNIDAD BROVECTG ESTIMAGION E:;%%?é%N EXCEDENTE [ oo clON P.U. IMPORTE
P07501C005 [ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 10,703.23 8,414.15 0.00 0.00 841415 | § 5871 | % 493,994.75

DEL No. 3 AL No. 8 (@ 3/8" A @ 1"), INCLUYE: HABILITADO,
ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS,.
ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

P22S01C023 [ALCANTARILLA DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO ML 4.00 4.00 0.00 0.00 4,00 $ 289094 % 11,5663.76
F'C=300 KG/CM2 DE 61 CM. DE DIAMETRO (24"),
INCLUYE:SUMINISTRO, ACARREOS, CARGA, DESCARGA E
INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA , MATERIALES, EQUIPO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU
CORRECTA EJECUCION,

Total de AMPLIACION DE LOSAS DE VADOS: § 1,274,001.55

TOTAL DE ESTIMACION 2: § 2,000,000.00

ING.JOSE FRANCISCO PEREZ FIGUEROA ARQ. GILBERT fARMENTA ING. FELIPE J. Q}f\?\k | ARMENFA~" ING. CEZAR'A. CUADRAS CASTRO
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