__ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
leit G 4 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREESFORZADOS CONCRETOS Y
AGREGADOS DE SINALOA

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL
CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON), MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
IMPORTE DE ESTIMACION: $ 1,900,000.00
ESTIMACION: 4
PERIODO: 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA: 25/09/2023
RESUMEN DE ESTIMACION
E1 PAVIMENTACION $ 1,900,000.00
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RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN) COORDINADOR DE ESTIMACIONES
ARQ. GILBERTO-CAMACHOARMENTA —— ING. CEZAR’A. CUADRAS CASTRO
RESIDENTE (DE (SOP) DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERYV. DE VIAS ESTATALES
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V2 for ] W GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDOS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE CULIAGAN CONVENIO: S/N
ESTIMACION: 4
PERIODO: 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FECHA:  25/09/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02
p HASTA LA
SEGUN HASTA ESTA DE ESTA
CLAVE CONGEPTO UNIDAD BROVERTE ESTIMAGION | ESTIMACION | EXCEDENTE | oo P.U. IMPORTE
ANTERIOR
E1 PAVIMENTACION
P06505C022 [ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU M3 138.00 142,27 0.00 4.27 142.27 $ 68556 | $ 97,634.62

SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y
ACARREOS DE LA ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS
AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

P06S07C011 [MEZCLADQ, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA M3 2,300.00 2,310.06 339.11 10.06 1,970.95 $ 784.86 | $ 1,546,919.82
CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO
SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100% ,
VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE
MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE
TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL
AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO,
COMPAGTAGION, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU \\\
CORRECTA EYECUCION, o
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PREESFORZADOS CONCRETOS Y

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AGREGADOS DE SINALOA

ESTIMACION

OBRA:

UBICACION:
ESTIMACION:
PERIODO:

AMPLIACION DEL CAMINO E.C. EL DORADO - PORTACELI - E.C. PUEBLOS UNIDQS - VILLAMOROS, EN EL CRUCE CON EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON),
MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

MUNICIPIO DE CULIACAN
4
05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONVENIO: S/N

FECHA:  25/09/2023 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: $ 11,726,917.02

CLAVE

HASTA LA
ESTIMACION
ANTERIOR

SEGUN
PROYECTO

HASTA ESTA
ESTIMACION

DE ESTA

CONCEPTO ESTIMACION

UNIDAD EXCEDENTE P.U. IMPORTE

P06518C006

RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON
DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE:
BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON
CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO,
CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN
LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y
BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.

LT 4,800.00 1,373.78 0.00 0.00 1,373.7835 | § 24.20 33,245.56

P06S17C014

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-
60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS
SCT N.CTR.CAR.1.04,004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE:
APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO,
BOMBEOQO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS
ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA'Y AL
LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y

LT 17,250.00 8,892.00 0.00

0.00

8,892.00 |§ 25.00 222,300.00

TODO k? NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
S
A Total de PAVIMENTACION: $ 1,900,000.00

TOTAL DE ESTIMACION 4: § 1,900,000.00
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