@ INSTITUTO SINALOCHSE

SINALOA FINIQUITO DE OBRA g By e
HOJA: 1DE3 Fecha: 25-sep-22

ACO-01

CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050

R.F.C.
0208-TD4

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA

DESCR

PGO: 22201

PLANTEL:

IPCION:

PERIODO DE CONTRATO;

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y

No DE OBRA: 220630

LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN

CAPACITACION LABORAL

CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN,
ROSALES, CULIACAN, SINALOA.
DEL:

08-jul-22 AL: 25-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22

IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

§
$
s

1

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENIO
TOTAL CONTRATO MAS

544,620.49
190,617.17
,190,313.38

DEL: AL:

i

CLAVE l

CONCEPTOD

u

|

SEGUN PROYECTO | 'OBRA NORMAL | OBRA ADICIONAL OBRA EXTRACRDINARIA |

IMPORTE TOTALES
voL | PU | morte | "canT. | mworte | canr. | mroRTE | TDT‘“-“'

CANT. IMPORTE |

CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR

CERCA PERIMETRAL

$167,170.52 $162,313.95 $16,229.74 $0.00 $178,543.71

11022

DEMOLICION DE MUROS
DE CONCRETO DE 15 CM
DE ESPESOR Y ACARREO
DE ESCOMBROQ FUERA DE
LA OBRA

M2

42.00 $180.21 $7,568.82 36.00 $6,487.56 0.00 $0.00 0.00 $0.00f 36.00 $6,487.56

11071

EXCAVACION A MANO EN
TERRENO TIFO A"
INVESTIGADC EN OBRA
CUALQUIER
PROFUNDIDAD.
AFINE TALUDES Y
ACARREC DENTRO Y
FUERA DE OBRA DE
MATERIALES NO
UTILIZADO.

INCLUYE

M3

43.20 $278.72 $12,040.70 43.20 §12,040.70 5.28 $1,471.84 0.00 $0.00| 4848 $13,512.35

11101

PLANTILLA DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=100
KG/ICM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA.,

M2

36.00 $260.70 $9,385.20 36.00 $8,385.20 0.00 $0.00 0.00 $0.00f 36.00 $9,385.20

11131

SUMINISTRO Y RELLENO
DE MATERIAL INERTE
COMPACTADO C/PISON DE
MANO Y AGUA EN CAPAS
DE 20 CM DE ESPESOR.
INCLUYE ACARREO
DENTRO DE LA OBRA,
MANO DE O©OBRA Y
HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO

M3

$287.16 $9,993.17 $9,993.17 20.34 $5,840.83 0.00 $0.00/ 5514 $15,834.00

12034

ACERO DE REFUERZO
DIAMETRO #3 F'C=4200
KG/CM2 INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, DOBLECES,
DESPERDICIOS, MANO DE
O8RA Y HERRAMIENTA.

KG

215.04 $50.56 $10,872.42|  140.37 $7,097 11 0.00 $0.00 0.00 $0.00/ 140.37 §7,007.11

12010

CONCRETO F'C=250
KG/CM2 EN CIMENTACION,
TM.A. 314", INCLUYE
COLADO, VIBRADO Y
CURADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO
PARA SU REALIZACION.

M3

5.40 $3,521.42 $19,015.67 5.40 $19,015.67 0.00 $0.00 0.00 $0.00 5.40 $19,015.67

12076

MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION CON BLOCK
15X20X40 CMS. HUECO,
RELLENO DE CONCRETO
F'c= 100 KG/CM2, EN
CELDAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-
ARENA, PROP. 1:3
INCLUYE;  VARILLA DE
ANCLAJE #3 A CADA B0
CMS.

M2

25.20 $707.72 $17,834.54) 2520 $17,834.54 12.60 $8,817.27 0.00 $0.00f 37.80 $26,751.82

12111

CADENA DE CONCRETO
F'C=150 KG/CM2 14X20CM.
ARMADA Cf4 VAR, #3 Y,
ESTRIBOS #2 @20CM. 70
CM. DE LONGITUD,
INCLUYE: CIMBRA
APARENTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

ML

60.00 $471.53 $28,291.80

60.00 $28,291.80 0.00 $0.00

0.00

$0.00| 60.00 $28,291.80




INSTITUTD SINALOENSE

!

- SINALOA FINIQUITO DE OBRA s ASIFE § 5ol mmens
rL‘,.. _'js GOBDILENGO DEL ESTADO
HOJA: 2DE3 Fecha: 25-gep-22
[CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.
CALLE VILLA ANDALUCIA No, 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULIACAN, SINALOA C.P. 80050

R.F.C.
ACO-010208-TD4

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA
PGO: 22201 No DE OBRA: 220630
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y
s + i . I
PLANTEL: CAPACITACION LABORAL LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCION: CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN,

ROSALES, CULIACAN, SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL:  08-ul-22 AL: 25-sep-22

CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO: 01-jul-22

$
$
S

544,620,49
190,617.17

[IMPORTE DE OBRA:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

CONVENIO ADICIONAL:
PERIODO CONVENID
TOTAL CONTRATO MAS

DEL:

1,190,313.38

SEGUN PROYECTO

CLAVE CONCEPTO

OBRA NORMAL 'OBRA ADICIONAL

IMORTE

| 7oraga | MEORTE TOTALES

CANT. IMPORTE CANT. IMPCRTE

PU

89980 [SUMINISTRO Y $869.47
COLOCACION DE
REJACERO DE 2.00 MTS DE
ALTURA, INCLUYE: POSTES
DE OTR DE 272",
ABRAZADERAS, INCLUYE:
MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

ML 60.00 $52,168.20

60.00 §52,168.20 0.00 $0.00 60.00 $52,168.20

ANDADOR DE 4 MTS DE ANCHO $302,329,89

$276,714.26 $15,268.97 $0.00 $291,983.23

11061 [LIMPIEZA, TRAZO Y M2
NIVELACION DEL TERRENO
(AREA DE EDIFICIOS).

INCLUYE MATERIAL, MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA,

186.00 $21.65 $4,243.40

196.00 $4,243.40 0.80 $17.32 $0.00( 196.80 $4,260,72

11071 [EXCAVACION A MANO EN
TERRENO TIPO "A*
INVESTIGADO EN OBRA
CUALQUIER
PROFUNDIDAD, INCLUYE
AFINE TALUDES Y
ACARREO DENTRO Y
FUERA DE OBRA DE
MATERIALES NO
UTILIZADO.

M3 112.70 $278.72 $31.411.74

94.30 $26,2683.30 0.00 $0.00 0.00 $0.00, 94.30 $26,283.30

11101 |[PLANTILLA DE CONCRETO
HECHO EN OBRA F'C=100
KGICM2 DE 6CM DE
ESPESOR. INCLUYE MANO

DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 49.00 $260.70 $12,774.30

49.00 $12,774.30 29.72 $7.748.00 0.00 $0.00| 78.72 $20,522.30

11131 |SUMINISTRO. ¥ RELLENO
DE MATERIAL INERTE
COMPACTADO C/PISON DE
MANQ Y AGUA EN CAPAS
DE 20 CM DE ESPESOR.
INCLUYE ACARREO
DENTRO DE LA OBRA,
MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, MEDIR
COMPACTADO

M3 112,70 §287.16 $32,362.93

112.70 $32,362.93 24.92 $7,156.03 0.00 $0.00( 137.62 $39,518.96

12034 |[ACERO DE REFUERZO
DIAMETRO #3 F'C=4200
KG/CM2 INCLUYE
SUMINISTRO, HABILITADO,
ARMADO, TRASLAPES,
GANCHOS, DOBLECES,
DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.

KG 274.40 $50.56 $13,873.66

191.89 $9.701.96 0.00 $0.00 0.00 $0.00] 191,89 §9,701.96

12010 [CONCRETO F'C=250
KGICM2 EN CIMENTACION,
TMA. 34, INCLUYE
COLADO, VIBRADO Y
CURADO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA ¥ EQUIPO
PARA SU REALIZACION.

M3 7.35 $3,521.42 $25,882.44

7.38 $25.988.08 0.60 $0.00 0.00 $0.00 $26,088.08

12076 [MURETE DE ENRASE EN
CIMENTACION CON BLOCK
15X20X40 CMS. HUECO,
RELLENO DE CONCRETO
F'¢= 100 KGICM2, EN
CELDAS, ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-
ARENA, PROP. 1:3
INCLUYE: VARILLA DE
ANCLAJE #3 A CADA 80
CMS,

M2 41.186 8707.72 $29,129.76

41.16

$120.31

$29,129.76 0.00 £0.00 $29,250,07




‘ SINALOA FINIQUITO DE OBRA r#\".lSIFE 5 B A BiacsTc

— —— FISICA EDUCATIVA
GOBIERNND DEL ESTADO

HOJA: Fecha: 28-sep-22
CONTRATISTA: i
AVAM CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V. GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
CALLE VILLA ANDALUCIA No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN ROSALES,
CULINCAN. ERALOA b $50%0 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
R.F.
ACO0-010208-TD4
FINIQUITO DE OBRA
PGO: 22201 No DE OBRA: 220630
; CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA ¥ :
PLANTEL: CAPAGITACION LABORAL LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES MUNICIPIO; CULIACAN
DESERIPCION: CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN,
ROSALES, CULIACAN, SINALOA.
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 08-ul-22 AL:  25-sep-22 CONTRATO: ISIFE-FAN-ADE-CAM-136-2022 FECHA DE CONTRATO:  01jul-22
IMPORTE DE OBRA: § 544,620.49 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:  § 190,617.17 PERIODO CONVENIO DEL: AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: _§ 1,190,313.38 TOTAL CONTRATO MAS
e & b SEGUN PROYECTO OBRA NORMAL OBRA ADICIONAL OBRA EXTRADRDINARIA CANT. MPORTE TOTALES
VoL PU IMORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE CANT. IMPORTE TOTALES
12111|CADENA DE CONCRETO| ML 98.00 $471.53]  $46,200.94] 98.00 $46,209.94] 0.0 $188.61 0.00 $0.00| 9840 §46,398.55
F'C=150 KGICM2 14X20CM.
ARMADA C/4 VAR. #3 Y|
ESTRIBOS #2 @20CM. 70
CM.  DE  LONGITUD.
INCLUYE: CIMBRA
APARENTE, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
31200 [REFUERZO CON MALLA M2 196.00 $48.38 $0,482.48| 196.00 §0,482.48|  0.80 $38.70]  0.00 $0.00] 196.80 $9,521.18
ELECTROSOLDADA 66-1010
EN PISOS, INCLUYE; MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA,
SUMINISTRO ¥
COLOCACION
31220 |PISO CONCRETO F'C= 150 | M2 196.00 $43520]  §8529920] 185.06 $80,538.11 0.00 s0.00]  0.00 $0.00] 185.06 $80,538,11
KG/CM2 10 CM. ESPESOR
ACABADO PULIDO O RAYA
CON BROCHA DE PELO:
LOSAS 3.06X2M. JUNTAS
FRIAS ACABADO C/VOLT,
INCLUYE MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, CIMBRA DE
FRONTERA.
31256 [FORJADO DE NARIZ EN ML 98.00 $118.98]  $11,660.04]  0.00 $0.00| 0.0 $0.00]  0.00 $0.00] 0.00 $0.00
BANQUETA, INCLUYE:
MANO DE OBRA Y
HERAMIENTA. CIMBRA
SUMA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 $469,500.41 $439,028.21 $31,498.71 $0.00 5470,526.94
b1 | [ I I I I | I
ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54
CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR
CERCA PERIMETRAL $167,170.52 $162,313.95 516,229.74 50.00 $178,543.71
o AN DE $302,320.89 $276,714.26 $15,268.97 50.00 $201,983.23
$469,500.41 $439,028.21 $31,498.71 $0.00 §470,526.94
|EXTRAORDINARIDS
i ! i i $0.00 $0.00 50.00 50.00 su._ﬂ
$469,500.41 $439,028.21 $31,498.71 $0.00 5470,526.94
$469,500,41 $439,028.21 $31,498.71 0.00 $470,526.94
§75,120.07 §70,244.51 §5,039.79 0.00 §75,284.31
§544,620.48 §509,272.72 $36,538.50 0.00 §545,811.25




