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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y

ACUERDO AL CONTRATO: [ CAPACITACION LABORAL, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIAGAN, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA

N° DE OBRA: 220630 [AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022

© CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL,
NOMERE DEESCUELA: BASICA Y CAPACITACION LABORAL CLAVE DE ESCUELA: S5OMLAa54G
|IMUNICIPIO: CULIACAN [LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
’ NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 JimonTO: I 1,190,313.38
|lcoNTRATISTA: AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
o ] LIBERTY FIANZAS S.A. DE

|k’°MPA"‘A AFIANZADORA: cv. ANTICIPO $416,609.68 CUMPLIMIENTO $119,031.34
|IPERIODO CONTRATO: INICIO: || 08 DE JULIO DE 2022 TERMINO: 25 DE SPTIEMBRE DE 2022
I

NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: | ERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $544,620.49 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 8 de julio de 2022 16 de septiembre de 2022 ESTIMACION 01 $374,831.46
EJERCIDO: $544,620.49 17 de septiembre de 2022 | 25 de septiembre de 2022 Esgmgcgﬁ_g 0z $169,789.03
SALDO QUE SE CANCELA:
, TOTALES: 2 $544,620.49
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA|
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.,

INTERVINIERON EN ESTE ACTO. /nl

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRM‘\EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
|\
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ACTADE ENTREGA

W B2 IGA
ISlFE-PLANTEL-SEPyC
NOMBRE DE LA OBRA DE CERCA PERIMETRAL Y ANDADOR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM 54 INICIAL, BASICA Y CAPACITACION
ACUERDO AL CONTRATO: LABORAL, UBICADO EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2022 NIVEL BASICA
|[N° DE oBRA: 220630 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 54 INICIAL,
"'\'QME‘RE R EsgURLA: BASICA Y CAPACITACION LABORAL CLAVE DE ESCUELA: e
[[MuNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN ROSALES
([NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-CAM-136-2022 |ImonTO: | $1,190,313.38
CONTRATISTA: AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
COMPARIA AFIANZADORA: || MoEFTY FRIBASSA DET] ANTICIPO $416.609.68 CUMPLIMIENTO || $119,031.34
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 08 DE JULIO DE 2022 TERMINO: 25 DE SPTIEMBRE DE 2022
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
CONTRATADO: $544,620.49 PERIODO: NUMERO: MONTO:
CONVENIDO: $0.00 8 de Julio de 2022 16 de septiembre de 2022 ESTIMACION 01 $374,831.46
; ESTIMACION 02
EJERCIDO: $544,620.49 17 de septiembre de 2022 | 25 de septiembre de 2022 FINIQUITO $169,789.03
SALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 2 $544,620.49
EN LA LOCALIDAD DE CULIACAN ROSALES MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 25 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ARO 2022
SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INS

RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPI
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SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES Fgﬁsg\ugl
INTERVINIERON EN ESTE ACTO)
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PECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIREGTOR DEL PLANTEL,
RESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU
PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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