MUNICIPIO DE AHOME i FINIQUITO

v { oihyidd g SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME HOJA , 1
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE L
OBRA: (134AH23PRYREHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS CONTRATO: FAISUN-ALP-134PR-136PRAH 2023
. LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, S!NALBA.
CONTRATISTA:|GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE G:V.
- = FECHA: 05 DE OCTUBRE DE 2023
PERIODO DEL : 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 05 DE OCTUBRE DE 2023
VOLUMENES EJECUTADOS
NO. CONCEPTO UNIDAD |SEGUN PROYECTO DJFERENCIADE PRECIO UNITARIO IMPORTE
E2 E3 TOTALES VOLUMEN
(134AH23PR)REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA
LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, %DlCATU RA TOPOLOBAMPO,
MLUNICIPIO DE AHOME _SINAIDA,
RED DE ALUMBRADD __ ~
LUMINARIAS 7
SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W
85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA
LED NOA 50 W 85-265 \ 6500K CON FOTOCELDA,
e BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO
/ GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE
ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE
INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO J _
DE 0BRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PZA /B / 8.00 0 =" 8.00 0.00 < 4166.18 / $0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN POSTE EN
UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE 15X30
S e CMS. CON CALCOMANIA EN VINIL DE Y LEYENDA
- SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA,
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA /. /
NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION, P2 A /10 " - —_— < w108 S0
- |
|
SUBTOTAL DE RED DE ALUMBRADO
$0.00
| - - SUBTOTAL: #$0.00
o | - IVA: / $0.00
TOTAL $0.00
INVERSION CONTRATADA DE LA OBRA: $35,196.98%,
INVERSION EJERCIDA: $39,196.98%/
SALDO NO EJERCIDO: $0.00

AUTORIZO /
/

4

I ING. QOMAN PACHE TH BURGOS DELGADD
RESIDENTE DE OBRA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

EDFICACIONES. S A DEC V
¢ CONTRATISTA
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