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Municipio de Ahome
Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia

Caratula de Contrato :

Datos del Contrato:

Tipo de Contrato:

No. De Contrato:

Modalidad de Adjudicacion:
No. De Licitacion:

Fecha de adjudicacion:

Procedencia del recurso ylo
programa (Oficio de

aprobacion del recurso)

Precios Unitarios y Tiempo Determinado

FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023

Asignacion Directa

01/09/2023 Fecha de Contrato: 01/09/2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por
:| Tesoreria Municipal, mediante oficios con nimero FAISMUN-134/2023 y FAISMUN-139/2023 ambos de fecha
28 de agosto del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de
Ahome en su tercera sesion, celebrada con fecha 28 de agosto del 2023, incluidas en el Programa de Obra
Anual 2023 con numeros 0-382 y 0-387. Y aprobadas para su ejecucién mediante oficios con numero
PRES/233/2023 y PRES/238/2023 ambos de fecha 28 de agosto del 2023.

Datos del Contratista

Nombre o Razén Social
Domicilio Fiscal

R.F.C.

Representante Legal

Teléfonos:

:|GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

“|calle Prolongacién Palenque, nimero exterior 777, colonia Recursos Hidraulicos, entre calle Copilico
y calle S/N, cddigo postal 80105, localidad Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa,

GED190211TN4 No. Reg. de Padrén S.0.P.U.y E. : RPC-AHO-01243

:|C. Xochil Maribel Canizalez Lobo

Tel. (667) 199 7833

Anticipo
No. Obra contratada: Inversion el
50% | 30%
(134AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| § 33.790.50
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS )
1 |LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA L¥.0e & 540648 | §  19.50849
TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 39,196.98
(139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO Subtotal:| $ 401,906.99
PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
2 | ED, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA LV.A: § 64,305.12 | $  233,106.06
DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Total:| $ 466,212.11
Totales:| $ 505,409.09 | $ 252,704.55
Periodo de ejecucion de la obra contratada:
tok : 7o Plazo de ejecucion (Dias
fe‘;h".“ dec;;;‘c";,de \ee 04/09/2023 re';hage. Terg:)'"aﬁ',on 98 | 03/10/2023 |naturales) de acuerdo al 30
rabajos Obra 1: os trabajos Obra 1: programa de Obra:
ici é % = Plazo de ejecucion (Dias
Fe;h? deo";'c“;,de on 04/09/2023 ::ec?a de Terminacion de | 5105023 |naturales) de acuerdo al 30
trabajos ra 2: os trah programa de Obra:
Plazo de ejecucion del contrato: 30 /

Contratista

‘o

C. Jaime Romero Bayrera
dASecretario de Obras Publicas, Urbgnismo y Ecologia
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FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023
Anexo de Sequridad e Higiene

"EL CONTRATISTA" se obliga a observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio, cumplan con las
normas de seguridad e higiene que se mencionan.

1.  Segquridad
A) Al individuo

"EL CONTRATISTA", cumpliendo con las normas oficiales, proporcionara:

Casco

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

Anteojos de seguridad o
caretas

Personal que intervenga en aquellos trabajos en los que exista riesgo por
particulas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte y
esmerilado.

Guantes de carnaza de
uso rudo

Personal que efectlie manejo de materiales, punzocortantes, abrasivos.

Guantes y botas

Personal que intervenga en los trabajos de instalacion eléctrica provisional o
definitiva, ya energizada.

Proteccion para las vias
respiratorias

Personal que efecte trabajos en que se produzcan evaporaciones nocivas,
polvos o gases.

Botas de hule

Personal que efectle trabajos en lugares con exposicion de humedad
constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.

Zapatos de tipo minero
con casquillo de acero

Personal que efectie trabajos tales como operacion de compactadores
portatiles 0 manejo de elementos pesados que presenten riesgo de lesion al

pie.

Cinturones, bandas,
bandolas o sogas

Personal que efectlie trabajos en que requiere estar colgado o suspendido,
asi mismo le proporcionara un cinturén o arnés para transporte de sus
herramientas manuales.

Chaleco reflejante

Todo su personal, en la obra, independientemente del area en que laboren
o que éstos tengan el caracter de visitantes.

B) En el uso de herramienta y equipo

Herramientas

Equipo

Las herramientas auxiliares adecuadas, tales como
porta cufias, para que los aplique en los trabajos que

asi lo requieran.

\\

Todas las instalaciones que se tengan en obra para
conectar equipo y herramienta eléctrica, incluiran
los interruptores de seguridad, fusibles, cables,
aislamientos, tomas de corriente y accesorios
adecuadgs, “g¢on capacidad suficiente para las
cargas eléctricas a emplear.

\
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Las herramientas y equipos deberan conservar sus protecciones y accesorios de seguridad originales en
poleas, flechas, engranes, sierras y cuchillas, utilizandose en el trabajo y forma para las que fueron disefiadas,
apegandose a las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

La maquinaria, herramienta e instalacion eléctrica debera ser manejada Unicamente por personal capacitado.

Los cables y accesorios utilizados para el izaje de materiales o equipo, seran acordes al trabajo por realizar
y deberan estar sin desgaste o deshilados en condiciones adecuadas de utilizacion.

C) En la obra

Claros vy visibles, seran de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo,
informando |a localizacion de oficinas, servicios, el peligro potencial en zonas
Sefiales y avisos | restringidas y preventivas de riesgos de trabajo, cantidad y tipo de sefiales y
avisos gue se acordaran en obra por residente de la misma, instrucciones que
debera asentarse como orden en la bitacora respectiva.

se almacenaran en lugares debidamente protegidos y ventilados con acceso
limitado al personal responsable de su manejo y localizados de tal forma que en
Los combustibles | caso de un eventual incendio no causen dafios mayores, permaneceran en
recipientes adecuados, debidamente tapados y con accesorios que permitan su
vaciado sin derrames o salpicaduras.

Ubicandolos adecuadamente, en las areas de almacenamiento de combustibles,
resguardo de desperdicios y las zonas de mayor concentracion de personal.

Extintores del
tipo "ABC

Deberan ser estables y resistentes a las cargas a las que estaran sometidos
teniendo un ancho minimo de 60 centimetros, y contaran con barandales laterales
de 90 centimetros de altura.

Los andamios y
pasarelas

El proceso de
montaje de
estructuras
metalicas

Se colocaran cables de proteccién debidamente tensados, para ser usados como
pasamanos, entre las columnas a 90 centimetros de altura sobre las trabes.

2. Higiene

Se instalaran en la obra los servicios sanitarios indicados a continuacién, debiéndose conservar en
condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Trabajadores de W.C. Lavabo Regadera
11-30 2 1 1
31-50 3 2 Z
51-90 4 3 3
91135 5 4 4

1 adidional. \\ 1 adicional. 1 adjcignal. 1 adicional.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, que celebran por una parte; el HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, representado en este acto por los
ciudadanos ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, JAIME ROMERO BARRERA
y JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO, en su caracter d¢ TESORERO MUNICIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y
ECOLOGIA y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, respectivamente; del H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA, a quienes
en lo sucesivo se les denominara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y por otra
parte la moral denominada GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,
representada por la ciudadana XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO, a quienes en
lo sucesivo se les denominara “EL CONTRATISTA”; manifestando “LAS PARTES”
que es su deseo celebrar el presente instrumento sujetandose a las siguientes:

DECLARACIONES:
l.- DECLARA “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” QUE:

I.1.- Que es una entidad publica investida de personalidad juridica, patrimonio propio y
autonomia plena para gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes los
asuntos propios de su comunidad, asi como de capacidad juridica para celebrar todo
tipo de contratos con personas fisicas o morales, con fundamento en lo dispuesto por
los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 110 y 111 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa; asi como los articulos 2, 3, 4, 5, 13, 14 y 27 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa; los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su division
territorial y de su organizacion politica y administrativa el municipio libre.

1.2.- Que se lleva a cabo la celebracion del presente instrumento, a través del ciudadano
ANTONIO HUMBERTO VEGA ARELLANO, en su caracter de Tesorero Municipal,
quien lo acredita mediante Acta de Cabildo nimero 01 de fecha 01 de noviembre de
2021, en la cual se reunieron en cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome, los siguientes
ciudadanos: Presidente Constitucional del Municipio de Ahome, Sindica Procuradora y
Regidores, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; a efecto de celebrar sesién
extraordinaria de cabildo relativo al ejercicio constitucional del referido H. Ayuntami
de Ahome; lo anterior, con fundamento en los articulos 38 fraccion | de la L
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 22 fraccion | del Reglamento Organic
la Administracion Publica Municipal de Ahome, Sinaloa; en la cual se propuso y aprobé
por unanimidad el cargo de Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

I.2.1.- Manifestando tener las facultades, poderes y atribuciones para firmar el presente
contrato, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas a la fecha en
forma alguna, acreditando su personalidad de representante legal para actos

administratiyos, mediante la Escritura Plblica nimero 14,401 (Catorce mil cuatrocientos
uno),%nen XL\%(Cuadragésimo exto), fecha 18 Junio del afio 20

g
J/
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protocolizado por el Licenciado Arturo Duarte Garcia, Notario Publico niumero 165 en
el Estado de Sinaloa; con ejercicio y residencia en la ciudad de Los Mochis, Ahome,
Sinaloa.

1.3.- De acuerdo con el articulo 38 fracciones |l del Reglamento de Asignacion de Obra
Publica para el Municipio de Ahome y demas aplicables, este instrumento legal es
también suscrito por los CC. JAIME ROMERO BARRERA Y JESUS ERNESTO
TAPIA CASTRO, en su caracter de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGIA Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
respectivamente; ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, quienes acreditan su
personalidad, el primero con nombramiento de fecha 14 de diciembre del ano 2021,
y el segundo con nombramiento de 01 de noviembre del afio 2021, expedidos por el
ciudadano GERARDO OCTAVIO VARGAS LANDEROS, Presidente Municipal de
Ahome, Sinaloa, respectivamente; por lo que se encuentran plenamente facultados
para celebrar el presente contrato, ya que no les han sido revocadas, limitadas o
modificadas a la fecha en forma alguna dichas facultades; siendo importante manifestar
que en virtud de la publicacion del Reglamento Organico de la Administracion Publica
Municipal de Ahome, segun decreto municipal numero 01 publicado en el Periddico
Oficial el Estado de Sinaloa el dia 06 de diciembre de 2021; asi como la fraccion |l del
articulo 38 del Reglamento de Asignacion de Obra Publica del Municipio de Ahome;
aclarando que la denominaciéon de Director General de Obras Publicas y Director de
Construccion, en identidad de razén y funciones, actualmente se denominan como
firman en este instrumento legal.

I.4.- Se sefala como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en el edificio
de Palacio Municipal, sito por las calles Santos Degollado y Cuauhtémoc, sin nimero,
colonia Bienestar, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio
de domicilio debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en
caso contrario todas las notificaciones se tendran como validamente hechas en el
domicilio sefialado. Asimismo, que ha obtenido del Servicio de Administracién
Tributaria, Organo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito PUblico, el
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) MAH1701013C0.

I.5.- De acuerdo con el articulo 29 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
Sinaloa, son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, en materia de urbanisfo,
ecologia y obras publicas; el promover programas a favor del Municipio.

I.6.- Para cubrir las erogaciones gue se deriven del presente contrato; los recursos
corresponden a FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesoreria
Municipal, mediante oficios con nimero FAISMUN-134/2023 y FAISMUN-139/2023
ambos de fecha 28 de agosto del 2023. Obras que fueron autorizadas por el
Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su tercera sesion,
celebrada con fecha 28 de agosto del incluidas‘en.el Programa de Ob

Anydl 2023 cofn\numeros 0-382 y O-38 pfobadas para sty ejecucion mediante
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oficios con niumero PRES/233/2023 y PRES/238/2023 de fecha 28 de agosto del
2023.

1.7.- El presente contrato se adjudico a “EL CONTRATISTA” para llevar a cabo la obra
- a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion anterior
numero 1.6 de este instrumento juridico, de acuerdo con la asignacion directa en
términos del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa, y fue sometida a consulta para su adjudicacién, al
Comité de Obras Publicas del Municipio de Ahome en la sesion de caracter
extraordinaria celebrada con fecha 01 de septiembre del 2023.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I.1.- Que es una Sociedad Anénima denominada GREENSTAR EDIFICACIONES,
acreditando su existencia Legal mediante Escritura Publica numero 40,905 (Cuarenta
mil novecientos cinco), Volumen LXVI (Sexagésimo sexto), Libro Il (Segundo) de fecha
11 de febrero del afio 2019, otorgada ante la fe del Notario PUblico nimero 149, el Lic.
Manuel Lazcano Meza, con residencia en la ciudad de Culiacan Rosales, Estado de
Sinaloa.

1.2.- Que para el presente acto juridico sera representada por la ciudadana XOCHIL
MARIBEL CANIZALEZ LOBO, quien se identifica con credencial de elector con clave
CNLBXC73041025M600, quien cuenta con las facultades necesarias y suficientes para
obligar a su representada en los términos del presente contrato, mismas que a la fecha
no han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna, lo que acredita
mediante Escritura Publica niumero 1,714 (Mil setecientos catorce), Volumen VI (Sexto),
de fecha 04 de junio del ano 2021, otorgada ante la fe del Notario Publico nimero 206,
el Lic. Salvador Antonio Echeagaray Sanchez, con residencia en la ciudad de
Culiacan, Culiacan, Sinaloa; poder que a la fecha no ha sido limitado ni revocado, lo
gue declara bajo protesta de decir verdad.

I1.3.- Tiene establecido su domicilio fiscal el ubicado en: calle Prolongacién Palenque,
numero exterior 777, colonia Recursos Hidraulicos, entre calle Copilico y calle S/N,
codigo postal 80105, localidad Culiacan Rosales, Culiacan, Sinaloa; lo que acredita
mediante el Servicio de Administracion Tributaria, Organo Desconcentrado de la
Secretaria de Hacienda y Credito Publico, el Registro Federal de Contribuyentes (RFGy™
GED190211TN4, mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de ¢ste
contrato. :

11.3.1.- Que para efectos del presente acto juridico sefiala el domicilio para oir y recibir
toda clase de notificaciones, el ubicado en: avenida Milan, numero exterior 1544 sur,
Privadas Country, entre avenida Génova y avenida Tercera, codigo postal 81271,
localidad Los Mochis, Ahome, Sinaloa; asi también, que cualquier cambio de domicilio
debera ser notificado por escrito con 15 dias habiles de anticipacion, en caso contrario
todgk las notificadi@nes se tendran como validam&nte hechag el el domicilio sefiala
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I.4.- Tiene capacidad juridica, para contratar la ejecucién de la obra, objeto de este
contrato y que dispone de organizacion y elementos necesarios para ello.

I.5.- Cuenta con los registros y autorizaciones necesarias y que tiene vigente su registro
en el padrén de contratistas del Gobierno Federal, asi como en el padrdn de contratistas
del Municipio de Ahome.

I.6.- Es (solo para socios de la C.M.I.C.) socio de la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, la cual celebré con el H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME, un convenio de colaboracion, cuyo objeto es descontar de las estimaciones
de los trabajos ejecutados por “EL CONTRATISTA” el 0.2% (dos al millar) para ser
aportado voluntariamente a los programas de capacitacion de los trabajadores de la
industria de la construccion, que desarrolla la CAMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION a traveés del INSTITUTO DE CAPACITACION
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. “EL CONTRATISTA” manifiesta que
conoce el contenido y alcance legal del convenio de colaboracién, mismo que ratifica
en todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales a que haya lugar,
otorgando su consentimiento para que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” proceda
a realizar el descuento en el porcentaje antes mencionado y sea entregado al
INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

I1.7.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, las reglas generales
para la contratacion y ejecucion de las obras publicas y de servicios relacionados con
las mismas, para las dependencias de la Administracion Publica Estatal y Municipal, asi
como las normas de construccion vigentes para éste tipo de obras y el contenido de los
ANEXOS numeros 1, 2y 3, que contienen: 1).-Los documentos que forman parte de
las propuestas técnicas y econdmicas, 2).- Programa de ejecucion general de los
trabajos, firmado por el Residente de obra y el Superintendente de construccion;
y 3).- Especificaciones generales y particulares de construccion, y que
debidamente firmados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA” integran el presente contrato.

Asi mismo, los planos con las modificaciones que en su caso se lleven a cabo y la
bitacora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “E
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”. Ademas, acepta(y
reconoce que el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos, s
instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

I.8.- Ha inspeccionado- debidamente el sitio donde se realizara la obra objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.9.- Bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ni
previstos en los articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obra

7/c:|onados c% las mismas del Estado de

QO de los supuestos
PUblicas y Servici

Pagina 4 de 3




N
AHOME

2021-2024

CONTRATO No. FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023

I1.10.- Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, lo que manifiesta bajo
protesta de decir verdad en su escrito de fecha 01 de septiembre del 2023, y se obliga
a continuar cumpliendo oportunamente con todas y cada una de las obligaciones antes
sefaladas, durante el periodo de ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 16, 39 primer parrafo, fraccion |l y 62 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
“LAS PARTES” otorgan lo que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA. (OBJETO DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” encomienda a “EL CONTRATISTA” la
realizacion de la obra consistente en: (134AH23PR) REHABILI_TACI()N DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y (139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE
ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
LED, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; y este se obliga a realizarlas hasta su total
terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas
y anexos sefalados en la declaracion numero 1.7 de este contrato que forma parte
integrante del mismo.

SEGUNDA. (MONTO DEL CONTRATO).-

El monto total del presente contrato es por la cantidad de: $435,697.49 (SON:
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS 49/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), siendo las
inversiones de manera individual las siguientes cantidades:

(134AH23PR) REHABIL[TA(}[ON DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CAMBO
ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA{ -

$33,790.50 (Importe sin incluir V.
(SON: TREINTA Y TRES MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.)

(139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LOCALIDAD SAN
ISIDRO, SINDICWTURA HIGUERA DE ZARAGQZA, MUN O DE AHOME,

SINALOA.
FaN
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$401,906.99 (Importe sin incluir .V.A.)
(SON: CUATROCIENTOS UN MIL
NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N.)

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra dentro del programa de inversiones
aprobado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el
presente contrato mediante convenios modificatorios en términos del articulo nimero
84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa.

TERCERA. (PLAZO DE EJECUCION).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 30 (treinta) dias naturales, iniciando los trabajos el dia 04 de septiembre
del 2023 y a terminarlos a mas tardar el dia 03 de octubre del 2023, de conformidad
con los programas de trabajo aprobado.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto
en los programas de trabajos pactados en este contrato.

“EL CONTRATISTA” podra iniciar la ejecucién de los trabajos cuando hayan sido
designados el servidor ptblico y el representante de “EL CONTRATISTA” que fungiran
como residente y superintendente de las obras, respectivamente. Cuando la supervision
se realice por terceras personas, el residente de obra podré instalarla con posterioridad
al inicio de los trabajos.

CUARTA. (DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, cuando sea el caso, previamente a la
realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades competentes
los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de
inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas, considerando la
evaluacion de impacto ambiental previstas por la Ley General del Equilibri
Ecolégico y la Proteccion al Ambiente.

Asi mismo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” se obliga a poner a disposicion d
“EL CONTRATISTA”, el (los) inmueble(s) en los que deba(n) llevarse a cabo los
trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos, licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, observando, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” como “EL CONTRATISTA”, las disposiciones que en materia de
asentamiento humano, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal,
estatal y municipal. El incumplimiento por parte {EL H. AYUNTAMIENTO D

A7E” en la &htrega oporttyna del (los) inmu€ble(s)/en los que deba(n) llevarse a

Pagina 6 de




N

2021-2024

CONTRATO No. FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023

cabo los trabajos a “EL CONTRATISTA”, prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusion de la obra, debiendo constar por escrito la
entrega y recepcion del (los) inmueble(s).

QUINTA. (ANTICIPOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” otorgara a “EL CONTRATISTA” por concepto
de anticipo el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) de la asignacion presupuestal
aprobada al contrato, que importa la cantidad de $217,848.75 (SON: DOSCIENTOS
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.), importe
sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), 15% (QUINCE POR CIENTO) del anticipo
para utilizacion de mano de obra y el resto 35% (TREINTA'Y CINCO POR CIENTO)
para la compra de materiales y suministro de equipos necesarios para la ejecucion de
la obra.

El otorgamiento y amortizacidon de los anticipos citados anteriormente se sujetara a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloca, y demas normas
complementarias.

Con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” compruebe la correcta
aplicacién de los anticipos y cuando lo juzgue conveniente, podra practicar revisiones y
auditorias en cualquier tiempo, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” debera dar a “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, las facilidades necesarias y acreditar
fehacientemente la aplicacion de los anticipos, con las facturas de los pagos hechos a
sus proveedores en materia prima, materiales y equipo para instalaciones permanentes
para la obra objeto de este contrato.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion de “EL CONTRATISTA”
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra |la entrega de la
garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual
plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la
garantia del anticipo dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracidn del contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar
trabajos en la fecha establecida originalmente.

De presentarse el atraso en la entrega del anticipo respectivo, por causas no imputables
a “EL CONTRATISTA” y habiéndose entregado la garantia del anticipo tal y comolo
establece el articulo 73 fraccion |1, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, se dara inicio al procedimiento administrativo
por parte de la Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia para efecto de
diferir el periodo de ejecucion, requiriendose para ello, la sohejtud de diferimiento vy
reprogramacion de los trabajos, por parte de “EL CONTR TA”, asi como la
autgfizacion dg|l titular de dicha dependencia.
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El anticipo debera ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual sera
proporcional al porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacién final, es decir, la ultima que se presente para su
pago por parte de “EL CONTRATISTA.

Si “EL CONTRATISTA” destina el importe de los anticipos a fines distintos a los
estipulados en esta misma clausula “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, podra
exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la devolucion de los anticipos con sus
accesorios, o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de
conformidad con lo que al efecto se establece en la clausula décima novena del
mismo, estos sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Codigo Penal para
el Estado de Sinaloa.

En caso de rescision administrativa de este contrato, “EL CONTRATISTA” se
obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el saldo por amortizar
del anticipo en un término no mayor de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir
de la fecha en que le sea notificada la resolucion mediante la que se da por
rescindido este contrato, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga
en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados a satisfaccion
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME"”, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactado, a los datos basicos de precios del concurso, considerando
los ajustes de costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando
sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en los trabajos y “EL
CONTRATISTA” se comprometa a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en
el término senalado en el parrafo anterior, éste se obliga a pagar gastos
financieros, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A 'y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para
el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no
pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencio el término hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

No se otorgaran anticipos para los convenios de modificacién de montos o plazos
adicionales que se celebren respecto del presente contrato y a que se refiere el articul
84 de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, ni para los importes resultantes del ajuste de costos de este contrato o
convenios que se generen durante el gjercicio presupuestal de que se trate.

SEXTA. (FORMA DE PAGO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” convienen que los
trabajos objeto del presente contrato, se paguen-sonforme a~p establecido el
catglogo de con tos, mediante la formulaciéh de gstimacid Nesentadas anteNa
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Secretaria de Obras Publicas, Urbanismo y Ecologia del H. Ayuntamiento de Ahome,
Sinaloa; abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales, las cuales estaran sujetas
al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y
especificaciones de construccion, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA”
dentro de los 8 (ocho) dias habiles siguientes a la fecha de corte siendo esta el dia 03
(TRES) de cada mes, para su revision, acompafadas de la documentacion que acredite
la procedencia de éstas. El pago de anticipo y estimaciones seran realizados en
caja general de las oficinas de la Direccion de Egresos de la Tesoreria Municipal
del H. Ayuntamiento De Ahome, ubicadas en planta baja de Palacio Municipal en
Santos Degollado y Cuauhtémoc, S/N, Colonia Bienestar, de esta ciudad de Los
Mochis, Ahome, Sinaloa, dentro de un plazo no mayor de quince (15) dias habiles,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas para que inicie su
tramite de pago y estos pagos deberan ser preferentemente mediante transferencias
electronicas bancarias, siempre y cuando no exista una causa imputable a “EL
CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, “LAS PARTES” tendran
5 (Cinco) dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la
revision, para conciliar dichas diferencias y en su caso, autorizar la estimacion
correspondiente. De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes
deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion, sin considerar ningun tipo
de retribucion adicional por estas diferencias, una vez que hayan sido solucionadas.

Por el servicio de verificacion, inspeccion, fiscalizacion y control que las leyes de
la materia encomiendan a los 6rganos internos de control de los municipios (Organo
Interno de Control del Ayuntamiento) y al Congreso del Estado, “EL CONTRATISTA”
acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” al realizar el pago de las
estimaciones, le retenga el 3% (Tres por ciento) sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo (Articulo 90-H de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de
Sinaloa.)

En observancia al Convenio de colaboracion para el fomento de la capacitaciéon, que
celebraron el H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome y la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccion Delegacion Sinaloa Norte, con entrada en vigor a partir del
dia 2 de enero del afio 2022, convenio al que se hace referencia en la declaracion
numero 1.6 del presente contrato, “EL CONTRATISTA” de ser socio de la Camara
Mexicana de la Industria de la Construccion, acepta que “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” al realizar el pago de cada una de las estimaciones de trabajo, le retenga el
0.2% (dos al millar) para ser aportado voluntariamente a los programas de capacitacig

de los trabajadores de la industria de la construccion, que desarrolla la Capara__.

Mexicana de la Industria de la Construccion a traves del Instituto de Capacitacion
Industria de la Construccion.

En los casos de que “EL CONTRATISTA” no sea socio de la Camara Mexicana de la
Industria de la Construccidn y desee se le aplique dicha retencion, debera manifestaglo

a ‘VAYU“AM DE AHOME” media arta de aceptacion debidamen
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firmada.

“EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten
para su pago, a nombre del MUNICIPIO DE AHOME, cumplan con los requisitos
administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos
0 por su presentacion incorrecta o extemporanea, no sera motivo para solicitar el pago
de gastos financieros.

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos,
ya que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” tendra el derecho de reclamar por los
trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago en exceso que se haya
efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente.

El pago de las estimaciones se tendra por autorizado cuando “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME” omita resolver respecto de su procedencia, dentro del término de 8 (Ocho)
dias habiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha
en que se presentan las estimaciones.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las
estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente
dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Gltimos que se tenga

autorizados. -

Todos los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacion del pago de los gastos no recupe

acompafado de la docu tacion que acredi
7rar convenio ﬁuno.

s debera constar por escrito,
ocedencia, sin necesidad de
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El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente
comprobados se realizara en un término no mayor de 20 (Veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el residente de obra. A
los importes que resulten no les sera aplicable costo adicional alguno por concepto de
indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar
orden por escrito de parte de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a
modificacion alguna del plazo de ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con las especificaciones técnicas
de construccion estipuladas y mencionadas en los anexos que se indican en la
declaracién 1.7 del presente contrato o conforme a las érdenes escritas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta podra ordenar su demolicion, reparacion o
reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haré por
su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna
por ello. En este caso, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, si lo estima necesario,
podré ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se
lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para su terminacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME", a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar
gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion (Articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prorroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades no pagadas
y se computaran por dias naturales desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes,
conforme a lo sefalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desd
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidade
disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

SEPTIMA. (LUGAR DEL PAGO).-

“LAS PARTES” senalan como lugar de pago de las estimaciones, en la Direccién de
Egresos, adscrita a la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, oficinas

ubicagas en Edificio de Palacio Municipal, sito por las Calles Santos Degollado y
Cuaphtémoc, s/n, (lolonia Bienestar, de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.
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OCTAVA. (GARANTIAS).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a que mientras no cumpla con las actividades de
acuerdo al programa de obra, no podré retirar ninguna maquinaria y/o equipo de trabajo
del sitio de la obra. Para el retiro del equipo ya sea por sustitucion o cualquier otra
causa, el nuevo equipo debera encontrarse en el sitio de los trabajos. Lo anterior debera
ser autorizado por escrito por la residencia de supervision de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME”.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “EL CONTRATISTA” se obliga a
presentar ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, fianza que garantice |a totalidad
del monto concedido, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, otorgada por
institucion de fianzas debidamente autorizada a favor de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O
TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que sera presentada dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la fecha de la celebracion del presente contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta aplicacion de los anticipos se cancelara
cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del mismo previa
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”. Una vez amortizado
la totalidad del anticipo, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” en un plazo de tres dias
habiles expedira constancia a “EL CONTRATISTA”, de la extincion de esta obligacion
y proceda con la cancelacion de la misma, haciéndolo también del conocimiento de la
Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome o directamente a favor de los
organismos a que se refiere la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado de Sinaloa.

Si “EL CONTRATISTA” no amortiza los anticipos en la fecha convenida por causas
que le sean imputables o si destina a fines distintos de los pactados, debera reintegrar
a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” las cantidades pendientes de amortizar, mas
los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por
la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pendientes de pago en cada
caso y se computara por dias calendario, desde |a fecha de pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME”.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publi
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato

c).- Que garantiza la a

VAMIENTO%E AHO

izacion total del anticipo otorgado por “EL H.
“EL CONTRATISTA™consistente en la cantidad de
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$217,848.75 (SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS 75/100 M.N.), importe sin incluir Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
d).- Que la fianza subsistira hasta la total amortizacion del anticipo.

e).- Que la fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, y hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato.

f).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 174,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015.

g).- En la pdliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome.

Para garantizar el cumplimiento del contrato, vicios ocultos y cualquier
responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de
obra publica, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado (1.V.A.), otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada a favor
de “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME”, misma que
serd presentada dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguientes a la fecha de
celebracion del presente contrato.

Cuando la ejecucion de los trabajos se realice conforme a lo estipulado en el contrato y
rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la fianza se sujetara, en lo
conducente, a los términos sefalados en esta clausula en el concepto de que para el
primer ejercicio, la fianza debera garantizar el 10% (Diez por ciento) del monto
autorizado para el propio ejercicio y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera
ajustarse al monto realmente ejercido, e incrementarse con el 10% (Diez por ciento) del
monto de la inversidon autorizada para los trabajos en el ejercicio de que se trate.

El incremento de la garantia en su caso debera acreditarse por “EL CONTRATISTA”
ante “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dentro de los 5 (Cinco) dias habile
siguientes, contados a partir de la fecha en que este comunique al interesado los |

términos de la autorizacion presupuestal respectiva para el ejercicio correspondie

Mientras “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza en donde la compafiia de fia
convenga en aceptar los requisitos que mas adelante se sefialan, el contrato no suM a))
efecto.

Si transcurrigse el plazo que YTA”, sin que se entregue Ja

73 de fianiad para gara rato, vigios ocultos y cualquie
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responsabilidad derivada de la ejecucion de los trabajos relativos al contrato de obra
publica, el contrato se extinguira de pleno derecho y, en consecuencia, “H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” dejaran de tener relacion
alguna por lo que se refiere al contrato y sus antecedentes.

La poliza de fianza debera estipular como minimo las siguientes declaraciones:

a).- Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

b).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato y sera a favor del “MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE
AHOME”".

c).- Que la fianza garantiza el 10% (Diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

d).- Que esta fianza permanecera en vigor aun en los casos en que “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” otorgue prorrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”
para el cumplimiento de sus obligaciones.

e).- La fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia del contrato de
referencia.

f).- Esta fianza permanecera vigente desde su fecha de expedicion y durante la
substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
“EL CONTRATISTA” o de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, hasta que se
pronuncie resolucion definitiva por autoridad competente, de tal forma que su vigencia
no se podra acotar en razon del plazo de ejecucion del contrato o fuentes de las
obligaciones.

g).- La fianza se cancelara cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones estipuladas en el contrato, siendo indispensable la conformidad por escrito
de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sin cuyo requisito no procedera la
cancelacion de la presente fianza y en consecuencia continuara vigente. Para su
cancelacion sera requisito contar con el Acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones contractuales o el finiquito, y en caso de existir saldos a cargo de “EL
CONTRATISTA", la liquidaciéon correspondiente.

h).- La institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 175,
178, 279, 280, 282, 291 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 4 de abril del afio 2013 y
en vigor a partir del dia 4 de abril del afio 2015. Lo anterior aun para el o\de cj;y/
proceda el coRro de indemnizacion por mora, con motivo del pago ext mporé&o el

e \
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i).- Los trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (Doce) meses, contados a partir
de la fecha en que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” reciba de conformidad de
parte de “EL CONTRATISTA” la obra totalmente concluida, para responder tanto de
los defectos de construccion, vicios ocultos y calidad de construccion, como de
cualquier responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA” y a favor de
“MUNICIPIO DE AHOME Y/O TESORERIA MUNICIPAL DE AHOME” derivadas del
contrato. En este Ultimo caso, la fianza continuara vigente hasta que “EL
CONTRATISTA” corrija los defectos y satisfaga las responsabilidades.

j).- Cuando aparecieren defectos, vicios ocultos o responsabilidades no cumplidas en
los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” debera notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para que éste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 20 dias
naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones,
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL
CONTRATISTA?” podran convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente esta poliza
de flanza.

k).- La fianza garantiza también la buena calidad de los trabajos materia del contrato,
aun cuando parte de ellos se hayan subcontratado con la autorizacion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y
por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, asi como contar con el acta
administrativa de extincion de derechos y obligaciones contractuales, o bien, el finiquito
y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion correspondiente.

m).- En la poliza debera aparecer como beneficiario preferente e irrevocable el
MUNICIPIO DE AHOME, la que podra reclamar la cobertura o afectar la a seguranza
por conducto de la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.
NOVENA. (AJUSTE DE COSTOQOS).-

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico
no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun
no ejecutados, conforme al programa pactado y al momento de ocurrir dicha
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

Para la realizacion de los trabajos objeto del presente contrato “EL H.

AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, han determinado para dar
cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del

aun no ejecutados, se aplicara
75I’88 de escalcion que sg
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El ajuste de costos se hara en términos de los articulos 80, 81, 82 y 83 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio de
este contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de
interés que el contratista haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el
que lo promueva; si es a la baja, sera “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” la que lo
realice.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (Sesenta) dias naturales siguientes a la
publicacién de los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera
presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, por lo que transcurrido dicho término sin que presente “EL CONTRATISTA”
la solicitud de ajuste de costos, concluira el derecho de éste para reclamar el pago.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dentro de los 30 (treinta) dias habiles siguientes
a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. En caso
de ajustes por decremento, el descuento se hara directamente en la estimacion
inmediata siguiente.

DECIMA. (TRABAJOS EXTRAORDINARIOS).-

Cuando a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, sea necesario llevar a cabo
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y en el programa,
se procedera en la forma que a continuacion se indica:

l.- Trabajos extraordinarios a base de precios unitarios.

a).- Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” estara
facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios en el contrato, y “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, considera factible determinar los nuevos precios con
base en los elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el
contrato procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

En este caso, la organizacién y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad
por la gjecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgosiinherentes a lamisma, sera

a cagfo de “EL NTRATIS
—
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Ademas, con el fin de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” pueda verificar que
las obras se realicen en forma eficiente y acorde a sus necesidades, ‘EL
CONTRATISTA”, preparara y sometera a la aprobacion por escrito de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?” los planos y programas de ejecucion respectivos.

En este caso deberd ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos
ante el representante de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, para formar los
documentos de pago a que se refiere la clausula sexta de este contrato. En todos estos
casos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dara por escrito en la bitacora de la obra
a “EL CONTRATISTA” la orden de trabajo correspondiente en tal evento, los
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran
incorporados al contrato para todos sus efectos, en los términos del documento que se
suscriba.

II.- Trabajos extraordinarios por administracion directa.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determinard no encomendar a “EL
CONTRATISTA” los trabajos extraordinarios por los procedimientos a que se refiere el
inciso anterior, podra realizarlos en forma directa.

IIl.- Trabajos extraordinarios a tercera persona.

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” no opta por ninguna de las soluciones
sefialadas en los incisos | y Il de esta clausula, podra a su juicio encomendar la
gjecucion de los trabajos extraordinarios a terceras personas conforme a las
disposiciones legales relativas.

DECIMA PRIMERA. (SUPERVISION DE LOS TRABAJOS).-

Para la supervisién y control de la obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
designara un representante, mismo que dard a “EL CONTRATISTA” por medio de
bitacora las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, en
forma convenida, asi como las modificaciones que en su caso ordene “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

Es facultad de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta designe, realizar
la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos,
ya sea en el sitio de estos o en lugares de adquisicion, depositos o fabricacion.

Por otra parte, “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos por
todo el tiempo que dure la ejecucion de los mismos, un representante, el que debera
conocer el proyecto, las normas y especificaciones; estar facultado para ejecutar los
trabajos a que se refiere el contrato, asi como aceptar u objetar dentro del plazo
establecido anteriormente |as estimaciones de trabajo que se formulen y en general
para actuar a %mbre yp Jenta de “EL CONTRA TA” en todo lo referentazal
conjato.
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El representante de “EL CONTRATISTA”, previamente a su intervencion en los
trabajos, debera ser aceptado por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, que
calificara si retine los requisitos sefialados. En cualquier momento, a su juicio, “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra solicitar el cambio de representante de “EL
CONTRATISTA” y este se obliga a designar a otra persona que reuna los requisitos
sefalados.

DECIMA SEGUNDA. (VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO).-

Queda expresamente estipulado, que las cantidades de trabajo consignadas en el
contrato son aproximadas vy, por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo
los precios unitarios convenidos deban ser modificados, fuera de los términos
establecidos anteriormente.

DECIMA TERCERA. (AMPLIACION DEL PLAZO).-

Si por alguna causa no imputable a “EL CONTRATISTA” le fuere imposible a este
cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito la prorroga que
considere necesaria, expresando los motivos en que apoya la solicitud, anexando el
programa de obra debidamente detallado (por concepto de obra) que propone. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” resolvera en un plazo no mayor de 31 dias habiles
sobre la justificacién y procedencia de la prorroga, y en caso de que lo estime
conveniente “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” autorizara las modificaciones
correspondientes, para lo cual debera revisar los programas propuestos para este
contrato. Para este caso se procedera a elaborar convenio modificatorio de plazo en
términos del articulo 84 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA CUARTA. (RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA?” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos objeto
de este contrato, cuando estos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en
el contrato o conforme a las 6rdenes de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” dadas
por escrito, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con los trabajos
adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin
que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, si “EL CONTRATISTA” no
atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este podra
encomendar a un tercero o hacer directamente la reparaciéon o reposicion de que se
trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables con cargo a “EL
CONTRATISTA” en este caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados, sin
gue esto sea motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del indicado;
independientemente de Ia ponsabilidad en que in a por la ejecucign de los
trabgfos excedaytes, no te derecho a reclamar pdgo ajguno por ello.
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“EL CONTRATISTA” queda obligado a ejecutar los conceptos de obra contratados, de
acuerdo con las especificaciones del proyecto indicadas en las bases de cotizacion.

“EL CONTRATISTA”, debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, control ambiental, seguridad
y uso de la via publica y a las disposiciones que con base en aquellos tenga
establecidas “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” para la ejecucion de los trabajos,
para lo cual se obliga a obtener las instrucciones correspondientes.

“EL CONTRATISTA” sera responsable de los dafios y perjuicios que cause a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o a terceras personas, con motivo de la ejecucion de
los trabajos, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
instrucciones dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o por
violacién a las leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su
entrega, en los términos de la clausula vigésima sexta seran a cargo de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del afio siguiente
a la fecha de recepcion de los mismos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, este
ordenara su reparacion o reposicion inmediata, que hara por su cuenta "EL
CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribucion por ello.

Si “EL CONTRATISTA” no atendiere a los requerimientos de “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?”, este podra encomendar a un tercero o hacer directamente la reparacion
o reposicion de que se trate en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a “EL CONTRATISTA” o a la fianza otorgada en el acto de recepcion de la obra.

DECIMA QUINTA. (CESION DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES).-

Los derechos y obligaciones derivados del presente contrato no podran ser transferidos
por “EL CONTRATISTA” en favor de ninguna otra persona, con excepcion de los
derechos de cobro sobre las estimaciones. (Articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa). La transferencia de los
derechos de cobro sobre las estimaciones estara sujeta a la condicion de que se
mantengan las garantias otorgadas por “EL CONTRATISTA” y previa aprobacit
expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME™. C

DECIMA SEXTA. (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” tiene la facultad de suspender definitivamente
la ejecucion de los trabajos ghjeto del presente contrato, en cualquier estado en que
estos se encuentren, dandg’aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”, dandose como
conggcuenciallp terminacion del cantrato.
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Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” ordene la suspension por causa no
imputable a “EL CONTRATISTA” pagara a este, los precios unitarios fijados en este
contrato, aplicandolos a las cantidades de trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha
de la suspension, siempre y cuando los tramos estén totalmente terminados. Por los
trabajos ejecutados o servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan
considerarse en los precios unitarios, se pagaran a “EL CONTRATISTA” el importe de
ellos en la forma establecida en la clausula décima.

DECIMA SEPTIMA. (SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA).-

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA” esta ejecutando los trabajos objeto de este
contrato de acuerdo con el programa y montos mensuales de obra propuestos por “EL
CONTRATISTA” y aprobados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, esta
comparara mensualmente si el importe de los trabajos ejecutados coincide con el de los
gue debieron realizarse, en los términos de dicho programa; en la inteligencia de que,
al efectuar la comparacion, los trabajos mal ejecutados se tendran por no realizados.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe
de los trabajos realmente ejecutados es menor que el de los que debid realizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagara “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una pena
convencional por cada dia de demora que transcurra desde la fecha fijada, para la
terminacion de los trabajos, siendo esta pena del 10 al millar diario, sobre el importe
maximo contratado y de acuerdo al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, en ningun caso estas penas
convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento y procedera en los siguientes casos:

l. Por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinadas Unicamente en funcién del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusion total de
las obras; y

Il. Por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de
ejecucion general de los trabajos.

lll. No procedera la aplicacion de penas convencionales a los contratistas, cuando
exista atraso en el programa de obra, imputable a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” por trabajos extraordinarios y volimenes adicionales no contemplados en
el catalogo original, hasta que sea regularizada la reprogramacion de la obra por tales
motivos, asi mismo cuando la revision y autorizacion de los documentos de soporte
de las estimaciones, como son generadores y presupuestos extraordinarios rebasen
los tiempos establecidos omprometidos en la nota de la bitacora respectiv

electyonica o mapual seg a el caso y la falta de pago opoptuno en su
esHfnaciones. ! /
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En caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del programa de
ejecucion por causas imputables a “EL CONTRATISTA”; “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” invariablemente aplicara las penas convencionales previstas en el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Sinaloa, sin prejuicio de que los plazos establecidos en el programa puedan ser
convenidos por “LAS PARTES” en los términos previstos en dicha ley.

Las penas se aplicaran mediante las retenciones econdémicas en la obligacion de pago
siguiente a cargo de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” a la fecha que se
determine el atraso, dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL
CONTRATISTA?” en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo programado de obras
concurrentes.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion
correspondiente al Gltimo mes del programa, procede hacer alguna retencion, su
importe se aplicara en beneficio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” a titulo de
pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo
de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas
no se tomard en cuenta las demoras motivadas por causas no imputables a “EL
CONTRATISTA” ya que, en tal evento, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
autorizara las modificaciones que a su juicio procedan, para lo cual “EL
CONTRATISTA” presentara por escrito los motivos y el programa detallado
correspondiente. Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas
convencionales que se impongan a “EL CONTRATISTA”, se haran efectivas con cargo
al importe de estimaciones pendientes o con cargo a las fianzas otorgadas y siguiendo
precisamente el orden indicado.

En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, con base en lo establecido en
la clausula siguiente, opte por la rescision del contrato, la sancion que por tal concepto
se aplicara a “EL CONTRATISTA” sera aquella a que se refiere la misma clausula, y
se destinara a liquidar las cantidades que hasta el momento de la rescision se hayan
retenido a “EL CONTRATISTA”, ademas de aplicar, si hay lugar a ello las fianzas

otorgadas conforme a la clausula octava.
“ P
—
“LAS PARTES” convienen en que el presente contrato podra ser rescindi
de incumplimiento y aceptan que cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de

declaraciéon judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se
establece en la clausula siguiente. Las causas que pueden dar lugar a la rescision por

paif de “EL H. “UNTAM

DECIMA OCTAVA. (RESCISION DEL CONTRATO).-
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1.- Si “EL CONTRATISTA” no cuenta con el equipo en el sitio de la obra y en estado
6ptimo, en cuanto a calidad y cantidad del mismo y de acuerdo a lo estipulado en el
primer parrafo de la clausula octava de este contrato.

2.- Si “EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato una vez
entregados los anticipos correspondientes.

3.- Si suspende injustificadamente los trabajos 0 se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME".

4 .- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o
por quien esta designe.

5.- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado en la clausula tercera de este contrato.

6.- Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y las prestaciones de
caracter laboral.

7.- Si es declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga, en términos de la ley
de concursos mercantiles.

8.- Subcontrate partes de los trabajos objeto de este contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

9.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato sin sujetarse a lo dispuesto en
la clausula décima quinta de este contrato.

10.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” o a quien
esta designe, las facilidades, bitacora y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajo.

11.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya
sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad.

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacié
contrato, y

las estipulaciones contenida \ el presente contrato, sus anexos y a las leyes\o

reg/amentos apficaWs.
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En caso de incumplimiento o violacidn por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera
de las obligaciones consignadas en este contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las
penas convenidas o bien declarar administrativamente la rescision del contrato,
conforme al procedimiento que se sefiala en la clausula siguiente:

DECIMA NOVENA. (PROCEDIMIENTO DE RESCISION).- :

Si “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” considera que “EL CONTRATISTA” ha
incurrido en alguna de las causas de rescision que se consignan en la clausula anterior,
lo comunicara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que este, en un
plazo de 15 (quince) dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga respecto al
incumplimiento de sus obligaciones.

Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” sea la que determine rescindir
administrativamente este contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y
sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a “EL CONTRATISTA” el incumplimiento en que haya incurrido, senalando
los hechos que motivaron la determinacién de dar por rescindido el contrato,
relacionandolos con las estipulaciones especificas que se consideren han sido
incumplidas, para que “EL CONTRATISTA”, dentro del término de 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha en que reciba la notificacién por escrito del inicio del
procedimiento de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” resolvera lo procedente dentro de los de 15 (Quince) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL
CONTRATISTA”; en tanto que si es “EL CONTRATISTA"” quien decide rescindirlo,
sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la
declaracion correspondiente.

Transcurrido el término de 15 (Quince) dias habiles concedidos a “EL CONTRATISTA”
para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por este, !
“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” estima que las mismas no son satisfactorias, /
emitird por escrito la resolucion que proceda, conforme a lo establecido en el articulo
85 que para el procedimiento de rescision se establece en su fraccion Il, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, la que
comunicara a “EL CONTRATISTA” dentro de los 15 (Quince) dias habiles siguiente a
la fecha en que emita dicha resolucion. Misma que debera ser fundada, motivada. )

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunica+d la tescision del contrato a “EL
CONJRATISTA” y\dentro d
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notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria. No obstante, lo anterior dentro
del finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME" podra junto con “EL
CONTRATISTA?”, conciliar los saldos derivados de la rescision con el fin de preservar
los intereses de “LAS PARTES”.

VIGESIMA. (TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” podra dar por terminado anticipadamente este
contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o cuando
existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, segun
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas
complementarias, pagando a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. En
todos los casos de terminacién anticipada de este contrato, se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la bitacora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Una vez notificada por oficio la terminacién anticipada de este contrato a “EL
CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de v
las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, en un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de la
notificacién por escrito del oficio del inicio del procedimiento de terminacién anticipada
del contrato, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion
de los trabajos.

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, debera elaborarse el
finiquito de conformidad con lo establecido en Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, y demas normas /
complementarias. A /

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” comunicara la terminacion del contrato a “EL /
CONTRATISTA” y dentro de los 5 dias habiles siguientes de practicada dicha/
notificacion, lo hara del conocimiento de la Contraloria.

VIGESIMA PRIMERA. (RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATIST
SUS TRABAJADORES).-

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupa, con m
de los trabajos materia de este contrato, sera el unicoreSpgnsable de las obligaciones

7adas de IaWsposicio es Iggales y demas orgd ghtos en pnateria de trabaj
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seguridad social. “EL CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, en relacién con los trabajos objeto del presente
contrato.

“EL CONTRATISTA”, se compromete a cubrir el pago de nominas, pago ante la
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por concepto de impuestos, pago por cuotas
obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, realizar las
contribuciones obrero - patronales y prestaciones sociales derivadas de la relacion
laboral que tenga con los trabajadores que tenga o llegare a contratar para laborar a su
orden y beneficio, relevando de cualquier obligacién obrero - patronal que pudiera surgir
con el manejo del presente contrato, a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, quien
por lo que en ningln caso se entendera como patrén sustituto o solidario, manifestando
“EL CONTRATISTA”, aceptar y reconocer que cuenta con los elementos propios a que
se refiere los articulos 13 y 14 de la Ley Federal del Trabajo y en consecuencia es el
Unico patrén de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion de los trabajos previstos en el presente contrato de obra publica a precios
unitarios y tiempo determinado.

VIGESIMA SEGUNDA. (DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA OBRA).-

“EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una
pena convencional por cada dia de demora en el cumplimiento de cualquier concepto
del anexo de seguridad e higiene que forma parte integral del presente contrato, siendo
esta pena del 5 al millar diario, sobre el importe maximo contratado.

VIGESIMA TERCERA. (RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”).-

Para el cumplimiento del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear
personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA. (SUMINISTROS).-

I. En los casos que proceda en razén del tipo de obra “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” proporcionara a “EL CONTRATISTA™:

a).- Los materiales necesarios para su instalacion permanente en la obra, excepto
aquellos que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en los términos del presente
contrato; dichos materiales seran entregados en los almacenes de “EL _H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” o en los que esta designe. \ /
Il. A suvez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

- A recibir en calidad de deposito los materiales que esté obligado a proporcionarl

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHQME” para la ejecuciérn de la obra y transportarlos
8 s y/o bodegas de “E z NTAMIENTO DE

bajg/su riesgo dﬁe los alm
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AHOME” o los que esta designe, hasta los lugares de instalacion. La descarga, flete
para transportar los materiales, arrastre y demas maniobras de carga y descarga los
hara a su costa y bajo su riesgo, siendo igualmente responsable por las demoras en
que incurra en los movimientos descritos.

b).- Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con los vales de salida
de almacen.

c).- Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control
de los materiales suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”,
obligandose también a atender las indicaciones que esta considere pertinente formular,
derivados de su facultad de verificar o mandar verificar con quien considere conveniente
en cualquier tiempo, la existencia y el estado de su almacenamiento.

d).- Devolver bajo su riesgo a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, una vez
terminada la obra, los materiales sobrantes, clasificandolos e inventariandolos
convenientemente en comparacion con los instalados, mediante entrega en los
almacenes y bodegas de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” o de quien esta
designe.

e).- Pagar a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” el importe de los materiales
faltantes a los precios que rijan en el mercado en el momento de la recepcion de la obra
o entregar en especie anexando la documentacion justificada de control de calidad del
proveedor.

Se establece entre “LAS PARTES” que “EL CONTRATISTA” es el responsable
directo de los materiales que sean suministrados por “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” e igualmente del destino que a los materiales citados se dé y queda sujeto a
la responsabilidad penal a que se refiere el Codigo Penal para el Estado de Sinaloa.

VIGESIMA QUINTA. (LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA).-

. “EL CONTRATISTA” se obliga a coadyuvar en la extincidon de incendios en los
bosques comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto de este
contrato, con el personal y elementos que disponga para este fin, igualmente, “EL
CONTRATISTA” se obliga a dar aviso al representante de “EL H. AYUNTAMIENTO

magnitud, asi mismo para los casos de inundaciones o afectaciones por ciclon

DE AHOME”, de la existencia de incendios en los bosques, de su Iocalizacién\
)

Il. “EL CONTRATISTA” tendra asi mismo, la obligacion de comunicar a la Sesteta
de Salud, la apariciéon de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos obj
este contrato y coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga.
Tambien enterar a dicha Secretqria, cuando se afecten las condiciones ambientales y

7ocesos ecc“gicos de Ig & en que se realicen los4rabajos objeto del contrato.
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VIGESIMA SEXTA. (INTERVENCION).-

Las correspondientes dependencias del ejecutivo federal, estatal y municipal, tendran
en este contrato las intervenciones que les sefalan las Leyes Orgéanicas de la
Administracion Publica Estatal, Federal y Municipal, de Adquisiciones y Obras Publicas
y la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Estatal, Federal y Municipal, sus
Reglamentos y demas disposiciones legales aplicables. “EL CONTRATISTA” se obliga
expresamente a facilitar las intervenciones que correspondan a las dependencias
competentes conforme a dichas disposiciones.

VIGESIMA SEPTIMA. (RECEPCION DE LOS TRABAJOS).-

Al concluir los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicard de inmediato a “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, a través de la bitacora o por escrito, la terminacion de
los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los
documentos que lo soporten e incluira una relacion de las estimaciones o gastos
aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL H. AYUNTAMIENTO
DE AHOME?” en un término de 15 (quince) dias habiles siguientes, verificara que los
mismos estén debidamente concluidos.

Si durante la verificacion de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
encuentra eficiencias en la terminacion de los mismos, debera solicitar a “EL
CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de
verificacién de los trabajos se podra prorrogar por el periodo que acuerden “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” para la reparacion de las
deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
opte por la rescisidn administrativa de este contrato.

Una vez constatada la terminacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME” en un término de 7 (Siete) dias habiles, procedera a la recepcion fisica de los
mismos, mediante el levantamiento del acta correspondiente en términos de Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra efectuar recepciones parciales d
trabajos en los casos que a continuacion se detallan, siempre y cuando se satisf
los requisitos que también se sefialan a continuacion:

a).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” determine suspender los tra
y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrira a “EL CONTRATISTA” el imporfe de
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos
sean razonables, estén depidaquente comprobados y seelacionen directamente con

los jfabajos objet@ del pred
7 M
L
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b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” existen trabajos terminados y estas partes son
identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En estos casos
se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos.

¢).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?” dé por terminado anticipadamente
el contrato, pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

d).- Cuando “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” rescinda administrativamente este
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, la recepcion parcial quedara a
juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME?”, la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso
se estara a lo dispuesto por la resolucion judicial.

VIGESIMA OCTAVA. (FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO).-

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos
por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato,
se debera elaborar el finiquito correspondiente haciéndose constar los créditos a favor
y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que
les dio origen y el saldo resultante, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?” |a terminacion de la obra y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes,
verificara tal circunstancia, salvo que se pacte expresamente otro plazo.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra,
dentro de los siete dias habiles siguientes a la fecha en que haya verificado su
terminacion. Al concluir dicho plazo, sin que la dependencia o entidad correspondiente
haya recibido o rechazado por escrito los trabajos, estos se tendran por recibidos. Se
deberan constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a
través de su representante legal o del superintendente de construccion, la fecha, |
y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendra la obli
de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o biem
CONTRATISTA” no acuda con “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”
elabgracion dentro de uino sefialado, “EL NTAMIENTO DE AHOME”
progedera a Wbora spiendo comunica oﬁcio u resultado a *
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CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al término sefalado,
para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”; “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” debera liquidarlos dentro del término de 20 (veinte)
dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”, el importe de los mismos se deducira de las
cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los Intereses
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion (articulos 17-A y 21), como si se tratara del supuesto de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha de pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME”.

En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” podra
hacer efectivas las garantias que se encuentren vigentes. En forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este
contrato.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse
como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato, debiendo
agregar Unicamente una manifestacion de “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y
“EL CONTRATISTA” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran por
terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” en este contrato.

VIGESIMA NOVENA. (OBLIGACIONES DE “LAS PARTES").-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada
una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los terminos, lineamier;?

3

procedimientos y requisitos~que establecen la Ley de Obras Publicas y%;rvici s

Relacionados con las mis

7s'clones %ministrati

dgl Estado de Sinaloa, leyes, tratados y depras ngrm
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TRIGESIMA. (RESOLUCION DE PROBLEMAS FUTUROS).-

“EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” y “EL CONTRATISTA”, resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de
caracter técnico y administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el
siguiente procedimiento:

a).- “EL CONTRATISTA” solicitara a “EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME”, mediante
un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o administrativo que se haya
suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron
origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de
los diez dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). - El Titular del Organo Interno de Control o el funcionario que este designe, dentro
de un término de 10 (Diez) dias naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba
la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién
que dé término al problema planteado.

c).- El Titular del Organo Interno de Control de “EL H. AYUNTAMIENTO DE
AHOME?”, al emitir la resolucion, citara a “EL CONTRATISTA” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento, dentro de los cinco dias naturales siguientes aquel en
el que se haya emitido ésta.

d).- Durante la reunion convocada, se hara del conocimiento de “EL CONTRATISTA”
y el residente de obra, la solucion adoptada y se levantara acta administrativa en la que
haran constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitacora.

TRIGESIMA PRIMERA. (NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”).-

“EL CONTRATISTA” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes
mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse
considerando como nacionalidad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se
refiere, y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena
de perder en beneficio de la nacion mexicana, los derechos derivados de este contr%.

TRIGESIMA SEGUNDA. (JURISDICCION Y COMPETENCIA).-

“LAS PARTES” acuerdan que cualquier controversia que pudiera suscita
motivo de la aplicacion, interpretacion, cumplimiento y ejecucion de este convenio, ser
resuelto en primera instancia en la via administrativa en las oficinas de “EL H.
AYUNTAMIENTO DE AHOME” y en caso de no llegar a un acuerdo satisfactorio, se
someten expresamente por la materia (Civil) y naturaleza de este convenio a la
jurisdiccion de los Juzgados Civiles de Primera Instancia con sede y competencia en
la ciudad de Los Mochis, Sigloa, renunciando al fuero que-rudiera corresponderies p

razgh de su dofticilio pregente, futuro o por cualquier
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Leido por “LAS PARTES” que en él intervienen y enteradas de su contenido y alcance
legal, se firma el presente contrato al calce y al margen de todas sus fojas Utiles, y en
presencia de dos testigos que al final se expresan y dan fe; celebrado en la ciudad de
Los Mochis, Municipio de Ahome Estado de Sinaloa, el dia 01 de septiembre del
2023.

Por “EL H. AYUNTAMIENTO DE

C. ANTONIO HUMBERTO ARELLANO
TESORERO M

Y REPRESENJANTE LEGAL

C.JESUS E PIA CASTRO
DIRECTOR PUBLICAS
RATISTA”

SECRETARIA DE

Oﬂsag:gg‘dg“s  TESTIGOS
Y ECOLOGIA

C. FELI iA MENDOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR

H RRIOS CORRALES
DE ASUNTOS JURIDICOS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE LAS OBRAS (134AH23PR) REHABILITACION DE RED
DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA,
SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; Y (139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO,
CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; POR UNA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME; Y POR OTRA PARTE LA MORAL DENOMINADA
GREENSTAR EDIFICACIONES. S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA CIUDADANA X®&HIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO, CON FECHA 01
DE SEPTIEMBRE DEL 2023,
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