MUNICIPIO DE AHOME

[CEAGRE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA /

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

AHOM

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION NO. 1 (UNO) y

ORIGEN DEL RECURSQ FECHA ACTUAL
FONDG DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por
| Tesoreria Municipal, mediante oficios con nimero FAISMUN-
OBRA: (139AH23PRTREHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, |15 s et 00 st e fooen 26 s
EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, S\NALO.y del 2023 Obras que fueron autorizadas por ol Subcomit de 05 DE OCTUBRE DE 2023
Desarrolis Soclal del Municipio de Ahame en su torcera sesian,
celebrada con fecha 28 de agosto del 2023, incluidas en ol
Programa de Obra Anual 2023 can numeros O-382 y 0-387 Y
&l para su glecucién mediante oficios con pdmero
PRES/233/2023 y PRES/23872023 ambos de fecha 28 de
agosto dal 2023 >
’JJ J_j
IMPORTE DE ) ANTICIPO DE CONTRATO NO. FAISMUN-ALP-134PR-139PR-AH-2023.
CONTRATO W i $252,704.55
PERIODO DE LA ESTIMACION: { p
DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023 J | Bis: 55 /
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (1.V.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LIQUIDC A PAGAR
INCLUIDO) /| | AMORT, DE ANTICIPO AS.E 2% / 0..C1% i i i
ESTIMACION UN. 1 DEL: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 J
(UND) $466,212.11 $233,106,06 $8,038.14 $4,019.07 245,163.27 5221,048,84
} AL: 05 DE OCTUBRE DE 2023
(139AH23PR) A
/i
TOTALES: ¥ S466,212.11 & $233,106.06 # $8038.14 & $4,019.07 | # 5245163.27 <7  5221,048.84
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:-/ [ . §39,196.98 ANTICIPG POR AMORTIZAR CONTRATO: I $19,598.49.7 |
CONFORME : AUTORIZO

A

GREEN%AR EDIFICACIONES, SA.DEC.V
CONTRATISTA

RESIDENTE DE CBRA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SE
s
Y ECOLOGLA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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