BA - EGA

NSTRUCTORA

RECIBO

Fecha: 30-mar-26

CARATULA DE ESTIMACION DE OBRA No:|

CONTRATISTA: BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

ESTIMACION No: 01
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS PERIODO DE ESTIMACION:
DEL 03-mar-26
AL 01-abr-26
R.F.C. |
BC0230118610 FECHA DE CONTRATO: '
03-mar-26
) ) PERIODO DE EJECUCION DEL|
LOCALIDAD: MUNICIPIO: CONTRATO: |
ESCUINAPA ESCUINAPA INICIO: 03-mar-26 :
TERMINACION:  01-abr-26 !
DESCRIPCION: PRORROGA: |
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE DEL: ‘
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO AL: |
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
CONTRATO No:
ESC-OPDMUN-2026-001
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON IVA DE LA OBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: |
$510,165.07 $591,791.48 $0.00 $591,791.48 |
BUENO POR: $ 576,402.92 |
RECIBI DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA DE:
$ 576,402.92 |(E‘.aC)N QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 92/100 M.N.)
'EN PAGO DE ESTIMACION: 01
DEDUCCIONES: CALCULO DE ESTIMACION
AMORTIZACION ANTICIPO 35% @) $ . IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 510,091.08
MAS LV.A.: $ - IMASIV.A 16 % $ 81,614.57 |
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO: $ - TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 591,705.65
3% INSP. DE OBRAS: (*) MENOS DEDUCCIONES 3% DE INSPECCION $ 15,302.73
INSP. DE OBRA 5 AL MILLAR $ 15,302.73 Y VIGILANCIA: .
2% C.M.I.C: $ .
TOTAL: $ 15,302.73
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA SALDO A PAGAR: I $ 576,402.92 I
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BA - EGA

ARNCTDIINTAD &
JONSTRUCTORA m

CONTRATISTA: DEPENDENCIA:

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS

R.F.C.

BC0230118610

FECHA

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

30/03/2026

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

i RESUMEN DE ESTIMACION

DESCRIPCION: |} AREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
IMPORTE DE OBRA: $510,165.07
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $591,791.48
OBRA IMPORTE
CANCHA $ 510,091.08
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 510,091.08
SUB TOTAL= $ 510.091.08
IV.A AL 16 % $ 8161457
TOTAL = $  501,705.65

LOCALIDAD: |[ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO

A My

ESTIMACION:

MUNICIPIO:

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES

BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SUPERVISOR
CON TA

ING. RAMON/ALCARAZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS, £EVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

ARQ. CES/AR GPE. MEDINA CONTRERAS

01

ESCUINAPA

1 DE1
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CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
|BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO:  BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
|Bco230118610
DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACION
; ESTIMACION 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: | ESCUINAPA

|CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE

DESCRIPCIO) £ ;Ta0L INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO

IMPORTE DE OBRA: $510,165.07

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: $591,791.48
cLave | CONCEPTO

PRELIMINARES
Trazo y nivelacion con equipo topografico, incluye;

1 materisles, ssquipo y meno de obrs. m2 | 880.00 $9.79 $8,615.20 874.00 0.00 0.00 874.00 $8,556.46
Excavacion y despalme del terreno natural con equipos

5 mecanicos, incluye; maquinaria, mano de obra y m3 5560 $108.08  $6,009.25 51.24 0.00 0.00 51.24 $5,5638.02
herramientas.
|Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de

6 espesor, incluye; concreto echo en obra, materiales, m2 118.00  $250.45 $20,553.10 73.20 0.00 0.00 73.20 $18,332.94

|mano de obra y herramientas.

zapata aislada de 60x60x15cm con concreto f'c=200
7 kg/cm2, con acero del n°3, Incluye; concreto hecho en pza 50.00 $1,076.64 $53,832.00 48.00 0.00 0.00 48.00 $51,678.72
obra, materiales, mano de obra y herramienta menor.

|Castillo armado con armex 15-15/4. colado con concreto

8 fc=200kg/cm2, incluye: anclaje, materiales mano de mi 50.00 | $401.65 | $20,08250  46.0 0.00 0.00 46.00 $18,475.90
obra y herramienta menor.

Muro de enrace en cimentacion de block sélido, 7x14x28
9 junteado con mortero mortero -arena 1:4, Incluye: mi 12400  $284.93 $35,331.32 118.7¢ 0.00 0.00 | 118.76 $33,838.29
materiales, mano de obra y herramienta menor. ‘

ilmpem\eabilizacién con emulsién fria en cimentacion en |
10 |todos los sentidos, incluye; materiales, mano de obra y m2 124.00 $97.57 $12,098.68 70.30 0.00 0.00 70.30 $6,859.17
|herramientas.

|Dala desplante de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8"
|Incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra
fc=200kg/cm2, materiales y mano de obra y
herramientas.

11 mi 124.00 $387.96 $48,107.04 12200 0.00 0.00 122.00 $47,331.12

Muro de block sélido, 7x14x28 junteado con mortero

12 mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y m2 7440 | $568.84 $42321.70 102.42 0.00 0.00 102.42 $58,260.59
herramienta menor.

|Dala cerramiento de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8"
|Incluye; cimbrado, colado, concreto hecho en obra
|Pc=200kg/cm2, materiales y mano de obra y
herramientas.

13 mi 124.00 | $413.68 $51296.32 12160 0.00 0.00 121.60 $50,303.49

|Aplanado floteado en muro por ambos lados con mortero|
14 |-arena 1:4, incluye: mortero hecho en obra, materiales, m2 148.80 $314.40 $46,782.72 178.00 0.00 0.00 178.00 $55,963.20
mano de obra, herramienta.

Suministro e instalacion de euromalla de 1.50x2.50, con
| poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de
15 |1.50x2.50 calibre 6, poste metalico de 2x2 cal. 14, mi 80.00 @ $1,084.17 $86,733.60 76.00 0.00 0.00 76.00 $82,396.92
|abrazaderas metdlicas, materiales, mano de obra y
herramientas. |

| Suministro e instalacién de euromalla de 3.00x2.50, con |
poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de
32 3.00x2.50 calibre 6, poste metalico de 2x2 cal. 14, mi 44.00 $1,577.31 $60,401.64 46.00 0.00 0.00 46.00 $72,666.26
|abrazaderas metalicas, materiales, mano de obra y
|herramientas.

y SUBTOTAL ESTIMACION| $510.091.08
- IVA 16%: $81,614.57

TOTAL ESTIMACION:| $591,705.65 |
g
J
. l/&

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ING. RAMC/)%ALCARAZ CHAVEZ

BAMEGA CONSTRUCTORA SA. DEC.V. DIRECTOR DE OBRAS, JEVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
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Fecha: 30/03/2026
Hoja: 1de1
CONTRATISTA: DEPENDENCIA:
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
NUMEROS GENERADORES
| . ESTIMACION: 01
LOCALIDA ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA

DESCRIPCION IOON!TRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DEFUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITOJUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA SINALOA.

[MURO DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL

1 ‘Id‘eraozsr; nivelacién con equipo topogréfico, incluye; materiales, esquipo y mano | m2 [ | s8.00 | 2300 ‘ 874.00
-~ S —— TOTAL [ H7a00 ]
Excavacion y despalme del terreno natural con equipos mecanicos, incluye: [ |

5.0 ! inaria, mano de obra y herramientas m3 . ‘ 2.00 . 38.00 . 0.60 , 070 , 31.92
2.00 2300 | 060 | 0.70 19.32
TOTAL :| 51.24 ]
Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye; concreto |
6.0 echo en obra, materiales, mano de cbra y herramientas m2 2.00 | 38.00 0.60 45.60
‘ | 2.00 | 23.00 | 060 27.60
| TOTAL: [ 7320 1
‘zapata aislada de 60x60x15cm con concreto f'c=200 kg/cm2, con acero del n°3,
7.0 Incluye; concreto hecho en obra, materiales, mano de obra y herramienta pza 48.00 48.00
menor.
‘ _ TOTAL :
Castillo armado con armex 15-15/4. colade con concreto fe=200kg/em2, | [ [ ‘
8 incluye: anclaje, materiales mano de obra y herramienta menor ml | 46.00 | 100 | | | 46.00
ToTAL:[2800 ]
Muro de enrace en cimentacion de block sdlido, 7x14x28 junteado con mortero
9.0 mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor mi 2.00 38.00 76.00
200 | 23.00 j | 46.00
MENOS DEDUCCION DE CASTILLOS | 48.00  0.15 | 045 | 3.24
— ! TotAL [ Tia76 ]
Impermeabilizacion con emulsion fria en cimentacion en todos los sentidos, | |
160 \incluye; materiales, mano de obra y herramientas e | 400 | 38.00 | 065 | a8
4.00 23.00 | 0.65 27.65
ToTAL: 7030 ]
|Dala desplante de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado, colado, |
11.0 concreto hecho en obra fc=200kg/cm2, materiales y mano de obra y mi 2.00 38.00 | 76.00
herramientas. ‘ | |
2.00 23.00 | 46.00
ToTaL 32200 ]
Muro de block solido, 7x14x28 junteado con mortero mortero -arena 1:4, | |
120 Incluye: materiales, mano de obra y herramienta menor m2 2.00 38.00 | 0.90 I 68.40 |
| 2.00 23.00 | 1 0.90 | 41.40
MENOS DEDUCCION DE CASTILLDS | 48.00 0.15 0.90 | 6.48
PUERTA 1.00 1.00 0.90 0.90
B ' ' ToTAL 10242 ]
Dala cerramiento de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado,
13.0 colado, concreto hecho en obra f'e=200kg/cm2, materiales y mano de obra y mi 200 3830 76.60
'herramientas. |
2.00 23.00 46.00
PUERTA 1.00 1.00
§ TOTAL : 27801
Aplanado floteado en muro por ambos lados con mortero -arena 1:4, incluye
14.0 mortero hecho en obra, materiales, mano de obra, herramienta m2 ' | 4.00 | 38.00 | 1.00 | 152.00
| 4.00 23.00 1.00 28.00
PUERTA 2.00 1.00 1.00 2.00
' | ToTAL 17800 ]

|Suministro e instalacion de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado
15.0 en castillo, incluye, panel de 1.50x2 50 calibre 8, poste metélico de 2x2 cal. 14 mi 2.00 38.00 76.00

|abrazaderas metalicas, materiales, mano de obra y herramientas
| ToTAL [ Te0 ]
Suministro e instalacion de euromalla de 3.00x2.50, con poste de 2x2 anclado |

32.0 en castillo, incluye; panel de 3.00x2 50 calibre 6, poste metélico de 2x2 cal. 14 mi 2.00 . 23.00 46.00

|abrazaderas metalicas, materiales, mano de obra y herramientas | |
' TOTAL :

L 4
ING. D ARQ. CESAR/GPE. MEDINA CONTRERAS ING. RAMON ALC CHAVEZ

BAMEGA CONSTRUCTORA SA.DEC.V. SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS DIRECTOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
CONTRATISTA ECOLOGIA
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SADECY.
FECHA: 30/03/2026
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 1de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
| FOTOGRAFIAS ;
. ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
DESCRiPCIGN.  FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
*  JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
| __CLAVE (Descripcion del concepto)
1 Trazo y nivelacién con equipo topogriéfico, incluye; materiales, esquipo y mano de obra.
g ™

CLAVE (Descripcién del concepto)
Excavacion y despalme del terreno natural con equipos mecanicos, incluye; maquinaria, mano de obra y herramientas.

%]

Elabord tog
ﬁ\/ h/{/(//{/h L8
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

RESIDENTE DE OBRA
ECOLOGIA




FECHA:  30/03/2026

HOJA:
|CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 2de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
| DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C. \
BC0230118610
——— — -— e = e—— o e =
|[ESTIMACION: | o1/
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: [ESCUINAPA

|CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

DESCRIPCION:

CLAVE (Descripcion del concepto)
Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor, incluye; concreto echo en obra, materiales, mano de obra y

N D )

(=2

Elabord
'_ﬁm %A_JZL’ >/
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

ECOLOGIA




BA/ - EGA

CONSTRUCTORA
g FECHA:  30/03/2026
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 3de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA ‘
RF.C.

BC0230118610 |
| : FOTOGRAFIAS i
. ‘ ESTIMACION: o1

TLOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE

FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO

JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,

SINALOA.

1 cLAVE (Descripcion del concepto)

7|zapata aislada de 60x60x15cm con concreto f'c=200 kg/cm2, con acero del n°3, Incluye; concreto hecho en obra,

DESCRIPCION:

Elabord 26
A /{/{A ﬂ, /
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

ECOLOGIA




CONSTRUCTORA

S.A.DEC.V.

FECHA:  30/03/2026

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 4de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS
| . |ESTIMACION: | 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ‘ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

DESCRIPCION:

CLAVE (Descripcion del concepto)

Castillo armado con armex 15-15/4. colado con concreto f'c=200kg/cm2, incluye: anclaje, materiales mano de obra y

\_ ) - [~ J

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES . ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA




ONSTRUCTOR

gil

FECHA:  30/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 5 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS /DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610 |
| FOTOGRAFIAS '%
: |[ESTIMACION: | oﬂ
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA ‘
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE ‘
DESCRIPCIGN.  FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
*  JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
CLAVE (Descripcién del concepto)
9|Muro de enrace en cimentacion de block sdlido, 7x14x28 junteado con mortero mortero -arena 1:4, Incluye: materiales,

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES . ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
RESIDENTE D! RA 2
- E08 ECOLOGIA




BAT”EGA

FECHA:  30/03/2026

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 6de12 |
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA |
R.F.C.
BC0230118610

J FOTOGRAFIAS ;
. j : |[ESTIMACION: | 01

LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: |[ESCUINAPA |

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

|DESCRIPCION:

CLAVE (Descripcion del concepto)
10|{Impermeabilizaciéon con emulsion fria en cimentacién en todos los sentidos, incluye; materiales, mano de obra y

- W 1)
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES . ARQ. CESAR GPE.-’MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA

RESIDENTE DE OBRA




CONSTRUCTORA m

FECHA:  30/03/2026

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 7 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS \DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610 |
FOTOGRAFIAS _
. ESTIMACION: | 01
LOCALIDAD: | ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE

FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

DESCRIPCION:

CLAVE (Descripcion del concepto)
11|Dala desplante de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra f'c=200kg/cm2,

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
RESIDENT OBRA ,
S ECOLOGIA




garZEeh

FECHA:  30/03/12026
HOJA:

CONTRATISTA: |DEPENDENCIA: 8de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS
. ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

CLAVE (Descripcién del concepto)

DESCRIPCION:

12{Muro de block sélido, 7x14x28 junteado con mortero mortero -arena 1:4, Incluye: materiales, mano de obra y

Elabord
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
RESIDENTE DE OBRA ECOLOGIA




SADECY.
HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA 9 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
| FOTOGRAFIAS .
- ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO:  ESCUINAPA
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
oESCRipCIGN.  FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
*  JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
CLAVE (Descripcion del concepto)
L 13[Dala cerramiento de 15x20/4 reforzada con 2 var 3/8" Incluye: cimbrado, colado, concreto hecho en obra |

A, MY )
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA




FECHA:  30/03/2026

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 10 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A.DEC.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS
| ! : ESTIMACION: 01
| LOCALIDAD: ESCUINAPA ‘ MUNICIPIO: ESCUINAPA

|CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.

DESCRIPCION:

CLAVE (Descripcién del concepto)
I 14[Aplanado floteado en muro por ambos lados con mortero -arena 1:4, incluye: mortero hecho en obra, materiales, manol

Aujegfizo
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y

ECOLOGIA




1w i

FECHA!  30/03/2028

HOJA:
CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 11 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
R.F.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS ;
\ X ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO: | ESCUINAPA
CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE *
DESCRIPCIGN.  FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO
JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
CLAVE (Descripcion del concepto)
L 15|Suministro e instalacion de euromalla de 1.50x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de 1.50x2.50 |

&ty i

ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA




oArEeA

FECHA:  30/03/2026
HOJA:

CONTRATISTA: DEPENDENCIA: 12 de 12
BAMEGA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA
DOMICILIO: BOULEVARD MORELOS DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA
RF.C.
BC0230118610
FOTOGRAFIAS .
L ESTIMACION: 01
LOCALIDAD: ESCUINAPA MUNICIPIO:; ESCUINAPA

CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO EN CANCHA DE
FUTBOL INFANTIL UBICADA EN UNIDAD DEPORTIVA BENITO

DESCRIPCION: i AReZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESCUINAPA,
SINALOA.
CLAVE (Descripcion del concepto)
[ 32[Suminisim e instalacion de euromalla de 3.00x2.50, con poste de 2x2 anclado en castillo, incluye; panel de 3.00x2.50 |

/ E-: o « “a s I A | \
|

\o { v

A ) . i

&
ING. LUIS EDUARDO BARRON MORALES ARQ. CESAR GPE. MEDINA CONTRERAS

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR DE OBRAS, SEVICIOS PUBLICOS Y
ECOLOGIA




