
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADI003I2O23,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES"CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO 
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo 
las 12:20 horas del día 28Junio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra 
de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc. 
Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa, la Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora 
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloay el contratistaArq. Javier Alonso Retamoza 
Medina, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la 
Subdirección de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extinción de Derechos del contrato No. 
SSSISOIAD/00312023firmado por un importe con I.V.A. de $ 1,775,606.64 M.N. (un millón 
Setecientos setenta y cinco milseiscientos seispesos64/100 M.N.) 

Plazo de ejecución: 60 días naturales' 
Fecha de inicio programada: 28 de Abril de 2023 
Fecha de inicio real: 28 de Abril de 2023 
Fecha de término programada: 26 de Juniode 2023 
Fecha de entrega real:26 de Juniode 2023 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del 
contrato correspondiente: durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se 
efectuaron las siguientes actividades: desmontaje de lavabos, W.C. , tarjas, desmontaje con 
recuperación de cancelería de aluminio, demolición de azulejo, demolición de muros de Tablaroca, 
ramales con tubería tuboplus, salidas sanitarias para lavabos, tarjas, autoclave, suministro y 
colocación de llaves mezcladoras, salidas eléctricas, voz y datos, alimentador trifásico, suministro 
y colocación de cable para voz y datos, lambrin de Tablaroca, fabricación de barra de Tablaroca, 
suministro y colocación de puerta de madera, suministro y colocación de azulejo en muros 
suministro y colocación de cancelería de aluminio y cristal, fabricación de bastidor a base de 
herrería, mesas metálicas de herrería, aplicación de pintura antibacterial en muros y plafones, 
suministro y colocación de dispensadores, suministro y colocación de esclusas, compuerta 
contraincendios, suministro e instalación de pasamanos, campana industrial, cubierta de acero 
inoxidable, cajillos de tablaroca. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de$ 1,775,604.63 M.N. (Un 
millón setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos 631100 M.N.) 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSSISOIADI003I2O23,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES"CLUES: SLSSAOO255G CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO 
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO)." 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importecon I.V.A. 

Anticipo $ 621 ,462.T 
Estimación No. 1(NORMAL) $ 240,539.53 
Estimación No. 2 (NORMAL) $ 763,319.51 
Estimación No. 3 (NORMAL) $ 480,031.48 
Estimación No. 24(FINIQUITO) $ 291,714.11 
TotalEjercido: $ 1,775,604.63 

Saldo $ 2.02 

Anticipo otorgado con I.V.A. :$ 621,462.33 
Amortización de anticipo: $ 621,462.33 
Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido 
de$2.02(son: dos pes0s02/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 

Garantía por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios 
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la contratista C. Arq. Javier 
Alonso Retamoza Medina, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos 
con No. 23A19088, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-
recepción de la misma. 

Manifestación de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección 
de Obra, levanta con esta fecha, 28 de Junio de 2023, el Acta de Extinción del contrato en 
referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas del Estado de Sinaloay una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito 
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato 
correspondiente, manifestando a C. Arq. Javier Alonso Retamoza Medina,que se extiende el 
más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado 
con el contrato. 

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 
12:40 horas del día de su inicio. 



Arq. Jav' nso Retamoza Medina 
Contratista 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS1S01AD100312023,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO E5"CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO 
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO)." 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Ing. Mónicaf léTrrand érez Arq. Carlos Calvillo Caro 
Subdirectora\de Obra Residente de Obra 

de los Servicios de Slud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa 

POR EL CONTRATISTA 
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. ARQ. 
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES CLUES 5LSSA002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)." 

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 
13 de Julio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas 
en Edificio Administrativo Estatal, Calle Cerro Montebello N°. 150 Oriente, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, 
Sinaloa, el Ing. Mónica Elena Hernández Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la persona 
física, el C. Arq. Javier Alonso Retamoza Medina, en su carácter de contratista, con la finalidad de llevar a cabo la 
siguiente: 

Diligencia: en los términos del artículo 86 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 
Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta el acta de finiquito 
y extinción de derechos del contrato No. CONV-01/SSSISOIADI003I2O23 firmado por un importe con I.V.A. de $ 
265,759.09 (son: Doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 09/100 M.N.), los trabajos fueron 
contratados para iniciar con fecha 27 de Junio de 2023 y  terminar al 11 de Julio de 2023 y ejecutados en un plazo de 15 
días naturales, donde las fechas reales de inicio y termino de este plazo fueron del 27 de Junio de 2023 y  terminación al 
11 de Julio de 2023 y ejecutados en un plazo de 15 días naturales. 

Descripción de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente: 
Durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se efectuaron las siguientes actividades: donde se 
requirieron volúmenes adicionales de los conceptos de Suministro y Colocación de Campana Industrial para Cocina en 
Acero Inoxidable, Suministro y Colocación de Sistema Desmineralización (ROS-IXC-850) Sistema de Osmosis 
1 nversa4"x2 1 

850 Gal. 

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 265,759.09 (son: Doscientos Sesenta y Cinco 
mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos 09/100 M.N.). 

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas: 

Importes 

Anticipo con IVA $ 0.00 
Estimación No. 1 (FINIQUITO) $ 229,102.66 

IVA 16%: $ 36,656.43 
Total Ejercido: $ 265,759.09 

Saldo $ 0.00 

Anticipo otorgado sin I.V.A.: $ 0.00 
Amortización de anticipo: $ 0.00 
Con relación al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $ 0.00 (son: Cero pesos 
00/100 M.N.). 

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. - 

Garantía por vicios ocultos. - para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido la persona física, representada por el C. Arq. Javier Alonso Retamoza 
Medina, en su carácter de contratista, manifiesta garantiza los trabajos mediante la póliza de vicios ocultos con No. 
23A19088, en la calidad de los materiales y trabajos por un perodo de meses a partir de la Entrega-Recepción de la 
misma. 



Ing. Mónica E na Hernál z Pérez ArqrIos Calvillo Caro 
Residente de Obra 

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
SUBDIRECCION DE OBRA 

EXTINCION DE DERECHOS 

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCIÓN DE 
DERECHOS DEL CONTRATO No.: CONV-01/SSSISO/AD/00312023 SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SINALOA Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. ARQ. 
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, CUYO OBJETO DEL 
CONTRATO ES CLUES SLS5A002556 "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACÁN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)." 

Manifestación de las partes: los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdirección de Obra, levanta con 
esta fecha, 13 de Julio de 2023, el acta de Extinción del contrato en referencia, en los términos del artículo 86 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que 
derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato 

correspondiente, manifestando a la Persona Física, representada por el C. Arq. Javier Alonso Retamoza 

Medina, en su carácter de contratista, extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar 
cualquier pago relacionado con el contrato. 

Cierre del acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 12:45 horas del día de su 
inicio. Nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto: 

POR LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

Subdirectora 'e Obra de los SSS 

POR CONTRATISTA 

Ing. Javier Alonso Retamoza Medina 
Contratista 
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