
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN 
CONTRATO N°: SSS/SOIAD/003/2023 

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN 

EN LA LOCALIDAD CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO SINALOA, EL DÍA 26 DE JUNIO DEL 
2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
A LA OBRA "CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, CRISTALERIA Y 
ALUMINIO, VARIOS)" CON NO. DE CONTRATO SSS/SO/AD/003/2023. 

LOS TRABAJOS REALIZADOS SON: DESMONTAJE DE LAVABOS, W.C. , TARJAS, DESMONTAJE CON 
RECUPERACIÓN DE CANCELERIA DE ALUMINIO, DEMOLICIÓN DE AZULEJO, DEMOLICIÓN DE MUROS 
DE TABLAROCA, RAMALES CON TUBERÍA TUBOPLUS, SALIDAS SANITARIAS PARA LAVABOS, 
TARJAS, AUTOCLAVE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVES MEZCLADORAS, SALIDAS 
ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS, ALIMENTADOR TRIFÁSICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 
PARA VOZ Y DATOS, LAMBRIN DE TABLAROCA, FABRICACIÓN DE BARRA DE TABLAROCA, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO 
EN MUROS , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL, FABRICACIÓN 
DE BASTIDOR A BASE DE HERRERÍA, MESAS METÁLICAS DE HERRERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA 
ANTIBACTERIAL EN MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADORES, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCLUSAS, COMPUERTA CONTRAINCENDIOS, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PASAMANOS, CAMPANA INDUSTRIAL, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, 
CAJILLOS DE TABLAROCA. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS 
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO 
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL 
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN 

HOSPITAL PEDIATRtCO DE 
LOS SERVICIOS DE SALUD 

DE SINALOA 

TESTIGO TESTIGO 

AR".AVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA 
REPRESENTANTE LEGAL 

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SINALOA 

URDO 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSSISO/ADI003/2023 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO 
LAS 12:00 HRS. DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. 
MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA INC. MONICA ELENA HERNANDEZ 
PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR 
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CON 
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA CLUES: 
SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, 
CRISTALERIA Y ALUMINIO, VARIOS)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 
SSS/SO/AD/003/2023. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

""CLUES: 5L55A002556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (INSTALACION ELECTRICA, 
CRISTALERIA Y ALUMINIO, VARIOS)", DE ACUERDO AL CONTRATO No. 
SSS/SO!AD/003/2023. 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 
PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN. 

CONTRATO: SSS/SO/AD/003/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: SSS/SO/AD/003/2023 

IMPORTE: $ 1,530,695.38 (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO 
AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023, AUTORIZADO 
CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 17 DE ABRIL DE 2023, (PARTIDA 351002 
"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 60 DÍAS NATURALES. 

FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 26 DE JUNIO DE 2023 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSSISO/AD/003/2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 1,530,695.38 M.N. (SON: UN MILLON 
QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.) MÁS LA 
CANTIDAD DE $ 244,911.26 M.N. (SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N.) POR CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 1,775,606.64 M.N. (SON: UN MILLON 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 64/100 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO S/lVA: $ 535,743.39 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE S/lVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
NORMAL 

DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 
02 DE JUNIO DE 2023 

$ 207,361.66 

ESTIMACIÓN No. 2 
FINIQUITO 

DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 
18 DE JUNIO DE 2023 

$ 658,034.06 

ESTIMACIÓN No. 3 
NORMAL 

DEL 19 DE JUNIO DE 2023 AL 
22 DE JUNIO DE 2023 

$ 413,820.24 

ESTIMACIÓN No. 4 
(FINIQUITO) 

DEL 23 DE JUNIO DE 2023 AL 
26 DE JUNIO DE 2023 

$ 251,477.68 

TOTAL $ 1,530,693.64 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE 
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: 
INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL CONTRATISTA C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA 
MEDINA, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, MANIFIESTA QUE 
GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 23A19088 
MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTRE3A 
RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: SSS/SO/AD/003/2023 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

At(Q. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA 
CONTRATISTA 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELA HERNANDEZ\PEREZ 
SUBDIRECTORA DEORA 

TESTIGO 

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 
SUPERVISOR DE OBRA 
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C cJ NJ B -r R Li c i Q J 

CULIACAN, SINALOA, A 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 

Por medio de la presente, solicitamos su firma de conformidad de la entrega de 2 
equipos de desmineralización los cuales tienes una especificación: sistema de 
desmineralización (ROS-lXC-850) SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA 4x21" 850 GAL., 
para tratamiento de agua, ya instaladas, funcionando e inspeccionadas por la secretaria 
de salud. Esto al área de mantenimiento del hospital pediátrico de Culiacán 

ATENTAMENTE 

o 

ARQ. J - ALONSO RETAMOZA MEDINA 
EPRESENTANTE LEGAL 

l? SEP 2023 

MANTENIMIENTO 

CALLE NAHOAS No. 2691, COLONIA SALVADOR ALVARADO, CULIACAN SINALOA. 

OFICINA: 66 713S 70 56 CELULAR: 6672 31 31 05 

Email: / 



RECIBE:' 

ENCARGADO' LA' liJAD DE SALUD 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO: CULIACAN 
CONVENIO N°: CONV-01/SSS/SOIAD/00312023 

ACTA ENTREGA — RECEPCIÓN 

EN LA LOCALIDAD CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN, ESTADO SINALOA, EL DÍA 12 DE JULIO DEL 
2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES, PARA RECIBIR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
A LA OBRA "CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)" CON NO. DE CONVENIO 
CON-Ol ISSSISOIADI003I2O23. 

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA INDUSTRIAL PARA COCINA EN ACERO INOXIDABLE, 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DESMINERALIZACION (ROS-IXC-850) SISTEMA DE 
OSMOSIS INVERSA 4"X21" 850 GAL. 

LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS 
DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO 
DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL 
EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, O VICIOS OCULTOS. 

RECIBÍ DE CONFORMIDAD Y A ENTERA SATISFACCIÓN 

D. enarO ota 
SubdreCt0r MdcC 

Hopt8 PdÍtrI<O de Sinaloa 

Cet Prol 122141 Re S,S.k 11ZZ 

TESTIGO 

AR' ALONSO RETAMOZA MEDINA ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 
CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE SINALOA 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MIJICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: CONV-O 1/SSS/SOIAD/00312023 

ACTA ENTREGA - RECEPCION DE OBRA 

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA, SIENDO 
LAS 12:00 HRS. DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, SITA EN EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO ESTATAL, CALLE CERRO MONTEBELLO N°. 150 ORIENTE, FRACC. 
MONTEBELLO, C.P. 80227, CULIACAN, SINALOA: LA ING. MONICA ELENA HERNANDEZ 
PEREZ, SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA Y POR 
OTRA PARTE LA PERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CON 
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA—RECEPCION DE LA OBRA "CLUES: 
SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)", DE ACUERDO AL 
CONTRATO No. CONV-01/SSS!SO/AD/003/2023. 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 

CLUES: SLSSAOO2556 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL 
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)", DE ACUERDO AL 
CONTRATO No. CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023. 

PROGRAMA: APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023 
PARTIDA 351002 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA 
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS". 

MUNICIPIO: CULIACAN LOCALIDAD: CULIACAN. 

CONTRATO: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 

MODALIDAD DE EJECUCION: 

CONTRATO DE ADJ UDICACION DIRECTA 

POR CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 

IMPORTE: $ 229,102.66 (SIN INCLUIR I.V.A.) 

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZÓ CON CARGO 
AL PROGRAMA DE LOS RECURSOS APORTACION LIQUIDA ESTATAL 2023, AUTORIZADO 
CON TECHO PRESUPUESTAL CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2023, (PARTIDA 351002 
"CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS PUBLICOS.") 

SEGÚN CONTRATO: 

PLAZO DE EJECUCION: 15 DÍAS NATURALES. 

FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2023 

FECHA DE TERMINACION: 11 DE JULIO DE 2023 



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 

EL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE $ 229,102.66 M.N. (SON: DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CIENTO DOS PESOS 66/100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $ 36,656.43 M.N. 
(SON: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.) POR 
CONCEPTO DEL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA UN IMPORTE TOTAL DE $ 
265,759.09 M.N. (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS 09/100 M.N.) 

ANTICIPOS 
ANTICIPO OTORGADO S/lVA: $ 0.00 

RESUMEN DE ESTIMACIONES 

NUMERO PERIODO IMPORTE SIlVA 

ESTIMACIÓN No. 1 
(FINIQUITO) 

DEL 27 DE JUNIO DE 2023 AL 
11 DE JULIO DE 2023 

$ 229,102.66 

TOTAL $ 229,102.66 

UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA SE 
CONCLUYE QUE CUMPLEN CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE LA INVERSIÓN. 

LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE 
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR: 
INFORMACIÓN FALTANTE O FALLAS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, ETC. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL CONTRATISTA C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA 
MEDINA, HACE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
QUE ES EL ORGANISMO RESPONSABLE DE SU CONSERVACIÓN. 

EL CONTRATISTA C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, MANIFIESTA QUE 
GARANTIZA CON POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS No. 23A19088 EN 
MATERIALES Y TRABAJOS POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE LA ENTREGA-
RECEPCION DE LA MISMA OBRA. 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA 
LOCALIDAD: CULIACAN, MUNICIPIO CULIACAN 

CONTRATO No.: CON V-Ol/SSS/SO/AD/003/2023 

ENTREGA: 

CONTRATISTA 

ARQ. JAV P LONSO RETAMOZA MEDINA 
CONTRATISTA 

RECIBE 

SUBDIRECCIÓN DE OBRA 
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 

ING. MONICA ELE A HERNANDEZ PEREZ 
SUBDIRECTORA DE OBRA 

TESTIGO 

ARQ. CARLOS CALVILLO CARO 
SUPERVISOR DE OBRA 

3 
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