SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: 8S8/SO/AD/003/2023,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES"CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO).”

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo
las 12:20 horas del dia 28Junio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en calle Cerro Montebello Oriente No. 150, Fracc.
Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa, la Ing. Ménica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora
de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloay el contratistaArq. Javier Alonso Retamoza
Medina, con la finalidad de llevar a cabo la siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la
Subdireccion de Obra, levanta el Acta de Finiquito y Extincion de Derechos del contrato No.
S$SS/SO/AD/003/2023firmado por un importe con [.V.A. de $ 1,775,606.64 M.N. (un millén
Setecientos setenta y cinco milseiscientos seispesos64/100 M.N.)

Plazo de ejecucion: 60 dias naturales

Fecha de inicio programada: 28 de Abril de 2023
Fecha de inicio real: 28 de Abril de 2023

Fecha de término programada: 26 de Juniode 2023
Fecha de entrega real:26 de Juniode 2023

Descripcion de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del
contrato correspondiente: durante el desarrollo de las actividades del contrato en referencia se
efectuaron las siguientes actividades: desmontaje de lavabos, W.C. , tarjas, desmontaje con
recuperacion de canceleria de aluminio, demolicion de azulejo, demolicion de muros de Tablaroca,
ramales con tuberia tuboplus, salidas sanitarias para lavabos, tarjas, autoclave, suministro y
colocacion de llaves mezcladoras, salidas eléctricas, voz y datos, alimentador trifasico, suministro
y colocacién de cable para voz y datos, lambrin de Tablaroca, fabricacion de barra de Tablaroca,
suministro y colocacién de puerta de madera, suministro y colocacién de azulejo en muros |,
suministro y colocacién de canceleria de aluminio y cristal, fabricacién de bastidor a base de
herreria, mesas metélicas de herreria, aplicacion de pintura antibacterial en muros y plafones,
suministro y colocacién de dispensadores, suministro y colocacion de esclusas, compuerta
contraincendios, suministro e instalacion de pasamanos, campana industrial, cubierta de acero
inoxidable, cajillos de tablaroca.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de$ 1,775,604.63 M.N. (Un
millon setecientos setenta y cinco mil seiscientos cuatro pesos 63/100 M.N.)



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: 8SS/SO/AD/003/2023,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES"CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO).”

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importecon [.V.A.

Anticipo $ 621,462.33
Estimacion No. 1(NORMAL) $ 240,539.53
Estimacion No. 2 (NORMAL) $ 763,319.51
Estimacion No. 3 (NORMAL) $ 480,031.48
Estimacién No. 24(FINIQUITO) $ 291,714.11
TotalEjercido: $1,775,604.63
Saldo 3 2.02

Anticipo otorgado con |.V.A.:$ 621,462.33
Amortizacion de anticipo: $ 621,462.33

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido
de$2.02(son: dos pesos02/100 M.N.).

Relacién de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido la contratista C. Arq. Javier
Alonso Retamoza Medina, manifiesta garantiza los trabajos mediante la péliza de vicios ocultos
con No. 23A19088, en materiales y trabajos por un periodo de 12 meses a partir de la entrega-
recepcién de la misma.

Manifestacion de las partes: Los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion
de Obra, levanta con esta fecha, 28 de Junio de 2023, el Acta de Extincion del contrato en
referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Sinaloay una vez cumplidas las acciones que derivaron de! finiquito
de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato
correspondiente, manifestando a C. Arg. Javier Alonso Retamoza Medina,que se extiende el
mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar cualquier pago relacionado
con el contrato.

Cierre del acta. -No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las
12:40 horas del dia de su inicio.
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: SSS/SO/AD/003/2023,SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA Y LAPERSONA FISICA EL C. ARQ. JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES"CLUES: SLSSA002556 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO
DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (CARPINTERIA, CRISTALERIA Y ALUMINIO).”

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

N

Ing. Ménica’? ‘ eman:d 7 , Arq. Carlos Calvillo Caro
Subdirectora‘de Obra Residente de Obra
de los Servicios de Salud de Sinaloa de los Servicios de Salud de Sinaloa

POR EL CONTRATISTA

.

Arq. Javj nso Retamoza Medina
Contratista
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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.:. CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALCA'Y POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. ARQ.
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, EN SU CARACTER DE CONTRATISTA, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES CLUES SLSSA002556 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)."

Lugar hora y fecha: en la ciudad de Culiacan, municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 horas del dia
13 de Julio de 2023, se reunieron en las oficinas de la Subdireccién de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas
en Edificio Administrativo Estatal, Calle Cerro Montebello N°, 150 Oriente, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacan,
Sinaloa, el Ing. Mdnica Elena Hernandez Pérez, Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y la persona
fisica, el C. Arq. Javier Alonso Retamoza Medina, en su caracter de contratista, con la finalidad de llevar a cabo la
siguiente:

Diligencia: en los términos del articulo 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del
Estado de Sinaloa, los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de Obra, levanta el acta de finiquito
y extincién de derechos del contrato No. CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 firmado por un importe con ILV.A. de $
265,759.09 (son: Doscientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve pesos 09/100 M.N.), los trabajos fueron
contratados para iniciar con fecha 27 de Junio de 2023 y terminar al 11 de Julio de 2023 y ejecutados en un plazo de 15
dias naturales, donde las fechas reales de inicio y termino de este plazo fueron del 27 de Junio de 2023 y terminacién al
11 de Julio de 2023 y ejecutados en un plazo de 15 dias naturales.

Descripcidn de los trabajos realizados y de los datos que se consideran relevantes del contrato correspondiente:
Durante el desarrolio de las actividades del contrato en referencia se efectuaron las siguientes actividades: donde se
requirieron volumenes adicionales de los conceptos de Suministro y Colocacion de Campana Industrial para Cocina en
Acero Inoxidable, Suministro y Colocacién de Sistema Desmineralizacién (ROS-IXC-850) Sistema de Osmosis
Inversa4'x21

" 850 Gal.

Consecuentemente el monto total del contrato ejercido con I.V.A. fue de $ 265,759.09 (son: Doscientos Sesenta y Cinco
mil Setecientos Cincuenta y Nueve pesos 09/100 M.N.).

Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

Importes

Anticipo con IVA ' $ 0.00
Estimacion No. 1 (FINIQUITO) $ 229,102.66
IVA 16%: $ 36,656.43

Total Ejercido: $ 265,759.09

Saldo $ 0.00

Anticipo otorgado sin .LV.A.: § 0.00

Amortizacion de anticipo: $ 0.00

Con relacién al importe contractual, menos la cantidad estimada resulta un saldo no ejercido de $ 0.00 (son: Cero pesos
00/100 M.N.).

Relacion de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron. -

Garantia por vicios ocultos. - para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido la persona fisica, representada por el C. Arq. Javier Alonso Retamoza
Medina, en su caracter de contratista, manifiesta garantiza los trabajos mediante la pdliza de vicios ocultos con No.
23A19088, en la calidad de los materiales y trabajos por un periodo de \2 meses a partir de la Entrega-Recepcion de la
misma. Z




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

EXTINCION DE DERECHOS

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR EL FINIQUITO Y LA EXTINCION DE
DERECHOS DEL CONTRATO No.: CONV-01/SSS/SO/AD/003/2023 SUSCRITO POR LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOAY POR OTRA PARTE LA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL EL C. ARQ.
JAVIER ALONSO RETAMOZA MEDINA, EN SU CARACTER DE CONTRATISTA, CUYO OBJETO DEL
CONTRATO ES CLUES SLSSA002556 "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL
PEDIATRICO DE SINALOA, CULIACAN, SINALOA, (VARIOS Y ANEXOS)."

Manifestacion de las partes: los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto de la Subdireccion de Obra, levanta con
esta fecha, 13 de Julio de 2023, el acta de Extincion del contrato en referencia, en los términos del articulo 86 de la Ley
de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa y una vez cumplidas las acciones que
derivaron del finiquito de los trabajos, en este acto los Servicios de Salud de Sinaloa dan por terminado el contrato
correspondiente, manifestando a la Persona Fisica, representada por el C. Arq. Javier Alonso Retamoza
Medina, en su caracter de contratista, extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a reclamar
cualquier pago relacionado con el contrato.

Cierre del acta.- No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento, siendo las 12:45 horas del dia de su
inicio. Nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto:

POR LA SUBDIRECCION DE OBRA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

s

//-,/—," ”
Ing. Monica Elena Hernandez Pérez Arq./CarIos Calvillo Caro
Subdirectora de Obra de los SSS Residente de Obra

POR CONTRATISTA

A
Ing-Javier Alonso Retamoza Medina
Contratista
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