| INSTITUTO SINALOENSE DE LA o
 SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA ﬁ@mﬁ“

GOBIERND DEL £E57TADO

ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS {AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL DIANA LAURA

NOMBRE DE LA OBRA DE

CUERDO AL CONTRATO: {[RIOJAS DE COLOSIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA
liPROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
|iN° DE OBRA: 220288 |[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022
et A PRIMARIA GENERAL ESTATAL DIANA LAURA - .

’[NOMBRE DE ESCUELA: RIOJAS DE COLOSIO LAVE DE ESCUELA: 25DPROS30U
[MUNICIPIO: MAZATLAN LOCALIDAD: MAZATLAN

[NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-IDE-ADE-JN-EPR-025-2022 [imonTo: ] 447,995.59
{[CONTRATISTA: ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
l[compaiiia AFIANZADORA: ||UDERTY FiaNzass A DE] ANTICIPO $156,798.46 CUMPLIMIENTO || $44,790.56
IIPERIODO CONTRATO: INICIO: ﬁ 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JUNIO DE 2022
[l
{[NGMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

[CONTRATADO: $49,941.00 PERIODO: NUOMERO: MONTO:
[lcoNvENIDO: $0.00 4 de mayo de 2022 9 de mayo de 2022 01 FINIQUITO $49,941.00
IIEJERCIDO: $49,941.00

[SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: 01 FINIQUITO $49,541.00
EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
09:00 HORAS DEL DiA 9 DEL MES DE MAYO DELANO 2022

MINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRE:!
EJECUTCRA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NC TENER RECLAMACIO
IALGUNA.

E REUNIERON 1.0S ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Lga‘

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES]
RVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE PORISIFE: ENTREGAP A EAMPRESA:

‘i\n INA SOTO VELARDE ARQ. MARTH f‘ 3 /MDA HERNANDEZ COTA
SUPE SOR M TISTA

ING. ROBER éleZUETA TAPIA
DIRECT INFRAESTRUCTURA




- INSTITUTO SINALOENSE DE LA P O S——
' SINALOA  |\rRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  LISIFE " )

ACTADEENTREGA MU
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC

NOMBRE DE LA OBRA DE  [IREHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN PRIMARIA GENERAL ESTATAL DIANA
CUERDO AL CONTRATO: L AURA RIOJAS DE COLOSIO, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA

|[PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
IIN° DE OBRA: 220288 IAUTORIZACION SAF: || SAF-AIP{ED-00-202/2022
PRIMARIA GENERAL ESTATAL DIANA LAURA
NOMBRE DE ESCUELA: : 3
“ ESCUEL RIOJAS DE COLOSIO |[cLAVE DE ESCUELA H 25EPRO530U
JiMuNiCIPIO: MAZATLAN JlLocALIDAD: i MAZATLAN
[NOMERO DE CONTRATO: ISIFE-IDE-ADE-JN-EPR-025-2022 I[MONTO: I $447,995.59
[ICONTRATISTA: ARQ. MARTINA YOLANDA HERNANDEZ COTA
- . JILIBERTY FIANZAS S.A. DE
[lcomPaitia aFianzaDOR: cy. ANTICIPO $156,798.46 CUMPLIMIENTO $44,799.58
[IPERIODO CONTRATO: INiCIo: ]| 04 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 02 DE JUNIO DE 2022
I[N'GMERO DE CONVENIO: MONTO:
IPERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
JICONTRATADO: $49,941.00 PERIODO: NUMERO: MONTO:
{ICONVENIDO: $0.00 4 de mayo de 2022 9 de mayo de 2022 01 FINIQUITO $48,941.00
{[ESERCIDO: $49,941.00
JlSALDO QUE SE CANCELA:
TOTALES: 01 FINIQUITO $49,941.00

EN LA LOCALIDAD DE MAZATLAN MUNICIPIO DE MAZATLAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

200 HORAS DEL DIA 9 DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIO
ULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE_LO ANTES ﬂLADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIEN
INTERVINIERON EN ESTE ACT 4
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