GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE: SINALOA

CONTRATISTA: **RAV MAQUINARIA S. DE R.L DE C.V.**

OBRA: **CONSTRUCCION DE BARDA ATRIAL, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA**

REG. PADRÓN: **SOP-PC-226-22**

REG. FED. CAUS.: **RMA-101129-IL8**

CONTRATO No.: **OPPU-EST-ADJ-PEST-IDRC-2305A-2022**

IMPORTE DE CONTRATO: **$1,622,482.12**

CONVENIO No: **CONV-01-2022-MI-C2305A-2022**

IMPORTE DE CONVENIO: ----------

PERIODO DE CONVENIC ----------

INICIACIÓN PROGRAMADA: **26-may-22**

TERMINACIÓN PROGRAMADA: **24-jul-22**

INICIACIÓN REAL: **26-may-22**

TERMINACIÓN REAL: **24-jul-22**

DÍAS DE PRÓRROGA EN SU CASO:

IMPORTE DE SANCIÓN:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: **Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A.**

IMPORTE DE ANTICIPO: **$567,868.74**

No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **$567,868.74** FOLIO **2165903**

No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **$162,248.21** FOLIO **2165908**

No. FIANZA DE VICIOS OCULTOS: **$162,248.21** FOLIO **2188578**

EN LA LOCALIDAD DEL POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

EL DÍA **08-ago-22** SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

CONSTRUCCION DE BARDA ATRIAL, EN EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA

"LA SECRETARÍA" DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES. POR CONCEPTOS DE OBRA PAGADA NO EJECUTADA, DEFICIENCIAS TÉCNICAS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS EN EXCESO O VICIOS OCULTOS. POR LO QUE, SI FUESE EL CASO, EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE RE-INTEGRAR LOS IMPORTES DETECTADOS, Y EN CASO DE NEGARSE, LA SECRETARÍA PROCEDERÁ A SOLICITAR SE HAGA EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA EFECTUAR EL REINTEGRO. MANIFESTANDO AMBAS PARTES QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS:	PERIODO			IMPORTE	MONTO
MONTO DE CONTRATO:					$ 1,622,482.12
MONTO DE CONVENIO:					----------
ESTIMACIÓN No.1 INICIAL-FINIQUITO	26-may-22	al	16-jun-22	$ 513,092.09	
ESTIMACIÓN No.2	17-jun-22	al	08-jul-22	$ 527,657.58	
ESTIMACIÓN No.3	09-jul-22	al	15-jul-22	$ 266,560.88	
ESTIMACIÓN No.4	16-jul-22	al	24-jul-22	$ 262,419.50	
ESTIMACIÓN No.5		al			
SUMA DE LAS ESTIMACIONES:				$ 1,569,730.05	
CARGOS AL CONTRATISTA:					
SALDO QUE SE CANCELA:				$ 52,752.07	
SUMAS IGUALES:				$ 1,622,482.12	$ 1,622,482.12

RECIBE:		ENTREGA:
Vo. Bo.	Vo. Bo.	CONTRATISTA
RESIDENTE DE LA SOP	DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOP	REPRESENTANTE LEGAL
ARQ. CESAR ABRAHAM CASTRO MEZA	**ING. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**	**C. ALBERTO MARTINEZ POMPA**