SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio

de Culiacén, Estado de Sinaloa - Importe de la Estimacion s/IVA $1,177,567.31 /
Municipio: Culiacan ¢ Importe del Contrato s/IVA: $16,687,281.49
Localidad: Culiacan  / No. Estimacion: 6 '
Contratista: DARRECO, S.A. DEC.V. ' Tipo Estimacion: Normal /
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 * Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 7
Periodo de la Estimacion: 25/08/2022 al 14/09/2022 /
Clave Descripcion Monto

1
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

P01 PRELIMINARES 21,751.11
P03 OBRA CIVIL 40,063.58
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 275,668.07
P05 CONCRETO HIDRAULICO 211,264.65
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 628,819.90
Total Paquete s/IVA: 1,177,567.31 /
Ajuste por Redondeo: ) $0.00

irfacion s/VA: $1,177,567.31 /
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&ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION. OBRA

Estimacién
Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacéan, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion: 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacién: Normal
Confratista: DARRECO, S.A.DEC.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacién: $1,177,567.31
Periodo de la Estimacion: 25/08/2022 al 14/09/2022
Contrato Estimaci6n Esta Acumulado Moiits Estimads
Clave Descripcion Unida Volamen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ ’
P01 PRELIMINARES
P01S30 AFINE [?E TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE
P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 500.00 $52.12 16.09 26.9100 7 106.10 393.90 $1,40255 2122 %
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

P01545 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01S45C019 DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO CON USQ DE EQUIPO M3 2.40 $491.47 0.00 2.4000 / 240 0.00 $1,179.53 100.00 %
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA A 6
KM. DE DISTANCIA.

/7{
P01S45C013 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 48.00 3344.2/ 0.00 44.1200 7 4412 3.88 $15,186.10 9192 %
NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P01S70 CARGA MECANICA, ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P

P01S70C004 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O M3 650.00 $64.48 0.00 61.7700 61.77 588.23 $3,982.93 950 %
DEMOLICION EN CAMION FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA
DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A

MAQUINA Y ACARREO.
Total Partida: 21,7511
P03 OBRACIVIL /“
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMU?!éN ASFALTICA, LA BA
P03S48C034 JUNTA METALICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: KG 1,800.00 $66.0 1,193.16 606.8400 / 1,800.00 0.00 $40,063.58 100.00 %

MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA..

Total Partida: 40,063.58
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.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘ OBRA

Estimacion

Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacién: 6
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/lVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: DARRECO, S.A.DEC.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacién: $1,177,567.31
Periodo de la Estimacion: 25/08/2022 al 14/09/2022
C E
ontrato Estimacién sta Acumulado Morite Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
P04504 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUﬁOS. POSTESYP
P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 $550.06 61.78 501 .1500" 1,070.00 0.00 $275,668.07 100.00 %
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADQ, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida: 275,668.07
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOQS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO
P05525C004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 $3,292. 95.78 63.1100 / 265.85 164.15 $207,797.88 6183 %
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,
VIBRADO, BOMBEOQ, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
REALIZACION, /
P05525C006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 11.00 $2,567.98 0.81 1.3500 7 5.29 8M $3,466.77 48.09 %
F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREQS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
P Total Partida: 211,264.65
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION
P07S01C005 ACERO DE REFUERZO F&Y180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG  75,300.00 $47. 15,614.84 13,359.2500 = 64,844.59 10,455.41 $628,819.90 86.11 %
DEL No. 3 (@ 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.
Total Partida: 628,819.90
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