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Nombro de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio 
de Culiacán, Estado de Sinaloa Importe de la Estimación s/lVA $234964789 

Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/lVA: $1668728149 

Localidad: Culiacan No. Estimación: 5 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL.1804.2022 PerIodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

P03 OBRA CIVIL 118,178.38 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 33,982.71 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 128,299.76 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 734,990.52 

P08 PREFABRICADOS 1,334,196.52 

Total Paquete s/lVA: 2,349,647.89 

Ajuste por Redondeo: $0,00 

Total de Estimación s/IVA: $234964789 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA AC€TA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IOBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 5 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato a/IVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $234964789 

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P03 OBRA CIVIL 

P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA 

P03S48C030 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO 1 DM3 84.00 $1.004.6V 48.00 36.0000 84.00 0.00 $3940596 
(SHORE6O), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 

P03S48C034 JUNTA METÁLICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: KG 1800.00 $66.02' 0.00 1,193.1600 1,193.16 606.84 $7877242 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. 

Total Partida: 118,178.38 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P04504 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P ..... 

PO4SO4CO1O CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 $55006 307.56 ( 61.780 / 568.84 501.16 $3398271 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO \. ,) 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA. HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 33,982.71 

POS CONCRETO HIDRAÚLICO 

PO5SIO CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME 

POSS1OCOI4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 70.00 $31O8.79" 28.73 41.2700 .' 70.00 0.00 $12829976 
F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 11/2" EN LOSAS DE 20CM. DE ESPESOR, 
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO. VIBRADO. ENRASE DE 
CONCRETO. ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, 
DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS. 

100.00 % 

66.29 % 

53.16 % 

100.00 % 

Total Partida: 128,299.76 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 5 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/l VA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/1212022 Importe de la Estimación: $234964789 

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 24/08/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

/ 
$47,07 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P07801 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

PO7SO1COOS ACERO DE REFUERZO F&#180;Y4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 
DEL No. 3 (0 3/&), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO. GANCHOS, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

P08 PREFABRICADOS 

POBSO2 ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS 

P08502C236 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 PZA 
A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

P08S02C237 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 12.30 PZA 
A 12.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

P08502C238 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 11.30 PZA 
A 11.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

P08S02C239 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 10.25 PZA 
A 10.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

DARRECO...E..V 

CONTRA ISTA 

17,032.39 15,614.8400 51 .485.34 23,814.66 $73499052 68.37 % 

Total Partida: 734,990.52 

8.00 (3.0000) / 15.00 0.00 5859,847.18 100.00 % 

0.00 / 2,00 0.00 5240,531.14 100.00 % 

0.00 2.00 0.00 5223,387.72 100.00 % 

0.00 2.0000 ) 2.00 0.00 $21043048 100.00 % 

Total PartIda: 1,334,196.52 

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

15.00 $219,949.06' 

2.00 $120,265.57"  

2.00 $111,693.86 

2.00 
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