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Resumen de Estimación Página 1 de 1 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio S-05 
de Culiacán, Estado de Sinaloa Importe de la Estimación s/lVA $154968378 

Municipio: Culiacan Importe del Contrato sil VA: $1668728149 

Localidad: Culiacan No. Estimación: 1 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VlAL-1804-2022 Periodo del Contrato: 26/0412022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 06/05/2022 al 27/05/2022 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

P01 PRELIMINARES 242,959.58 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P06 OBRAS VIALES 

P09 HERRERIA 

P14 ESTRUCTURA METALICA 

Total Paquete sIlVA: 

39,821.13 

82,749.76 

993,139.96 

19 1,013.36 

1,549,683.79 / 

Ajuste por Redondeo: -$001 

Total de Estimación 

DARRECOI IW E CV. 

 

OSARIOURRAGA 
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Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 1 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato 8/IVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $154968378 

Periodo de la Estimación: 06/05/2022 al 27/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Voiúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P05 

P05S25 

P05S25C015 

P09 

EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 975.00 $63,60 ( 0.00 923.6500 "/ 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
HID RAU LICA 

Total PartIda: 

CONCRETO HIDRAÚLICO 

CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

SUMINISTROYCOLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 79.50 $318569 / 0.00 12.5000 1 
FC=250 KGICM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS CIRCULARES. 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. 

Total Partida: 

Total Partida: 
HE RR E R ¡A 

10 2 

43.00 7.00 $18421544 86.00 % 

923.65 51.35 $5874414 94.73 % 

242,959.58 

12.50 67.00 539,821,13 15.72 % 

39,821.13 

353.42 146.58 582,749.76 70.68 % 

82,149.76 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P01 PRELIMINARES 

POISOI DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES 

POISO1CO3$ CORTE DE ÁRBOL DE 10" A 30" DE DIÁMETRO DE 5 A 10 MTS. DE PZA 50.00 $428408 / 0.00 43.0000' / 
ALTURA, EXTRACCIÓN DE RAÍCES Y RETIRO DEL MISMO FUERA 
DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 

P01S17 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

POS OBRAS VIALES 

POBSO3 CONFORMACIÓN CON Y SIN COMPACTACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD 

P06503C046 FORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL ACOMODADO SIN M3 500.00 5234.14 / 0.00 353.4200 
COMPACTAR. (RELLENO EN ÁREAS DE ACCESOS Y PATIOS DE 
MANIOBRAS), CON MATERIAL DE BANCO, Y RETIRO DEL MISMO 
FUERA DE LA OBRA, CUANDO ÉSTA TERMINE. INCLUYE: CARGA A 
MÁQUINA, ACARREOS AL PRIMER KM. Y SUBSECUENTES, SEGÚN 
TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA, REALIZACIÓN. 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DBRA 27/05/2022 

Estimación Página 1 de 3 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacari Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. EstimacIón: 1 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato sIlVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $154968378 

Periodo de la Estimación: 06/05/2022 al 27/05/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior EstImacIón Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS 

P09S02C002 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O 
1/2" COLOCADOS A 10 Y 20CM DE SEPARACIÓN, PARA LOS 
PILASTRONES INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE 
LA PERFORACIÓN. 

PO9SD2CCO5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 
T.M.A. 3/4", DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, 
UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE. 

P14 ESTRUCTURA METALICA 

P14SO4 ENCOFRADOS METALICOS 

P14SO4C003 CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.1CM. DE 
DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30.0CM. DE 
DISTANCIA, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR 
PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4" © 10 CM., AMBOS SENTIDOS, 
DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS. 

P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES 

P14S09C014 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO 
AGUA DE 1.10 M. DE DIAMETRO INVECTANDOLE LODO 
BENTONITIC.O INCLUYE: DESAZOLVE. RETIRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL, EQUIPO Y 
SUMINISTRO DE LA BENTONITA. 

KG 51566.62 $4936 " 0.00 

M3 255.75 $256788 / 0.00 

ML 6.00 $166465 / 0.00 

ML 192.00 $171898 / 0.00 

14,919.0300 ". 14,919.03 36,647.59 

99.9800 99.98 155.77 

Total PartIda: 

6.0000 ' 6.00 0.00 

105.2400"  105.24 86.76 

$73640332 28.93 % 

$25673664 39.09 % 

993,139.96 

$1010790 

5180,905.46 54.81 % 

Total Partida: 191,013.36 

e 

ARM EN ROSAR lO UR RAGA ACO 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 
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