SISTEMA ‘GRAL DE SUPERVISION DE OBRA .

de Culiacan, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: DARRECO, S.A.DEC.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022
Clave Descripcion

1
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

P01 PRELIMINARES

P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA

P05 CONCRETO HIDRAULICO

PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P09 HERRERIA

P14 ESTRUCTURA METALICA

DARRECO\\S.4

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Monto

Total de Estimacion s/IVA:

16/06/2022
Pagina 1 de 1
S-05
Importe de la Estimacién s/IVA $2,700,875.69
Importe del Contrato s/IVA: $16,687,281.49
No. Estimacion: 2
Tipo Estimacién: Normal
Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022
Periodo de la Estimacion: 28/05/2022 al 15/06/2022

2,895.74

58,581.39

172,501.61

387,378.57

1,700,367.08

379,151.30

2,700,875.69 7

$0.00

$2,700,875.69 /

AR CARMEN-ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO



@ stema intecraL b supervision @Posra
Estimacion

Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd, Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacién:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion:
Contratista: DARRECO, S.A.DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022  al 26/12/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ
PO1 PRELIMINARES
P01S17 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON
P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 975.00 $63.60 923.65 9.4400 /_ 933.09

EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE

P01S30C007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 500.00 $52.12 0.00 44,0400 / 44.04
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y '
HERRAMIENTA.

Total Partida:
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA

P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P

P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 $550.06 0.00 106.5000 /‘ 106.50
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO

P05S25C004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 $3,292.63 0.00 50.6900 , 50.69
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,
VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
REALIZACION.

P05S25C006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 11.00 $2,567.98 0.00 2.1800 /\ 218
F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total Partida:
hoja 1 de 3

S-04

2

Normal

$2,700,875.69

28/05/2022 al 15/06/2022

Monto Estimado

Por Ejercer

41.91 $600.38 95.70

455.96 $2,295.36 8.81
2,895.74

963.50 $58,581.39 9.95
58,581.39

379.31 $166,903.41 11.79

8.82 $5,598.20 19.82

172,501.61

Avance

%

%

%

%

%



‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION ‘BRA
Estimacion

Contrato:

Importe del Contrato s/IVA

Unida

KG

M3

PZA

ML

Nombre de Obra
Municipio: Culiacan
Localidad: Culiacan
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V.
Clave Descripcién
PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
P07S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

P07S01C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA,
DEL No. 3 (@ 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.

P09 HERRERIA
P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS

P09S02C002 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O
1/2" COLOCADOS A@ 10 Y 20 CM DE SEPARACION, PARA LOS
PILASTRONES INCLUYE. COLOCACION DEL ARMADO DENTRO DE
LA PERFORACION,

P09S02C005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2
T.M.A. 3/4", DENTRO DELA PERFORACION DEL PILASTRON,
UTILIZANDO TUBERIA TREMIE.

P14 ESTRUCTURA METALICA
P14S09  NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES

P14509C001 FABRICACION DE ZOCLO DE NIVELACION DE 0.38 X 0.38 M. Y
ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGUN PROYECTO, INCLUYE:
ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA,
FABRICACION, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=350
KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS..

P14S09C014 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO
AGUA DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO
BENTONITIC.O INCLUYE: DESAZOLVE, RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL, EQUIPO Y
SUMINISTRO DE LA BENTONITA.

P14S09C009 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO

AGUA DE 0.60 MT. DE DIAM. INYECTANDOLE LODO BENTONITICO,
INCL. DESAZOLVE DEL MATERIAL PRODUCTO DELA

PERFORACION, PERSONAL Y E-QUIPO Y SUMINISTRO DE LA
RENTONITA

ML

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022
$16,687,281.49
Periodo del Contrato 26/04/2022 al

Contrato Estimacion
Voliimen P.U. Anterior
75,300.00 $47.07 0.00
51,566.62 $49.36 14,919.03
255.75 $2,567.88 99.98
84.00 $508.98 0.00
192.00 $1,718.98 105.24
96.00 $2,250.75 0.00

hoja2 de 3

Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

No. Estimacién:
Tipo de Estimacién:

26/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Esta Acumulado
Estimacion  Estimaciones
8,229.8400 /, 8,229.84
Total Partida:
27,520.3100 /,  42,439.34
133.1700 / 233.15
Total Partida:
42.0000 / 42.00
Al
86.7600 ‘4 192.00
66.8500 /‘ 66.85

S-04

2
Normal
$2,700,875.69

28/05/2022 al 15/06/2022

Monto Estimado

Por Ejercer

67,070.16

9,127.28

2260

42.00

29.156

$387,378.57 10.93

387,378.57

$1,358,402.50 82.30

$341,964.58 91.16

1,700,367.08

$21,377.16 50.00

$149,138.70 ####

$150,462.64 69.64

Avance

%

%

%

%

%

%



‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION‘)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Bivd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan Contrato: = OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion:
Contratista: DARRECO, S.A. DEC.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacién:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
P14S09C019 PERFORACION PARA PILASTRONES EN MATERIAL TIPO "C" ML 48.00 $2,374.40 0.00 24.5000 / 24.50

COLADOS IN SITU DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE
LODO BENTONITICO INCLUYE: DESAZOLVE, RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL,
EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA.

Total Partida:

S-04

2

Normal

$2,700,875.69

28/05/2022 al 15/08/2022

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

23.50 $58,172.80 51.04 %

379,151.30

DAl DEC.V.

CONTRATIS

hoja 3 de 3

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO
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