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S05 
Importe de la Estimación sil VA $277210616 

Importe del Contrato 8/IVA: $16687281,49 

No. EstimacIón: 4 

Tipo Estimación: Normal 

Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio 

de Culiacán, Estado de Sinaloa 

Municipio: Culiacan 

Localidad: Culiacan 

Contratista: DARRECO. SA. DE C.V. 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804.2022 " 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

P01 PRELIMINARES 

P03 OBRA CIVIL 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P08 PREFABRICADOS 

P14 ESTRUCTURA METALICA 

838.61 , 

52,541.28 

169,176.45 

406,763.70 / 

801,714.60 

1,319,694.36 

21,377.16 , 

Total Paquete silVA: 2,772,106.161 

Ajuste por Redondeo: 

T. .. 1 de Estimación 5/IVA:  

$0,00 

$277210616 "" 

UZÁRRAGA ACOSTA 

ENTRO JEF UPERVISIO,ONA () 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION EBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés. en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa - S-04 

Municipio: Culiacan ' Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022" No. Estimación: 4' 

Localidad: Culiscari Importe del Contrato a/IVA $1665728149 4 
,
Jipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV-" Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $277210616 ' 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 y 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Eercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P01 PRELIMINARES 

POIS3O AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE 

PO1S3OCOO7 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 500.00 /$52.12 / 19.06 /16.0900 / 79.19 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE; MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

Total Partida: 

P03 OBRA CIVIL 

P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA 

P03S48C030 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APOYO DE NEOPRENO TIPO 1 DM3 84.00 / 51.094.61/ 0.00 1"48.0000 1' 48.00 
(SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y 

Total Partida: 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1O CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 ,. 5550.06 . 93.00 /507.5600 / 507.06 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

PO5SIO CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME 

PO5S1OCO14 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 70.00 /53,108.79 0.00 28.7300 / 28.73 
F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 11/2" EN LOSAS DE 20CM. DE ESPESOR, / 
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE 
CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO, 
DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METÁLICAS. 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

P05525C004 'SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 $329263 ¡ 56.27 95.7800" 202.74 
F'C250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO. BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
REALIZACIÓN. 

HOJA 1 'F 

420.81 $83861 / 15.84 % 

838.61 / 

36.00 552,541.28 /57.14 % 

52,U1.28 

562.94 $16917645,' 47.39 % 

169,176.45' 

41.27 589,315.54 41.04 % 

227.26 $31 5,368.10 / 47.15 % 



Monto Estimado 
Por Ejercer Avance 

7.06 $2,080.06 /35.82 % 
/ 

406,763.70 

39,429.50 $80171460. 47.64 % 

801,714.60 / 

3.00 $1,319,694.36 /80.00 % 

1,319,694.36 // 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION LBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 4 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato 8/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, S.A, DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $2772, 106.16 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Contrato 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. 

P05S25C006 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 11.00 "$2,567.98 
F'ClOO KG/CM2 T.M.A. 11/2', INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

PO7SOI ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN // 
PO7SOICOO5 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 $47.07 

DEL No. 3(03/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

P08 PREFABRICADOS 

P08S02 ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS / / 
P08S02C236 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 PZA 15.00 $219949,06 6.00 6.0000 12.00 

A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

Total Partida: 

Estimación Esta Acumulado 

Anterior Estimación Estimaciones 

/
0.95 /0.8100 / 3.94 

Total Partida: 

10,608.27 17,032.3900 35,870.50 

F' 2')E 



ASTORGA YAÑEZ 

• STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION IÓOBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 804-2022 No. Estimación: 4 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato sil VA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 importe de la Estimación: $277210616 

Periodo de la Estimación: 09/07/2022 al 31/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P14 ESTRUCTURA METALICA 

P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES 

P14SO9COO1 FABRICACIÓN DE ZOCLO DE NIVELACIÓN DE 038 X 0.38 M. Y PZA 84.00 $50898 42.00 '42.0000 / 84.00 0.00 $21.377.16/100.00 % 
ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: 
ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, 
FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=350 
KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS.. 

Total Partida: 21,377.16 / 

ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

''0J'\3PF 
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