SISTEMA IN{JGRAL DE SUPERVISION DE OBRA ()

09/07/2022
Resumen de Estimacion Pégina 1 de 1
Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadeés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio S-05
de Culiacan, Estado de Sinaloa Importe de la Estimacién s/IVA $2,993,753.90
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $16,687,281.49
Localidad: Culiacan No. Estimacién: 3
Contratista: DARRECO, SA. DE C.V. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022
Periodo de la Estimacion: 16/08/2022 al 08/07/2022

Clave Descripcion Monto

1
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

PO1 PRELIMINARES 3,658.89
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 124,621.06
P05 CONCRETO HIDRAULICO 401,157.10
PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 499,331.27
P08 PREFABRICADOS 1,319,694.36
P09 HERRERIA 645,291.22
Total Paquete s/IVA: 2,993,753.90 -—

Ajuste por Redondeo: $0.00

Total de Estimacion s/IVA: $2,993,753.90
—_—
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dTEMA INTEGRAL DE supervisION D)BRA

Estimacion

Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion:

Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49
DARRECO, SA. DEC.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacién

Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

PO1
P01S17
P01S17C011

P01S30
P01S30C007

P04
P04504
P04504C010

P04504C028

P05
P05S25
P05825C004

PRELIMINARES

EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS ORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON

EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 975.00 $63.60 9.44
EXCEPTO ROCAEN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA

HIDRAULICA

AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACION SE
AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2”~  500.00 $52.12 44,04
REALIZADAS A MAQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA

Tipo de Estimacion:

Esta Acumulado

Estimacion  Estimaciones

e

41.9100

19.0600/

Total Partida:

CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P

CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 / 1,070.00 $550.08 106.50
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION,
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

P

CIMBRA METALICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.50 M. DE ML/ 45.00 $1,867.45 0.00
DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30 M. DE DISTANCIA,

COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, REVISAR PLOMOS,

TORNILLOS DE 3/4" @ 10 CM., AMBOS SENTIDOS, DESCIMBRA Y

LIMPIEZA DE FORMAS.

CONCRETO HIDRAULICO
CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO o

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 =3 430.00 $3,292.63 50.69
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,

VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO,

HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

REALIZACION.

hoja1de 3

93.000/

39.3400

Total Partida:

56.2700

975.00

63.10

199.50

39.34

106.96

S-04

3

Normal

$2,993,753.90

16/06/2022 al 08/07/2022

Monto Estimado
Por Ejercer

0.00 $2,665.48 100.00

436.90 $993.41 1262
3,658.89

870.50 $51,155.58 18.64

5.66 $73,465.48 87.42
124,621.06

/ 323.04 $185,276.29 24.87

Avance

%

%

%

%

%
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Estimacion
Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Bivd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacion: $2,993,753.90
Periodo de la Estimacion: 16/06/2022 al 08/07/2022
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ g O/’
P05S25C015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M/ 79.50 $3,185.69 12.50 67.0000 79.50 0.00 $213,441.23 100.00 %
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS CIRCULARES.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION. -
P05525C006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 / 11.00 $2,567.98 218 0.950( 3.13 7.87 $2,439.58 2845 %
F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO,
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida: 401,157.10
PO7 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO P
PO7S01 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION /
P07501C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG  75,300.00 $47.07 8,229.84 10,608.2700 18,838.11 56,461.89 $499,331.27 2502 %
DEL No. 3 (@ 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.
Total Partida: 499,331.27
P08 PREFABRICADOS
P08S02 ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELCﬁAg —
P08S02C236 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 PZA 15.00 $219,949.06 0.00 6.0000 6.00 9.00 $1,319694.36 40.00 %
A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIOQ, INCLUYE: TRASLADO Y
MONTAJE EN SITIO.
Total Partida: 1,319,694.36
P09 HERRERIA
P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS /
P0SS02C001 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO KG  12,872.42 $50.02 0.00 12,872.4200 12,872.42 0.00 $643,878.45 100.00 %
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O
1/2" COLOCADOS A @ 10 Y 20 CM PARA LAS COLUMNAS, INCLUYE: y
COLOCACION DEL ARMADO. /
/ >
P09S02C006 DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO M3 10.00 $625.12 0.00 2.2600 2.26 7.74 $141277 22860 %

ARMADO CON EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL
ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMATICO, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA.
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Estimacion

Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa S-04
Municipio: Culiacan Contrato:  OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion: 3
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacién: Normal
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022  al 26/12/2022 Importe de la Estimacion: $2,993,753.90
Periodo de la Estimacién: 16/06/2022 al 08/07/2022

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones Por Ejercer Avance

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

Total Partida: 645,291.22

DARREQO, ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

B s

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA
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