Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:
Contrato:

Clave

1

sisTeMA 1fEGRAL DE SUPERVISION DE 0BRA ()

de Culiacan, Estado de Sinaloa

Culiacan

Culiacan

DARRECO, S.A.DE C.V.
OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022

Descripcion

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ

P03

P04

P05

PO7

P08

OBRA CIVIL
CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
CONCRETO HIDRAULICO

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

PREFABRICADOS

DARRECO, §.A.

CONTRATISTA

Resumen de Estimacion

Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio

Total Paquete s/IVA:

Ajuste por Redondeo:

Total de Estimacion s/IVA:

ING. MARIO E
SUPERVISOR

Monto

Importe de la Estimacién s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacién:

Tipo Estimacién:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacioén:

118,178.38

33,982.71
128,299.76
734,990.52

1,334,196.52

2,349,647.89

$0.00

$2,349,647.89

NEZ

25/08/2022
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$2,349,647.89
$16,687,281.49
5
Normal
26/04/2022 al 26/12/2022
01/08/2022 al 24/08/2022

Amp————

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACDSTA
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JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO



.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I‘)BRA
Estimacion

Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacion:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacién:
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ
P03 OBRA CIVIL
P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIQN ASFALTICA, LA BA ‘
P03S48C030 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APOYO DE NEOPRENO TIPO | DM3 84.00 $1,094A61/ 48.00 36.0000 84.00
(SHORE 60), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA'Y - d
P03S48C034 JUNTA METALICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: KG 1,800.00 $66.027 0.00 1,193.1600 ‘ 1,193.16
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. - o
Total Partida:
P04 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA
P04S04 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P Vg
P04S04C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 $550.08" 307.56 61.7808, 568.84
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACION, b
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S10 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO CON CEME
P05S10C014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 70.00 $3,1 05,79// 28.73 41.2700 ~ 70.00
F'C=300 KG/CM2 T.M.A. 1 1/2" EN LOSAS DE 20 CM. DE ESPESOR, /
INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE
CONCRETO, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR, CURADO,
DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS METALICAS.
Total Partida:

hoja 1 de 2

5

Normal

$2,349,647.89

01/08/2022 al 24/08/2022

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
0.00 $39,405.96 100.00 %
606.84 $78,772.42 66.29 %
118,178.38
501.16 $33,982.71 53.16 %
33,982.71

0.00 $128,299.76 100.00 %

128,299.76




Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P07
P07501
P07501C005

PO8
P08S02
P08S02C236

P08S02C237

P08S02C238

P08S02C239

.STEMA INTEGRAL DE SUPERVISION I.)BRA
Estimacion

Culiacan
Culiacan
DARRECO, S.A. DE C.V.

Descripcién

ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO
ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION

ACERO DE REFUERZO F&#180,Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG
DEL No. 3 (@ 3/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS,
TRASLAPES, DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO

DE OBRA Y EQUIPO.

PREFABRICADOS

ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS

SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 PZA
A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y
MONTAJE EN SITIO.

SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 12.30
A 12.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y
MONTAJE EN SITIO.

SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 11.30
A 11.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y
MONTAJE EN SITIO.

SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-193/95 DE 10.25
A 10.50 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y
MONTAJE EN SITIO.

PZA

DARRECO,
ING. MARIO ENRIQUY, AST

CONTRATISTA

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
Periodo del Contrato 26/04/2022 al

Unida

hoja 2 de 2

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022
$16,687,281.49

Construccion de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

No. Estimacion:

Tipo de Estimacién:
26/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Volimen P.U. Anterior Estimaciéon  Estimaciones
)
75,300.00 $47.07 17,032.39 (15,614.84001 51,485.34
Total Partida:
5 ) /
15.00 $219.949.06/ 6.00 (3.0000,/ 7 15.00
TN
2.00 5120,265.57/ 0.00 R w 4 2.00
g I/W ‘\
2.00 5111,693.86/ 0.00 2.0000 2.00
2.00 $105,215.24 0.00 | 2.0000 / 2.00
'\_\'y“‘,
Total Partida:

5

Normal
$2,349,647.89

01/08/2022

al 24/08/2022

Monto Estimado

Por Ejercer

23,814.66 $734,990.52
734,990.52

0.00 $659,847.18

0.00 $240,531.14

0.00 $223,387.72

0.00 $210,430.48
1,334,196.52

’C——’z——a_—-—-'D

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

68.37

100.00

100.00

100.00

100.00

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

Avance

%

%

%
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