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S-05 
Importe de la Estimación s/lVA $270087569 

Importe del Contrato s/lVA: $1668728149 

No. Estimación: 2 

Tipo Estimación: Normal 

Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 28/05/2022 al 15/06/2022 

Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio 

de Culiacán, Estado de Sn,aloa 

Municipio: Culiacan 

Localidad: Culiacan 

Contratista: DARRECO S.A. DE CV. 

Contrato: OPPUEST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

P01 PRELIMINARES 2,895.74 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRACJLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P09 HERRERÍA 

P14 ESTRUCTURA METALICA 

58,581.39 

172,501.61 

387,378.57 

1,700367.08 

379151.30 

Total Paquete sIlVA: 2,700,875.69 / 



933.09 41.91 5600.38 95.70 % 

44.04 455.96 52,295.36 8.81 % 

2,895.74 

106.50 963.50 $5858139 9.95 % 

58,581.39 

50.69 379.31 $166.903,41 11.79 % 

2.18 8.82 55,598.20 19.82 % 

172,501.61 

TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPIJ-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 2 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/lVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $270087569 

Periodo de la Estimación: 28/05/2022 al 15/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P01 PRELIMINARES 

POISI7 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

PO1SI7CO11 EXCAVACIÓNCONMÁQUINAENCUALQUIERTIPODEMATERIAL M3 975.00 $6360 923.65 9.4400 / 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
HID RAU LIGA 

PQIS3O AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE 

P01 S300007 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 500.00 552.12 0.00 44.0400 / 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

Total Partida: 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1O CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", M2 1,070.00 5550.06 0.00 106.5000 / 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE; HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 
P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

P05525C004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 53,292.63 0.00 50.6900', 
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
REALIZACIÓN. 

P05525C006 SUMINISTROYCOLOCACIÓNDECONCRETOPREMEZCLADO M3 11.00 $256798 0.00 2.1800 
F'ClOO KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 
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TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONÓBRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 2 

Localidad: Culiacan importe del Contrato SIlVA $16,687,281.49 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 28/1212022 importe de la Estimación: $2,700,875.69 

Periodo dala EstimacIón: 28/05/2022 al 15/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado 
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

PO7SOI ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACiÓN 

PO7SOICOOS ACERO DE REFUERZO F&#180;Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 $4707 0.00 8229.8400/, 8,229.84 67,070.16 $387,378.57 10.93 % 
DEL No. 3(03/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, 
TRASLAPES. DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 387,378.57 
P09 HERRERÍA 

P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS 

P09502C002 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO KG 51,586.82 $4936 14,919.03 27,520.3100 / 42,439.34 9,127.28 51,358,402.50 82.30 % 
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O 
1/2" COLOCADOS A@ 10 Y 20CM DE SEPARACIÓN. PARA LOS 
PILASTRONES INCLUYE. COLOCACIÓN DEL ARMADO DENTRO DE 
LA PERFORACIÓN. 

P09502C005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C25O KG/CM2 M3 255.75 52,567.88 99.98 133.1700 / 233.15 22.60 5341,964.58 91.16 % 
T.M.A. 3/4", DENTRO DELA PERFORACIÓN DEL PILASTRÓN, 
UTILIZANDO TUBERÍA TREMIE. 

Total Partida: 1700367.08 
P14 ESTRUCTURA METALICA 

P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES 

P14SO9COO1 FABRICACIÓNDEZOCLODENIVELACIÓNDEO.38X0.38M.Y PZA 84.00 $50898 0.00 42.0000j 42.00 42.00 $2137716 50.00 % 
ESPESOR DE 7 A 35 CMS SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: 
ESCARIFICADO, ARMADO DE ACERO, CIMBRA, DESCIMBRA, 
FABRICACIÓN, CURADO Y COLADO DE CONCRETO F'C=350 
KG/CM2. DE 3.00 A 6.00 MTS.. 

P14S09C014 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO ML 192.00 $171898 105.24 86.7600 192.00 0.00 $14913870 #### % 
AGUA DE 1,1DM. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO 
BENTONITIC.O INCLUYE: DESAZOLVE, RETIRO DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL, EQUIPO Y 
SUMINISTRO DE LA BENTONITA. 

P14S09C009 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO ML 96.00 $225075 0.00 66.8500 / 66.85 29.15 $15046264 69.64 % 
AGUA DE 0.60 MT. DE DIAM. INYECTANDOLE LODO BENTONITICO, 
INCL. DESAZOLVE DEL MATERIAL PRODUCTO DELA 
PERFORACION, PERSONAL Y E-QUIPO Y SUMINISTRO DE LA 
RCkITflMI'ra 

hoja 2 de 3 



379,151.30 Total Partida: 

1 
ARO. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

DA 

 TEMA INTEGRAL DE SUPERVISIONÓBRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Munícipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 2 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato sil VA $16687281,49 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, S.A. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $270087569 

Periodo de la Estimación: 28/05/2022 al 15/06/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen PU. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

P14S09C019 PERFORACION PARA PILASTRONES EN MATERIAL TIPO 'C' ML 48.00 $237440 0.00 24.5000 / 24.50 23.50 $5817280 51.04 % 
COLADOS IN SITU DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE 
LODO BENTONITICO INCLUYE: DESAZOLVE, RETIRO DEL 
MATERIAL PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL, 
EQUIPO Y SUMINISTRO DE LA BENTONITA. 
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