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Resumen de Estimación Página 1 de 1 

Nombre de Obra Construcción do gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio S05 
de Culiacán, Estado de Sinaloa Importe de la Estimación 5/IVA $299375390 

Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/lVA: $1666728149 

Localidad: Culiacan No. Estimación: 3 

Contratista: DARRECO, SA, DE CV. Tipo Estimación: Normal 

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022 

Periodo de la Estimación: 16/06/2022 al 08/07/2022 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

Pal PRELIMINARES 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRACJLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P08 PREFABRICADOS 

P09 HERRERjA 

3,655.89 

124,621.06 

401,157.10 

499,331.27 

1,319,694.36 

645,291.22 

Total Paquete s/IVA: 2,993,753.90 



TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D•BRA 
Estimación 

Nombre de Obra construcción de gasa de salida puente Musala y  Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 3 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/lVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $299375390 

Periodo de la Estimación: 16/06/2022 al 06/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 
P01 PRELIMINARES 

POISI7 EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS3AYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON 

PO1S17CO11 EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 ' 975.00 $6360 9.44 41.9100 975.00 
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M, DE PROFUNDIDAD PARA 
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA 
HIDRAULICA 

P01S30 AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE 

PO1S3OCOO7 AFINE DE PLANTILLAA MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES r2,'' 500.00 $5212 44.04 19.0607 63.10 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

PO4 

P04504 

Total Partida: 

CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4C010 CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", 
ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 

M2 /' 1.070.00 5550.06 106.50 93,000Q' 

EN MUROS Y LOSAS. INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO. DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

PO4SO4CO28 CIMBRA METÁLICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.50 M. DE ML"  45.00 $186745 0.00 39.3400 
DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30 M. DE DISTANCIA, 
COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, REVISAR PLOMOS, 
TORNILLOS DE 3/4" @ 10CM., AMBOS SENTIDOS, DESCIMBRA Y 
LIMPIEZA DE FORMAS. 

Total Partida: 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 

P05525C004 

CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 53,292.63 50.69 56.2700 
F'C=250 KG/CM2.TM.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO. COLADO, 
VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO. 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
REALIZACIÓN. 

199.50 

39.34 

106.96 

' 0.00 $266548 100.00 % 

' 436.90 $99341 12.62 % 

3,658.89 

' 870.50 $51155,58 18.64 % 

/ 5.66 573,465.48 87.42 % 

124,621.06 

/ 323.04 $18527629 24.87 % 
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Clave Descripción 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

Unida 

Contrato 

Voiúmen PU. 

Estimación 

Anterior 

Esta Acumulado 

Estimación Estimaciones 

.7' 

Monto Estimado 

Por Ejercer 

P05S25C015 SUMINISTROY COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3" 79.50 $318569 12.50 67.00db 79.50 0.00 $21344123 100.00 
F'C=250 KG/CM2.T,M.A. 3/4" EN COLUMNAS CIRCULARES. 
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, 
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN. 

P05S25C006 SUMINISTROYCOLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3'  11.00 $256798 2.18 3.13 7,87 $2.439,58 28.45 
F'C100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL. MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 401,157.10 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

PO7SO1 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

P07501C005 ACERO DE REFUERZO F&#180;Y4,2O0 KG/CM2. EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 $47,07 8,229.84 10,608.2700 18,838.11 56,461.89 $49933127 25.02 
DEL No. 3(03/8"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS.. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 499,331.27 

P08 PREFABRICADOS 

POBSO2 ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELO)A' 

P08S02C236 SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE VIGA TIPO TT-238/95 DE 19.90 PZA 15.00 $219.949,06 0.00 6.0000 6.00 9.00 $1319694,36 40.00 
A 20.10 MTS. DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: TRASLADO Y 
MONTAJE EN SITIO. 

Total Partida: 1,319,694.36 

P09 HERRERIA 

P09502 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS 

P09S02C001 SUMINISTRO. HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO KG 12,872.42 $5002 0.00 12,872.4200 12,872.42 0.00 $643.878,45 100.00 
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" 0 
1/2" COLOCADOS A i 10 Y 20CM PARA LAS COLUMNAS. INCLUYE: 
COLOCACIÓN DEL ARMADO. 

P09502C006 DESCABEZADO DE PILASTRONES Y OBLONGAS DE CONCRETO M3 10.00 $62512 0.00 2.2600 2.26 7.74 $141277 22.60 
ARMADO CON EQUIPO NEUMÁTICO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL 
ACERO, RETIRO DE REZAGA, EQUIPO NEUMÁTICO, MANO DE 
OBRA Y HERRAMIENTA. 

% 

Avance 

% 

% 

% 

EMA INTEGRAL DE SUPERVISION D•BRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 804-2022 No. EstimacIón: 3 

Localidad: Culiacan importe del Contrato 8/IVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $299375390 

Periodo de la Estimación: 16/06/2022 al 08107/2022 

hoja 2 de 3 



UZÁRRAGA ACOSTA 

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO 

ASTORGA VAÑE 

SUPE 

LEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D•BRA 
Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 3 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/lVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO. S.A. DE CV. Periodo del Contrato 2610412022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $299375390 

Periodo de la Estimación: 16/06/2022 al 08/07/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

Total Partida: 645,291.22 

hoja 3 de 3 
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