
Resumen de Estimación 
Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y BIvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio 

de Culiacán, Estado de Sinaloa / 

Municipio: 

Loca lidad: 

Contratista: 

Contrato: 

Culiacan ( 

Culiacan 

DARRECO, SA. DE CV. 

OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 

DARR ECO, 
COl.. ATI 

1 

LNG.M RIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 
SUPERVISOR JEFE DEPTO.SUPERVISIÓN ZONA CENTRO 

ción sil VA: 

Ajuste por Redondeo: 

Total de E 

$0,00 

$117756731 / 

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA 

Importe de la Estimación sil VA 

Importe del Contrato s/lVA: 

No. Estimación: 

Tipo Estimación: 

Periodo del Contrato: 

Periodo de la Estimación:  

$117756731 / 

$1668728149 

6 

Normal / 

26/04/2022 al 26/12/2022 

25/08/2022 al 14/09/2022 

Clave Descripción Monto 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ 

P01 PRELIMINARES 

P03 OBRA CIVIL 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

P05 CONCRETO HIDRAÚLICO 

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

Total Paquete s/IVA: 

21,751.11 

40,063.58 

275,668.07 

211,264.65 

628,819.90 

1,177,567.31 / 



• ISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales. Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1 804-2022 No. Estimación: 6 

Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/lVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO, SA. DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $117756731 

Periodo de la Estimación: 25/0812022 al 14/09/2022 

Contrato Estimación Esta Acumulado
Monto Eshmado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones Por Ejercer Avance 

GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ / 
P01 PRELIMINARES 

POIS3O AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAyCIÓN SE 

PO1S3OCOO7 AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES M2 500.00 $5212,7 16.09 26.9100 106.10 
REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA. 

P01S45 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECÁNICOS.
/ 

P01545C019 DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO CON USO DE EQUIPO M3 2.40 $49141 0.00 2.4000' 2,40 
NEUMÁTICO, INCLUYE: CARGA A MÁQUINA Y RETIRO DE 
MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA A 6 
KM. DE DISTANCIA. 

P01S45C013 DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 48.00 $344.20" 0.00 44.1200 44.12 
NEUMÁTICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

POIS7O CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P 

PO1S7OCOO4 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O M3 650.00 $6448" 0.00 61 .7700 61.77 
DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA 
DE 5,00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE: CARGA A 
MÁQUINA Y ACARREO. 

Total Partida: 

P03 OBRA CIVIL 

P03S48 JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULIÓN ASFÁLTICA, LA BA 

P03S48C034 JUNTA METÁLICAS DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, INCLUYE: KG 1,800.00 $66.0 1,193.16 606.8400,' 1,800.00 
MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.. 

Total Partida: 

393.90 $140255 21.22 % 

0.00 $117953 100.00 % 

3,88 $1518610 91.92 % 

588.23 53,982.93 9.50 % 

21,751.11 

0.00 $40063,58 100.00 % 

40,063.58 

DARRE'S. DE c.v. 
C'NJ1 'A' IQT., 

ENRIQU ASTORGA YAÑEZ 
SUPERV OR 

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO 



•
ISTEMA INTEGRAL DE 

SLJPERVISION• 
 OBRA 

Estimación 

Nombre de Obra Construcción de gasa de salida puente Musala y Blad. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa S-04 

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimación: 6 

Localidad: Culiacan Importe del contrato s/lVA $1668728149 Tipo de Estimación: Normal 

Contratista: DARRECO. SA. DE CV. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimación: $1177,567.31 

Periodo de la Estimación: 25/08/2022 al 14/09/2022 

Contrato EstimacIón Esta Acumulado
Monto Estimado 

Clave Descripción Unida Volúmen P.U. Anterior Estimación Estimaciones 

PO4 CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA 

PO4SO4 CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P 

PO4SO4CO1O CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8', M2 1.070.00 $550.06/ 61.78 501.1600k 1070.00 
ACARADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO 
EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, 
DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

POS CONCRETO HIDRAÚLICO 

P05S25 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO /' 
P05525C004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 430.00 $3,292.i 95.78 63.1100 / 265.85 

F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, 
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
REALIZACIÓN. 

P05S25C006 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 11.00 $256798 0.81 1.3500 / 5.29 
F'C=lOO KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, 
VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE 
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

Total Partida: 
P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO 

P07501 ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN 

PO7SO1COOS ACERO DE REFUERZO F&Y180;Y4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, KG 75,300.00 $47. ,614.84 13,359.2500 / 64,844.59 
DEL No. 3(03/8"), INCLUYE: HABILITADO. ARMADO. GANCHOS, 
TRASLAPES. DESPERDICIOS,. ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO 
DE OBRA Y EQUIPO. 

Total Partida: 

Por Ejercer Avance 

0.00 $27566807 100.00 % 

275,668.07 

164.15 $20779788 61.83 % 

5.71 $346677 48.09 % 

211,264.65 

10,455.41 $628.819,90 86.11 % 

628,819.90 

DARRE &A\EC 
Ç'M '°TA 

OENRIQW. ASTORGA YAÑEZ 
SUPER OR 

e 

ARQ.CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA 
JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO 
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