s1STEMA INJJGRAL DE SUPERVISION DE 0BRA ()

27/05/2022
Resumen de Estimacion Fégina1:det
Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Bivd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio S-05
de Culiacan, Estado de Sinaloa Importe de la Estimacién s/IVA $1,549,683.78
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $16,687,281.49
Localidad: Culiacan No. Estimacién: 1
Contratista: DARRECO, S.A.DE C.V. Tipo Estimacién: Normal
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 Periodo del Contrato: 26/04/2022 al 26/12/2022
Periodo de la Estimacién: 06/05/2022 al 27/05/2022

Clave Descripcion " Monto

1
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA'Y BLVD DIEGO VALADEZ

PO1 PRELIMINARES 242,959.58
P05 CONCRETO HIDRAULICO 39,821.13
P06 OBRAS VIALES 82,749.76
P09 HERRERIA 993,139.96
P14 ESTRUCTURA METALICA 191,013.36
Total Pac;uete s/IVA: 1,549,683.79 /

Ajuste por Redondeo: -$0.01
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‘TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA
Estimacion

Nombre de Obra  Construccion de gasa de salida puente Musala y Bivd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa

| Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacién:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion:
| Contratista: DARRECO, SAA.DE C.V. Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacién:

\ Periodo de la Estimacién:

Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién  Estimaciones
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ
PO1 PRELIMINARES
P01S01 DESYERBE, TALA DE ARBOLES, EXTRACCION MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ARBOLES
P01S01C038 CORTE DE ARBOL DE 10" A 30" DE DIAMETRO DE 5 A 10 MTS. DE PZA 50.00 $4,284.08 0.00 43.0000" /. 43.00

ALTURA, EXTRACCION DE RAICES Y RETIRO DEL MISMO FUERA
DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P01817 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON

P01S17C011 EXCAVACION CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL M3 975.00 $63.60 0.00 923.6500 7/ 923.65
EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA "
DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA
HIDRAULICA

Total Partida:
P05 CONCRETO HIDRAULICO

P05S26 CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACION MR, SUMINISTRO

P05825C015 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO M3 79.50 $3,185.69 7 0.00 12.5000 /, 12.50
F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" EN COLUMNAS CIRCULARES.
INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO,
MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

Total Partida:
P06 OBRAS VIALES

P06S03 CONFORMACION CON Y SIN COMPACTACION DE TODO TIPO DE MATERIALES, CON MOTOCONFORMADORA Y APLANAD

P06S03C046 FORMACION DE TERRAPLENES CON MATERIAL ACOMODADO SIN M3 500.00 $234.14 / 0.00 353.4200  + 353.42
COMPACTAR. (RELLENO EN AREAS DE ACCESOS Y PATIOS DE
MANIOBRAS), CON MATERIAL DE BANCO, Y RETIRO DEL MISMO
FUERA DE LA OBRA, CUANDO ESTA TERMINE. INCLUYE: CARGA A
MAQUINA, ACARREOS AL PRIMER KM. Y SUBSECUENTES, SEGUN
TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, MATERIALES,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA, REALIZACION.

Total Partida:

P09 HERRERIA y
o roOon " r© 92
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S-04

1

Normal

$1,549,683.78

06/05/2022 al 27/05/2022

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

7.00 $184,215.44 86.00 %

51.35 $58,744.14 9473 %
242,959.58

67.00 $39,821.13 15.72 %
39,821.13

146.58 $82,749.76 70.68 %
82,749.76
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Normal
$1,549,683.78
al 27/05/2022

Monto Estimado

$736,403.32 28.93

$256,736.64 39.09

993,139.96

$10,107.90 ##it

$180,905.46 54.81

191,013.36

Estimacion
Nombre de Obra  Construccién de gasa de salida puente Musala y Blvd. Diego Valadés, en la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacén, Estado de Sinaloa
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-1804-2022 No. Estimacién:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $16,687,281.49 Tipo de Estimacion:
Contratista: DARRECO, S.A. DE C.V: Periodo del Contrato 26/04/2022 al 26/12/2022 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion: 06/05/2022
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volimen P.U. Anterior Estimaciéon =~ Estimaciones Por Ejercer
GASA DE SALIDA PUENTE MUSALA Y BLVD DIEGO VALADEZ
P09S02 BARANDALES, REFUERZOS Y VARIOS
P09S02C002 SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO KG  51,566.62 $49.36 7 0.00 14,919.0300 % 14,919.03 36,647.59
CON ACERO PRINCIPAL DE 1", ESTRIBOS HELICOIDALES DE 3/8" O
1/2" COLOCADOS A@ 10 Y 20 CM DE SEPARACION, PARA LOS
PILASTRONES INCLUYE. COLOCACION DEL ARMADO DENTRO DE
LA PERFORACION.
P09S02C005 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 M3 255.75 $2,567.88 0.00 99.9800/ v 99.98 155.77
T.M.A. 3/4", DENTRO DELA PERFORACION DEL PILASTRON,
UTILIZANDO TUBERIA TREMIE.
Total Partida:
P14 ESTRUCTURA METALICA
P14S04 ENCOFRADOS METALICOS
P14504C003 CIMBRA METALICA EN COLUMNAS CIRCULARES DE 1.10 M. DE ML 6.00 $1,684.65 ' 0.00 6.0000 h 6.00 0.00
DIAMETRO, INCLUYE: ACARREO DE FORMAS 30.00 M. DE
DISTANCIA, COLOCACION, FIJACION, NIVELACION, REVISAR
PLOMOS, TORNILLOS DE 3/4" @ 10 CM., AMBOS SENTIDOS,
DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.
P14S09 NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES
P14S09C014 PERFORACION PARA PILASTRONES COLADOS EN SITIO BAJO ML 192.00 $1,718.98 4 0.00 105.2400/ 105.24 86.76
AGUA DE 1.10 M. DE DIAMETRO INYECTANDOLE LODO
BENTONITIC.O INCLUYE: DESAZOLVE, RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DE LA PERFORACI&#210;N, PERSONAL, EQUIPO Y
SUMINISTRO DE LA BENTONITA.
Total Partida:
DARREC A C.v. p—
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