I3

Badiraguato

OFICIO No. OPDUyE/500/2025

ASUNTO: SOLICITUD PAGO ESTIMACION
02 NORMAL

Badiraguato, Sin., a 11 de Septiembre de 2025

MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITO EL PAGO POR: CONCEPTO DE PAGO DE
ESTIMACION 02 NORMAL, DEL IMPORTE DEL CONTRATO, A FAVOR DE LA EMPRESA:
CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V., LA CUAL REALIZA LOS TRABAJOS
APROBADOS POR EL SUBCOMITE DE BIENESTAR MUNICIPAL, A CONTINUACION, SE
DETALLA:

L[]

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE
BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA
ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

No. DE CONTRATO: MBGRBR-AD-FAISMUN-010/2025

IMPORTE DEL CONTRATO: $701,586.33 (SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N)

o o R R,

CONCEPTO DEL PAGO PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL

[ /1 1 1T, IADC V4
IMPORTE A PAGAR: .220.52 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N)

RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUNj) EJERCICIO 2025.

EMPRESA: CONSTRUCCIONES DORACO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CDO070612UY1

DOMICILIO FISCAL: CALLE COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON
21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000

No. DE FACTURA: # 306, DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

SE ANEXA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DE SOPORTE, COMO AMPARO DE
DICHO PAGO.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SE SIRVA DAR A LA PRESENTE,
ME DESF;#D@ QUEDANDQ A SU% ORDENES.

2o MUNICIPIO DE
Wt BADIRAGUATO
>& TES ORERIA
B\e X S

11 SEP 2025

D] v-ugem

ECRIDY

a. CP 80500, tel.: 697 741 01 08



CONSTRUCCIONES DORACO Factura 306

CODO070612UY1 FOLIO FISCAL (UUID)

REGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza B6517988-3F3B-4EFC-B15C-CR34FEFOCI4F
COLON, 375, Centra, 81000, G asa\/e, Guaxa\«e Sinatos, México NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

el 85 00001000000744752514

CLIENTE NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

MUNIGIFIO DE BADIRAGUATO 00001000000709569399
MBAS50101214 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

USO CFDI: 101 - Construcciones. 2025-09-11T13:41:36

DOMICILIO FISCAL: 80500 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos STAGS0320682
SIN, 80500, Badiraguato, Sinaloa, Mérico FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI
2025-08-11T12.36:17

LUGAR DE EXPEDICION

81000

1.00 E48-LOTE PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA QBRA: “CONSTRUCCION DE $334,98541 02-Si ob;eto $ 394,885 .41
PAVIMENTO Y ALUMBRADQ PUBLICO EN CALLE SIN MOMBRE CON RUMEO AL de impuesto.
PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD DE LA OTRA BANDA DE BADIRA\:UATO,
EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO SINALOA. CONTRATO Na.
MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025

CONTRATADO
IMPORTE 5&34 815.80

VA $85,770

TOTAL: §701, 586 33

IMPORTE DE LA OBRA EJE(‘UTADA SIN IVA: 5384 885 41
MAS IVA 16% : §63,
TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA: $458,067.08

UEDUCCIONES

AMORTIZACION ANTICIPO 35%:; $0.00
MAS IVA 16%: $0.00

TOTAL AMORTIZACION ANTICIBO: $0.00

MONTO A FACTURAR DE LA ESTIMACION EN BRUTO: $394,885.41
IVA A FACTURAR (16%): $63,18

TOTAL AFACTURAR DE LA ESTIMAC!ON $458.057.08
RETENCION 3%{ S.V.LF.Y.C): $11,84658

TOTAL DE DEDUCCIONES: $11,846.56

MONTO LIQUIDO A RECIBIR ; $446,220.52

Clave Prod. Serv. - 72101500 Servicios de apoyo para la construccién
impuesios:

Traslados:
002 IVA Base - 354885.4137 Tasa - 0.160000 Importe - $ 63,181.67

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS GINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE SUBTOTAL $ 794 275,41

PESOS, 08/100 MXN TRASLADO IVA TASA 0.160000 $63,181.67
TOTAL $ 458 057.08

TIPO DE COMPROBANTE I- Ingrese

FORMA DE PAGO 99 - Por defirir

METODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0

EXPORTAGION 01 - No aplica
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CONTROL ESTIMACIONES 1DE1

Dependencia: |

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANQ Y ECOLOGIA
Control de Estimaciones
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADEC.V
CONSTRUGCION DE PAVIMENTO HIDRAULIGO ¥ ALUMBRADO, 2 iy 1]
PUBLICO EN CALLE SIN NOMERE CON RUMBO AL PUENTE Facha: Estmecion; l
BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE o i
BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, 28 ds julic ds 2025 02 NCRMAL
Periods de la estimacion: 10/07/2025 19/07/2025 Locafidad: ] No. De contrato: l
Fenodo ge Ejecucion: 10iG7i2025 19/07/2025 BADIRAGUATO MBGEER-AD-FAISMUN-010/2025
imiporte del contrate con LV.AC imp. Contratada sin LV.A Anticipo imports Anticps si LV.A ¥ de Avarce
s mos e T & 65%
$ 701,586.33 | $ 604,815.80 | § - % - % Avance Toto)
94%
Control Del Anticipo Liquidacion de Estimacion Control de Estimacion
‘AMORTIZA ESTA ESTIMACION Importe de la Estimacion {#}] § 304,885.41 ESTAESTIMACION |
16 %LV.A (+)] S 63,181.67
$ - Sub-Total A(=)| $ 458 067.08 $ 458,067.08
Amortizacion Anticipo35% | $ ~
AMORTIZACION ANTERIOR 16 %LV.A (4] - | ACUMULADO ANTERIOR |
Total (=)} $ -
$ - $ 203,101.05
importe TOTAL A FACTURAR| $ 04,285,41
TOTAL AMORTIZADO | 16%IV.A()] § 63,181.67 | TOTAL ACUMULADO. |
Total (=)] § 458,067.08
$ - $ 661,168.13
3% SVIFYC:| $ 11,845.56
ANTICIPO OTORGADO | Toiai Deducciones ()] § 11,846.56 jCONTRATADO |
$ - Importe TQTAL| § 448,220.52 $ 701,586.33
NETO A PAGAR
SALDO DEL ANTICIPO | $ 446,220.52 {sapo |
Son
0. k
$0.00 (SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL $ 40,418.20
DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/400 M.N.)

ELABORO.-

}[}'ﬂﬁﬁ"’ Hjceas % o
STA

.MARJA MERLIDA A
REPRESENTANTE LEGAL COSTOS Y PRESUPUESTQS.

DIRECTOR O.P.D.U. Y E.



CARATULA 1Dt
| Fecha:|28 de julio de 2025 |
CARATULA DE ESTIMACION
TS A T ' e 1 i
CONTRATISTA: |CONSTRUCCIONES DORACC SADEC.V ESTIMACIONNo: PR——
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
! : VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000 PERIODO DE ESTIMACION:
TELEFONO: CEL: 1 DEL 10jul-25
6671531178 6678229976 | AL 19-jul-25
RF.C.
CDO0706812UY1 | FECHA DE CONTRATO:
DEFENDENGIA- ] [28jun-25
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
LOCALIDAD: hauNiciPo: PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:
BADIRAGUATO  |BADIRAGUATO |INICIO: 30-jun-25
TERMINACION:  [19-jul-25
DESCRIPCION: | ,
—CON"S'TR_UCC"IB_‘—N DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON|
IRUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA
CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
CONTRATO No |
MBGBR-AD-FAISMUN-010/2025 |
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA IMPORTE CON VA DE LA CBRA 35% ANTICIPO DE LA OBRA {IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:
$604,815.80 $701,586.33 $0.00 | $701,586.33
[BUENOPOUR: s 446,220.52
RECIBI -
$ 446,220.52 i {SON CUATRGCIENTOS CUARENTA Y SEIS Wil DOSCIENTOS VEINTE PESOS 52/100 M.N.)
|EN PAGO DE ESTIMAGION: ]oz NORMAL
DEDUCCIONES: | CALCULO DE ESTIMACION |
AMORTIZACION ANTICIPO 35% $ - |iMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA $ 334,385.4%
MAS LV.A. ] $ - [MASLVA 16 % | $ 63,181.67
TOTAL AMORTIZACION DE ANTICIPO; ¢ . |TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON VA 3 452 067,08
3% SVIFYC: ] $ 11,846.56 |MENOS TOTAL DEDUGCIONES: ] $ 11,846.56
TOTAL DEDUCCIONES: | $ 14,846 56 MONTO A FACTURAR MAS IVA $ 458 067.08
SALDO A PAGAR: 1s 446,220.52
ELABORO.- A AUTORIZC
/ 2o n? 7
C.MARIA MERLIDA ACOSTA, ING, JOSE ROBOLFO CONTRERAS LOPEZ CNGZRUBIEL RINCON RAMO!
REPRESENTANTE LEGAL COSTOS Y PRESUPUESTOS. " DIRECTOR DE O.P.D.U. Y |
f
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RESUMEN DE ESTIMACION

1DE1

i

DORACO

REPRESENTANTE LEGAL

COSTOS Y PRESUPUESTOS.

FECHA | 28 de julio de 2025
CONTRATISTA: | DEPENDENCIA:
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADEC.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
—— CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE
ety CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALLADO,
R.F.C. CDO070612UY1 |
RESUMEN DE ESTIMACION
LOCALIDAD: |BADIRAGUATO  |ESTIMACION: 02 NORMAL
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE
i ' |LACOMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
IMPORTE DE OBRA SIN IVA: $ 604,815.80
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: $ e
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:; $ 701,586.33
| DESTAJO IMPORTE |
1 PRELIMINARES 3 -
2| ESTRUCTURA $ 325,817.08
3] INSTALACIUNES BASICAS $ 60,323.68
4| OTROS $ 8,744.85
SUBTOTAL ESTIMACION: $ 394,885.41
ISUB TOTAL= $ 394.885.41
IV.A AL 16 % $  63,181.67
TOTAL = $ 458,067.08
ELABORO.- . , % AUTORIZO.-
W pro ,Z/fw/a %2 ~€so.-
C. MARIA MERLIDA ACOST, ING.JOSE RODQEFO CONTRERAS LOPEZ C.ING yﬁ(él_ RINCON RAMOS.

IRECTORDE O.P.D.U.YE.
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VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCC'ONES DORACO s A DE c Vv CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE POLIRASRE

DIRECCION DE OBRRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LA OTRA  |na NopmAL
BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIZAGION UNIDAD] LARGO | ANCHO | ALTO | PZA _[TOTAL| prcrmyariones
CLAVE EONCEPTOD EIE TRAMO ENMETROS OBSERVACIONES
2 ESTRUCTURA

GUARMICION  TIPO

GFUB HEFNM!EMA ML
0 PARA  SU
24.80
2350
TOTAL 48.30
GPa3 ML
54060 540
5.2000 6.20
TOTAL EJECUTADO! 10.60
] CONCRETO)
GPiog MANO DE OERA, M2
G.2800
11.820
6.7000
TOTAL EJECUTADO| 38267
ESTAEST| 27831
SUMINISTRO Y COLOCT DE CONTRA JUNTA DE PVC TiPO C
GPi33 3 PARA LG ML

ALINEACION, HINCA
conTEs
2.50 38.55
2.50 3R 54
250 31.26
2.50 2032
250 27.84
250 35.76
2.50 18.18
TOTAL EJECUTADO] 218.08

ESTAEST| 15818

CALAFATEOQ EN LOSAS DE CONCRETO HIDRALL X
GF13 ASFALTEX 525, INCLUYE: UN RIEGD CON EMULTEX T.P. (PRYMER)

ML
UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.
3 LATD
34, DERECHD 456
34 CENTRO 466
340 {ZQUIERDO 4.55
TOTAL EJECUTA] 103.98
il 0, 2 DE
GPis REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 55" DE DIMETRO, INCLUYE!] ML
MATERIAL, MANG DE OBRA Y HERSAMIENTA,
CADENAREM O
000000 0334 55 3435
_ : i i TOTAL 1 3466
PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO
Grit TR/ SCT CoL ﬂw AM °s © O BLANCO, CON LSO DE MAQUINA| .
' PIN YE: ARACION DE LA SUFERFICIE, W
MATERIAL, MA 'so DE OBRA CAI.IHF‘A“A Y EQUIPO ADECLIATO,
CADENANMENTO LOwG LADO
24.80
23.50
TOTAS 4820

ﬁ%ﬂ«* ///mw /45 72

\?«\IA MERLIDA A
REFRETEN .

="A




VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCCIONES DORACO S.

ADECV

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE
SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LAGTRA |
BAMDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

R U [ LOCALIZAGION | UNIDAD| LARGO | ANCHO | ALTO | PZA |TOTAL
< TRAMO EN METROS
e \CTADO PARA EL
Gras 2 DE ,,:,‘“ M3
PARA OBTENER LA HUMEDAD GPTIMA DE COMPACTACION,
LADD ZQUIERDD 0.20 47.14] _9.43
LADO DERECHO 7 020 302] 604
TOTAL | 1547
BANUUETA DE 10 CAMS D BESPESUR CONCGHETS PREME_-LAL" )|
a5 F'C=150 KA/CMZ T.MA. 304" "2
! UYE: TRAZO Y NIVELAGION, CIM R
(1IBAND, VOI TEANGR PERIMETRAL Y | IMPIEZA DF F«‘-:um
4714
302
JOTAL | 77.34
3 INSTALACIONES BASICAS
NAF/NIA REFGRoADD DE 1-1/4° DE Lidvic t e
. ACIEIN EN ZANiA EN TERREND TiPO B, RELLENO)| ML
re pt CitN, MANO DE ORRA,
LAMPARA 1 LAMPARA2 | 288000 28.80
TOTAL | 28.80
- VOLTS, INCLUVE. MATERIAL, MANO DE OGRA,
GR2l EQUIFO Y TODO LO NECESARID PARA SU ML
ALACION.
LARMPATRA 1
e coca I ,/
TOTAL | 31.80
Graz PZA
1.00
TOTAL 1.08
A FIR WODELD FOR
o iN 2 MEL
oRES . CON TRES MODULOS (48 LEDS) PzZA
ATTS, EFICIENCIA LUM;Nr S4 DE 110
200
TOTAL 2.00
ors 20 GALVANIZADO | PZA
QDE 114X 1Y
2.00
TOTAL 2.00
. INTERCONEXION A RED ELEC
BP0 pE CERAY TODO LO NEGESARIG PZA
1.00
TOTAL 1.00
5
VO A LA OBRA FABRICADO CON
ORMACION DE LA OBRA, PATAS DE
METAL COLADA CON CONGRETO HECHO EN OERA DE F'C=150 PZA
KG/GM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPQ.
CADIMAMIENTO LADD CANTIDAD
0+000 00 G-024.66 DEREGHO 1.00
TOTAL | 100

=




VOLUMENES GENERADORES

CONSTRUCC!ONES DORACO S.ADEC.V CONSTRUCEION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE |20 PACION

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL, DE LA COMUNIDAD LAGTRA  lgp yomuaL
BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

LOCALIZAGION UNIDAD| LARGO | ANCHO | ALTO PZA _ |TOTAL
LAV CNCE : 4
CLAVE c CEPTD EIE TRANMD ENMETROS OBSERVACIONES
LIMPIEZA DE OBRA, INCLUYE: MANG DE OERA, HERRAMIENTA Y|

GF101 EQUIFO, M2

TOTAL EIECHTADN! 822 a4
I ToraL | 42448

- Jev.




CrROQUIS 1DE2

COMTRATISTA: DEPENDENGIA: |
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADEC.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DOMICILID: CALLE, COLON #275, COLONIA CENTRD, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
VALLADO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000
R.F.C. Coo0T0612UY |
OCBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL,
DE LA COMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
CROQUIS ESTIMACION:
ESTRUCTURA

CUARNICION TIPO “L” DE 15 /C H

PATIN 15280 DE CONCRETC PREMEZCLADO DE F'C= 25C KG/CM2, INCLUYE: CIMERA Y DESIMERA, MATERIALES, MANO DE OERA, HERRAMIENTA,
LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM", INCLUYE: MANO DE OERA, MATERIALES,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC TiPO C-3 PARA LOSAS DE 15 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZQ, ALINEACION,
CALAFATEQ EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CCON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX
SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERD DE REFUERZGS LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TiPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRATAS,
RELLENO EN BANQUETAS CUN MATERIAL INERTE COMPACTACU FARA EL 853% CON PLACA VIBRATURIA EN CAPAS NO MATURES DE 20 LS,
BANQUETA DE 10 CMS DE ESFESOR CONCRETO PREMEZCLADO CON F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", ACABADD ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y

T DE CONCRETC PREMEZCLADO DE FiC= 7RI, INCLUYE: CIMBIA ¥ DECIMERA, MATERIALES, MANO DE

REVIS

; 7 y VP 5 Tp AX
y LA
ARIA MERLIDNACTSTA ARQ. BRICEIDA GE EBLAS MARTINEZ C. IN:

(ESENTANTE LEGAL SUPERVISOR DE OBRA

GRUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE O.P.D.UL YE.



CROQUIS ’ 2DE2

CONTRATISTA: DEPENDENGIA:|
CONSTRUCCIONES DORACO S.ADE C.V DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOCIA
DOMICILIO: CALLE. COLON #375, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON
VALLADO, GUASAVE, SINALDA, C.P. 81000
RF.C. CDO070612UV1 i
oBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SIN NOMBRE CON RUMBO AL PUENTE BIMODAL,
DE LA GCOMUNIDAD LA OTRA BANDA DE BADIRAGUATO, EN LA ALCALDIA CENTRAL DE BADIRAGUATO, SINALOA
CROQUIS ESTIMACION:
3 NSTALACIONES BASICAS
GP20 FOLIDUCTS NATUANJA REFORZ/D0 DE 1474 DE DIAMETRO INCLUVE: EXCAVACION EN ZANJA EN TENTIEND TIEC B, RELLENO GO G
[ SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP DS AL 3 CAL_ 6 AWG, 500 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MAND DE OERA, HERFAMIENTA, EQUIPO Y TODO
GP22 SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 55 x 1,50 m, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MEGANICD,
GP23 LUMINATIA VIAL LED TECNOT OFIA FLR MODELG FORLEYA, 3. FASRICADA EN ALUMINIO PURQD INYECTADD MEDIDAS 720X 308533 MM, PROTECCION
GP24 RECISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40440740 CM CON TAPA DE CONCRETG DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRD
GP30 INTERZGONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TOOO LO NECESARID PARA SU CORSEGTA EJECUCION.

NIEBLAS MARTINEZ BIE
SUPERWSOR DE OBRA RIRECTORDE Q.P.DU.YE.

ARQ. BRICEIDA
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22/9i25,17:16
Cerrar

Cemprobante Pago Interbancario

Guardar Imiprimir
Fecha y hora de consulta 22i09/2025 6:16:30 PM Contralo 00798320
Nombre del Cliente MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios
Operacion autorizada
Transferencia en proceso de validacion y aplicacion.
Datos del firmante
Usuario: ADMIN1 Poder: 100%
Datos de la operacién
Tipo de operacién: Pago interbancario
Descripcién: EST 02 NOR ADO10 Importe de la operacién: 445,220.52 MXP
Cuenta de retiro: 0124174836 Cuenta de depésito:  030730900045550793
Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:

MUNICIFIC DE BADIRAG

UATO

Titular de la cuenta:

Nombre banco destino: BAJIO Fecha valor: 23/09/2025
Fecha de creacién: 22/09/2025 Fecha de aplicacién: 22/09/2025
Concepto de pago: EST 02 NOR AD0O10 Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551 749352 Hora de captura en el canal:  18:16:28

Datos de confirmacién de la transferencia

Foiio inferbancario: 0000551454 Clave de rastreo: 002601002509230000551454
Folio de firma: (0027743025 Folio tnico: 14012025()922;!816280027743031

Estado operacion

Porcontaje Firmado: 100% Estadoc: Cporado
Dotalle de firmas

Accidn Usuaric Porcentaje aportado Fecha

CREQO ADMIN1 —% 22/09/2025
F IRMO V AD.WN1 100 % 2270972025

BBVA México, S.A., Institucién de Banca Multiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bhvanetcash.mx

hups.«’!www.bbvanetcash.m.)dSMXBDNT&SImexicanetpibﬁe_v?'iservleu’OperacionCBTFServ*let?pmoeso-:ﬁrmas _pibee_pr&operacion=firmas_pibes_op...
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