. INSTITUTO SINALOENSE DE LA - ] .
: SINALOA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA .'ﬁE::‘u'"&“&"m

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMAR1A/
CUERDO AL CONTRATO: || GENERAL VICENTE GUERRERO, UBICADO LOMA DEL ZORRILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
IFROGRAMA INVERSION/ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA /
N° DE OBRA: 220804 SAF-AIPJED-00-578/12022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO V "‘c:uwe DE EscusLA 25EPRO417A .
MUNICIPIO: ROSARIO LOMADEL ZORRILLO -~
INUMERO DE CONTRATO: iSIFE-IED-ADE-EPR—CEDE-283-2022 [IwonTo: I 7 1,346,887.62
[[CONTRATISTA: PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
IFOMPAW AFIANZADORA: || ASERTA AFIANZADORA ANTICIPO l $471,410.67 CUMPLIMIENTO lI $134,688.76
IPERIODO CONTRATO: INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 20, [TERMINO: ] 30 DE ENERO DE 2023
NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:
IMPORTE: — 7 RESUMEN DE ESTIMACIONES: ,
ONTRATADO: $14427.08  ~ /__PERIODO: NOMERO: ] MONTO:
71 :
ESTIMACION 0 /
IDO: X g
ONVENIDO: $0.00 | 03 de octubre de 2022 24 de octubre de 2022 FINIQUITO $14,427.08
I[EJERCIDO: $14,427.08
IsALDO QUE SE CANCELA: !
Z A
TOTALES: ] 1 $13,427.087
LOMA DEL / 4
EN LA LOCALIDAD DE ZORRILLO MUNICIPIO DE _ ROSARIO ESTADO DE S|NALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 24 / DEL MES DE OCTUB DEL ARO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE Lt
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES,
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES|
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

AY)
RECIBE POR ISIFE: ENTREK A RESA:
I\@J ﬂ] YALA GARCIA PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ
SUPERVISOR CONTRATISTA

TESFJHGOS

ING. JOAQUIN OMAR ETA CASTRO
DIRECTOR DE INF TRUCTURA
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ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA/
CUERDO AL CONTRATO: || GENERAL VICENTE GUERRERO, UBICADO LOMA DEL ZORRILLO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

|IPROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA . 22109 -
{[N° DE OBRA: 220904 IAUTORIZACION SAF: SAF-AIP4ED-00-678/2022~"
|NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO |ICLAVE DE ESCUELA: 25EPRO417A 7
[MUNICIPIO: ROSARIO OCALIDAD: LOMA DEL ZORRILLO
I I

NUMERO DE CONTRATO: ISIFEJED-ADE-EPR-CEDE-283-2022 MONTO: $1,346,867.62 ~

ONTRATISTA: PALOMA JUDITH LIZARRAGA PAEZ

[[COMPARIA AFIANZADORA: || oo smscoonmascecv || ANTICIPO L sa71,41067 CUMPLIMIENTO || $134,688.76°
{IPERIODO CONTRATO: INICIO: 03 DE OCTUBRE DE 2022 RMINO: 30 DE ENERO DE 2023
I NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

IPERIODO CONVENIO: INICIO: || [TERMINO:

IMPORTE: A RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $14,427.08 PERIODO: — NUMERO: MONTO:
7 =
. ESTIMACION 01
IicONVENIDo. $0.00 03 de octubre de 2022 24 de octubre de 2022 FINIQUITO $14,427.08 /
{[EJERCIDO: $14,427.08 /
ISALDO QUE SE CANCELA:
e
TOTALES: 1 $14,427.08
- e
LOMA DEL
EN LA LOCALIDAD DE ZORRILLO MUNICIPIO DE ROSARIO ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
2:00 HORAS DEL DIA 24 DEL MES DE OCTUB DEL ARO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZA!

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS)|
OCULTOS. POR SU PARTE EL CO

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR,
NTERVINIERON EN ESTE ACTO.

LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN"CUESTION, EL DIRECTOR DEL

TRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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