
 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		 <div>AHOME 2021-2024</div>		FINIQUITO			
						HOJA	1		
						DE	3		
OBRA:	(116AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023			
					CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023				AL	15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA: 15 DE AGOSTO DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E3	E4	TOTALES			
	(116AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
1	OBRAS DEPORTIVAS								
1.1	TRABAJOS VARIOS								
1.1.1	PORTERIAS Y TABLEROS								
1.1.1.1	REPARACIÓN DE PORTERÍA TABLERO CONSISTENTE EN: CORTE DE 20 CMS DE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE DIAM., DE LA PLACA HACIA ARRIBA Y SOLDAR UNA PIEZA DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES, INCLUYE: TRAZO, CORTE DE POSTERIA Y TUBO CON EQUIPO OXIACETILENO, SOLDADURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,599.87	\$0.00
1.1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO SPORTECH MODELO ECOLINE9 DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, ILETRETO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN, RETIRO DEL EXISTENTE A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$22,738.66	\$0.00
				SUBTOTAL PORTERIAS Y TABLEROS					\$0.00
									\$0.00

CONFORME

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍADIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

VERONICA I. PIA ROMAN  
C. VERONICA ISABEL PIA ROMAN  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A



REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ARQ. JESUS ERNESTO APIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		<div><div>AHOME AYUNTAMIENTO DE AHOME 2021-2024</div></div>		FINQUITO			
						HOJA	2		
						DE	3		
OBRA: (116AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023				
				CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.				
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023				AL	15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E3	E4	TOTALES			
1.1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
1.1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PORTERIA TABLERO METÁLICO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$3,171.11	\$0.00
1.1.2.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	201.24	201.24		201.24	0.00	\$92.14	\$0.00
1.1.2.3	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	80.70	80.70		80.70	0.00	\$92.14	\$0.00
1.1.2.4	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	143.28	143.28		143.28	0.00	\$100.06	\$0.00
1.1.2.5	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.61	62.61		62.61	0.00	\$219.69	\$0.00
				SUBTOTAL RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

CONFORME



Veronica I. Pina  
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

REVISADO  
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO  
ARQ. JESUS ERNESTO VARGA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



<div></div> <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				<div></div> <div>AHOME AYUNTAMIENTO DE AHOME 3501-2924</div>		FINIQUITO		
								HOJA	3	
								DE	3	
OBRA:	(116AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BACAPOROBAMPO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023			
						CONTRATISTA:	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.			
PERIODO DEL : 31 DE JULIO DEL 2023						AL	15 DE AGOSTO DEL 2023		FECHA:	15 DE AGOSTO DEL 2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E3	E4	TOTALES				
1.1.3	LIMPIEZA GENERAL									
1.1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	464.00	464.00		464.00	0.00	\$1.34	\$0.00	
				SUBTOTAL LIMPIEZA GENERAL					\$0.00	
							SUBTOTAL:		\$0.00	
							IVA:		\$0.00	
							TOTAL A CANCELAR		\$0.00	
							INVERSIÓN DE LA OBRA		\$125,408.19	
							INVERSIÓN EJERCIDA:		\$125,408.19	
							SALDO NO EJERCIDO:		\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

*Veronica I. Piña Roman*

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN  
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

*Miguel Angel Cabanillas Reyes*

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

*Jesus Ernesto Tapia Castro*

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS