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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, UR'BANISMO Y ECOLOGIA /\HOME ESTIMACION NO. 5 (CINCO)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL ¥ DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN
EJERCICIO 2023), APROBADOS POR TESORERIA MUNITIPAL
J MEDIANTE OFICIOS NUMERO, FAISMUN-103/2023, FAISMUN-
11142023, FAISMUN-112/2023, FAISMUN-11472023, FAISMUN-
. (115AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, | 11572023 FAISMUN-11672023 Y FAISMUN-117/2023 OBRAS o
OBRA S]NALOA QUE FUERCN AUTORIZADAS PCOR EL SUBCOMITE DE 28 DE AGOSTO DEL 2023
DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AROME EN 8U
SEGUNDA SESION, CELEBRADA CON FECHA 26 DE MAYO
DEL 2023, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL
2023 CON NUMERO. 0-335 0-343, 0-345, 0-348, 0-247, 0-348
¥ 0-348 Y APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE
CFICIOS CON NUMERQ. PRES/168/2023, PRES/176/2023,
PRES/17&/2023, RES/179/2023 PRES/1B0/2023, PRES/181/2023
Y PRES/MB2/2023, TODOS DE FECHA 268 DE MAYO DEL 2023
lzﬂgﬁ:;:rt: syaE3 05 | o ACNJI‘:?::T%E P CONTRATO NO. FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023
PERIODO SEGUN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
DEL 31 DE JULIO DEL 2023 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 a5 4
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO. ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT. DE ANTICIPO | 2 AL MILLAR CMLLC. AS.E. 2% 0.1.C 1%
ESTIMACION NO. 1
(UNDAS DEL: 31 DE JULID DEL 2023 _
SOLANO AL: 15 DE AGOSTO DEL 2023« $181,897.25 $63,701.724 $0.00 4 $3,136.16 ' $1,568.08 < 568,405.96 ¢ §113,491.29
ESTIMACIONNG. 2 DEL: 31 DE JULIO DEL 2023
{D0s)237 ZAPOTHLOF AL: 15 DE AGOSTO DEL 2023 $144,855.20./ $51,041.06=" $0.00 J$2,497.50 4 §1,248.75 J $54,787.31 /7 $90,067.80
ESTIMACION NO. 3
(eSS DEL: 31 DE JULIO DEL 2023
BACAPOROBAM AL: 15 DE AGOSTO DEL 2024 $125,408.19¢ $43,802.877 $0.00 4 s2162.21 / s1,081.11 7 s47,136.9 / $78,272.00
ESTIMACION NO. 4
EUATHONE4 AGUILA DEL: 31 DE JULIO DEL 2023 ; )
AZTECA 4 AL: 24 DE AGOSTO DEL 2023 / $148,218.134 $51,876.35~ $0.00 / $2,555.49 121778 / 655,709.58 $92,508.55
ESTIMACION NO. 5 DEL: 31 DE JULID DEL 2023
(EINCOJLLS CHOACZUI AL: 28 DE AGOSTO DEL 20234 $153,60858" $57,263.007 50.00 / $2,820.84 £$1,410.42 / $61,494.26 / $102,114.32
o —
[ TOTALES: /4 $763,987.35] _/$267,775.00] $0.00] +513,172.20] " $6,586,10] rd < 5287,53u.30] =" $476,454.05
L l
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: §399,515.14]~ ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: [ sRqaspas = T i |
CONFORME AUTORIZG
\anows Vo Lo
GRONUD I Vit s
€. VERONICA ISABEL PINA ROMAN EYES ARQ. JE TAPIA CASTRO )
< DIREETOR D! AS PUBLICAS

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, SADECV
CONTRATISTA

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS
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