= | MUNICIPIO DE AHOME Ii ol [,L? ESTADO DE CUENTA
B | A A y ANl
| - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA AHOME ESTIMACION NO. 1 (UNO)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ORIGEN DEL RECURSO FECHA ACTUAL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN
EJERCICIO 2023)APROBADOS POR TESORERIA MUNICIPAL
MEDIANTE OFICIOS NUMERO, FAISMUN-103/2023, FAISMUN-
11172023, FAISMUN-113/2023, FAISMUN-114/2023, FAISMUN-
OBRA: (113AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GARIEL LEYVA SOLANQ Y LAZARO CARDENAS, EN *‘;ﬁg?&:gﬁr:USJ—;;T%Lngggr;J;ggﬁiTgasgs
LA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. o 2UE PUERCH ATTORIZADAS PORLEL SLBCOMIEDE . | 5 DEAGOSTODEL 5028
- SEGUNDA SESION, CELEBRADA CON FECHA 26 DE MAYQ
DEL 2023, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE GBRA ANUAL
2023 CON NUMERQ. 0-335 C-343, 0-345, 0-348, O-347, 0-348
¥ 0-348. Y APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE
QOFICIOS CON NUMERC. PRES/188/2023, PRES/176/2023,
PRES/1 782023, RES/MT78/2023, PRES/180/2023, PRES/181/2023
Y PRES/182/2023, TODOS DE FECHA 20 DE MAYO DEL Zﬂ
121;5:;:%5 o o sohum Acagrr:?::Tgs a7 20588 CONTRATO NO, FAISMUN-PAP-103PR-111PR-113PR-114PR-115PR-116PR-117PR-AH-2023
SERIODO SEGUN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:
DEL 31 DE JULIO DEL 2023 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 i o
IMPORTE DE DEDUCCIONES
NO, ESTIMACION PERIODO ESTIMACION (LV.A. RET. VERIF. INSPECCION, FISC. CONTROL TOTAL DEDUCCIONES LQUIDO A PAGAR
INCLUIDO) AMORT, DE ANTICIPO | 2 AL MILLAR C.M.LC. ASE. 2% 0..C1%
E?Jx‘:)?f]'?":gﬁf DEL; 31 DE JULIO DEL 2023
SOLANO ./ AL: 15 DE AGOSTO DEL 2023 $181,897.25 _~ $63,701.72 $0.00 $3,136.16 $1,568.08 $68,405.96 $113,491.29
N, 7
[ TOTALES:] $181,807.25] $63,701.72] $0.00] $3,136.16] $1,568.08] T | $68,405.96 $113,491.29
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: ) $981,605.24 ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: [ sanzsn - ~Z 7 ]
; A 4
E . o TeRIZO

CONFORME

dFE,
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V,
CONTRATISTA

PUBLICAS

DIRECTOR DE OB

SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
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