f'TEMA INTEGRAL DE SUPERVISION [')BRA

Resumen de Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA
COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Importe de la Estimacion s/IVA $680,452.77
Municipio: Culiacan Importe del Contrato s/IVA: $791,017.78
Localidad: Culiacan No. Estimacién: ]
Contratista: C. BLADIMIR LURIAS ARMENTA Tipo Estimacion: Normal
Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 Periodo del Contrato: 08/12/2023 al 31/12/2023
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023
Clave Descripcion Monto
1
PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES 42,567.21
P03 OBRA CIVIL 9,231.02
P05 CONCRETO HIDRAULICO 169,319.18
P06 CBRAS VIALES 114,233.56
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADQRES 105,937.56
P34 SENALIZACION VIAL 10,912.14
ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA 75,490.44
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS 19,566.92
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES 6,908.77
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA 1,003.15
P18 AGUA POTABLE 30,813.10
P34 SENALIZACION VIAL 5,574.76
RED DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES 21,001.70
P03 OBRA CIVIL 24,889.74
P22 ALCANTARILLADO 37,359.81
P34 SENALIZACION VIAL 5,643.71
0 Total Paguete s/IVA: 680,452.77
O mﬁ Ajuste por Redondeo: $0.00
! Total de\Estimacion s/VA,; 680,452,777

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

AR@. CAR OSARIO UZARRAGA ACCSTA

CONTRATISTA! SUPERVISOR SCP EFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO




. SISTEMA INTEGRAL DE supenvxs' DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD, AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacién: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrate 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unicla Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION

PO1 PRELIMINARES
PO1S29 EXCAVACION EN CORTES Y ADIGIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACION
P01522C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB- M3 211.00 $156.98 0.00 211.0000 211.00 0.00 $33,122.78 100.00 %

RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO
ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA DEL
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA DE LA
OBRA.

P01845 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01845C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE CON USO DE EQUIPO M3 14.50 $651.34 0.00 14.5000 14.50 0.00 $0444.43 10000 %
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA

Total Partida: 42,567.21
P03 OBRA CIVIL
P03S30 LLOSAS
PO3S30C093 CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON ASFALTEX ML 156.00 $33.31 0.00 155.4400 156.44 3.56 $5,177.71 97.76 %
505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO
DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE
P03s48 JUNTA DE CONSTRUGCCION (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSION ASFALTICA, LA BA
P03548C009 SUMINISTRO Y COLOCACICON DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 ML 104.00 $40.86 0.00 ©9.2000 99.20 4.80 $4,053.31 95.38 %
PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO,
ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.
Total Partida: 9,231.02

C. BLADIMIR URIAS A RIQUE ASTORGA YANEZ

—— & = f
%SARIO UZARRAGA ACESTA
\ i

1
J.SUPERVIQPR SOP JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

@ SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI{) DE OBRA

Estimacion

ESTADQO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion:
Culiacan Importie del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacién:
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

"
Normal

$680,452.77

08/12/2023 al 211272023

Monto Estimado
Por Ejercer Avance

0.00 $169,319.18 100.00 %

169,319.18
0.81 $34,896.91 98.83 %
0.86 $4,06563 9835 %

Cantrato Estimacién Esta Acumulado
Clave Descripcién Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05S13 CONGRETO HIDRAULICO DE RESISTENCIA NORMAL, CLLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT
P0O5S13C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/CM2 TM.A. 1 1/2" EN LOSAS M3 40.20 $4,211.92 0.00 40,2000 40.20
DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO,
ENRASE DE CONCRET(, ACABADO RAYADO, VOLTEADOR,
CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA [DE FORMAS,
Total Partida:
P06 OBRAS VIALES
P06S02 CONFORMACION ¥ COMPACTACION AL 90% PROCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL
POBS02C015 MEZCLADQ, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CAPA SUB-RASANTE M3 69.00 5611.76 0.00 68.1900 68.19
AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCCO VOLUMEN
MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCION O ADQUISICION DE
MATERIAL EN BANCO, ACARREGS, FLETES, MANIOERAS,
DEPRECIACION, PRUEBAS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
DE COMPACTACION, EXTRAGCION ¥ ACARREQ DEL AGUA
UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
P06S02C004 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE M3 52.00 $79.50 0.00 51.1400 51.14
DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE:
ESCARIFICADO E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, EXTRACCION Y ACARREQS DEL AGUA,
HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE QBRA Y TODO LO NECESARI(Q PARA SU
CORRECTA EJECUCION.
\
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA ING. 4 Al
CONTRATISTA

£IIPERVISOR SOP

MEN ROSARIO UZARRAGA

STA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE S‘UPER‘VISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,

POBS05C022 ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 4.00 ¥779.72 0.00 4.0000 4.00 0.00 $3,118.88 10000 %
INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREQOS DE LA ARENA A
RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPC, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

P06S07 OPERACION DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACION EN BASES CON MATERIAL PETREQ, COMPACTADA AL 95% Y 100

PO6S07C011 MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE - M3 §9.00 $747.00 0.00 68.1900 68.19 0.81 $50,937.93 98.83 %
CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL
PETREQ COMPACTADO AL 400% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO,
INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGLUIN TARIFAS
DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCICN Y
ACARREOQS DEL AGUA. INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, HOMOGENIZADO. MEZCLADO, COMPACTACION,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJIECUCION.

P06S17 RIEGO DE IMPREGNACION,

P06S17C014 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60. A LT 517.50 $18.69 0.00 511.4500 511.45 6.05 $9,560.00 9883 %
RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT
N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT 4.05.001/06, INCLUYE: APLICACION,
ALMACENAMIENTQO, CALENTAMIENTO, BOMBEQ, CARGA DE LLOS
MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA
PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES
ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUGION,

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Q eARMEN ROSARIO UZARRA STA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

CONTRATISTA PERVISOR SOP



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P06S35
P06S35C048

P30
P30S03
P30S03C013

P30S10

P30510C009

P34

P34S03

P34S03C002

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato:
Culiacan

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Contrato

Descripcion Unida

OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD
RELLENO EN BANQUETAS CON MATERIAL INERTE COMPACTADO M3 29.00
CON PLACA VIBRATORIA EN CAPAS, INCLUYE:SUMINISTRO DE
MATERIAL, AGUA PARA OBTENER LA HUMEDAD OPTIMA DE
COMPACTACION, TENDIDC EN CAPAS. AGUA, ACARREOS MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

Vollimen

Importe del Contrato s/IVA

Periodo del Contrato 08/12/2023 al

P.A

$518.47

Anterior

PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEGUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1

$791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023

Estimacion Esta Acumulado i
Monto Estimado
Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
0.00 22.4800 22.48 6.52 $11,655.21 7752 %
Total Partida: 114,233.56

BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, CLASE 2, GRADO DE CALIDAD "B" SU

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO M2 144.00
PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 T.M.A, 3/4", ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, EXTAVACION,

CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, CURADO, VOLTEADOR

PERIMETRAL Y LIMPIEZA DE FORMAS.

GUARNICIONES DE CONCRETO.

GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 ML 83.00
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE:

EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO,

ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA

DE FORMAS

SENALIZACION VIAL

$471.07

$643.59

0.00 111.4900 111.49 32.51 $52,51959 7742 %
0.00 83.0000 83.00 0.00 $53,417.97 10000 %
Total Partida: 105,937.56

PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICA TRAFLEX COLOR AMAR

PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO ML £3.00

TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAGQIUINA
PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,
MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA'Y EQUIPO ADECUADQ.

E ASTORGA YANEZ

SUFERVISOR SOP

55.2000 55.20 27.80 $2,269.82 6651 %

T D
“CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD AGRICULTORES ¥ CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OFPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 0B8/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volamen P.U, Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P34512 SENALAMIENTO GRADO ALTA INTENSIDAD
P34512C012 SENALAMIENTO VERTICAL TIPO SR-6 ALTO (OCTAGONAL) 71X71, PZA 2.00 $4,321.16 0.00 2.0000 2.00 0.00 $8,642.32 100.00 %
FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, SIN CEJA
PERIMETRAL, ACABADO CON FONDO REFLEJANTE GRADO
INGENIERIA E IMPRESION SERIGRAFICA, FIJADO A POSTE DE PTR
DE 2"X2"X1/4" GALVANIZADO POR INMERSIZ#210,M EN CALIENTE,
ANCLADO EN MUERTO DE CONCRETQ FC=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4"
DE 20X20X40 CM. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION
Total Partida: 10,912.14
ALUMBRADO
P20 INSTALACION ELECTRICA
P20S05 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO PARA SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYDS CON SUMINISTRO E INSTALACION Y PRUE
P20S05C003 SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PZAa 1.00 $1.198.19 0.00 1.0000 1.00 0.00 $1,198.19 10000 %
PARA TIERRA 5/8" x 1 50 m. CONECTOR PARA WARILLA DE TIERRA
MECANICO, SOLDADURA, MANO DE QBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
P20S13 RETIRO DE CABLEADC DANADOQ; CABLEADO POR SALIDAS ELECTRICAS; CABLEADO DE CENTRO DE CARGA; CABLEAD
P20S13C005 CABLE AL XLP 2+1 CAL, 4 SUBTERRANEQ PARA ALIMENTAR ML 41.20 $88.96 0.00 27.5000 27.50 13.70 $2,446.40 6875 %
LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPOC.
P20S22 REGISTROS ELECTRICOS.
P20522C007 REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CIM CON PZA 2.00 $51,386.56 0.00 2.0000 2.00 0.00 $2773.12 10000 %
TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCQ DE
FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE
ANGULQO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO,
COLOCACION, EXCAVACION . RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA
Y HERRAMIENTA.
C. BLADIMIR URIAIS ARMENTA ING. TCARMEN ROSARIO UZARR ACOSTA

‘\
CONTRATISTA SUPERVISOR SOR

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA §$781,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P20S29 POLIDUCTO COLOR NARANJA CON SUMINISTRO Y COLOCACION
P20529C007 POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (@ 1-1/2"), INCLUYE: ML 41.20 $162.55 0.00 25.5000 25.50 15.70 $4,14503 6189 %

EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPQ B, ENCOFRADC CON
CONCRETO F'e= 100 Kg/lem2 T.M.A 3/4", RELLENO CON MATERIAL
PRCODUCTO DE LA EXCAVACION, MANG DE OBRA, HERRAMIENTA ¥
EQUIPO.

P20S59 LUMINARIA DE POSTE

P20S59C054 LUMINARIA VIAL G7-SOMD CON CHIPS TECNOLOGIA SMD LUMILED,  PZA 2.00 $19,818.16 0.00 2,0000 2,00 0.00
100 WATTS, (PARA CALLES PRINCIPALES) EFICACIA 140 Lm/iW,
TEMPERATURA DE COLOR 5700"K+-300° K, CONTROLADOR
ELECTRICO MULTIVOLTAJE 90/308 V, PROTECCION IP 671K 10,
SUPRESOR DE PICOS 10 Kv, 100.000 HRS DE VIDA UTIL, CARCASA
FABRICADA EN FUNDICION DE ALUMINIO A PRESION, CON PINTURA
POLIESTER ANTICORROSIVA, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE
TIPO MARINO, LENTE PCTICQ DE POLICARBONATQC, (10 ANOS DE
GARANTIA), INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE
0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO OCTAGONAL GALVANIZADO 8
MTS ALTURA, BRAZO DE 1.80 M. GALVANIZADO, LAMPARA
COMPLETA, MATERIALES, MANC DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

$39,636.32 100.00 %

P20S89 DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS; DESMONTAJE Y RETIRO DE ARBOTANTE; DESMONTAJE

P20889C015 ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW- ML 1.60 $380.54 0.00 1.6000 1.60 0.00
LS CAL 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8,
TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN
TERRENQ TIPO I, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANQO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

$608.86 100.00 %

—
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA ARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

CONTRATISTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Guliacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08M12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado .
Monto Estimado
Clave Descripeion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P20588C016 MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, PZA 1.00 $24.682.52 0.00 1.0000 1.00 0.00 $24,682.52 10000 - %

RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100
AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2
INTERRUPTCORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCEZLDA DE 1000 W 220V,
RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBD CON ROSCA
GALVANIZADO DE @ 1/2" NUFA DE @ 112", CABLES, MANQ DE OBRA,
HERRAMIENTA, FUESTA EN OPERACGION Y PRUEBAS.

Total Partida: 75,490.44
P32 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
P32540 PAGOS CFE.
P32540C001 PAGO A CFE POR CONTRATACION PZA 1.00 37.914.01 0.00 1.0000 1.00 0.00 $7,914.01 100.00 %
P32840C002 PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADQ PZA 1.00 $11,652.91 0.00 1.0000 1.00 0.00 $11,652.51 100.00 %
Total Partida: 19,566.92
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACION PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADERQS Y PARQUES; DESPLA
P01505C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENQ ESTABLECIENDO EJES Y Mz 60.80 $14.16 0.00 60.7000 60.70 0.10 $859.51 99.84 %
NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE CBRA'Y
HERRAMIENTA.
P01513 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO
P01S13C005 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO M3 29.64 $79.66 0.00 28.8000 28.80 0.84 $2,284.21 9717 %
DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PO1S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 1388 $97.24 0.00 13.8600 13.86 0.00 $1,347.75 100.00 %

EN CAMION DE VOLTEO, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ.

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA ING. MARIO ENR

&
~CARMEN ROSARIO UZARRAGA STA

CONTRATISTA SUPHIDHSOR SOP JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DI SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: QOPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA, Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCQ (TEPETATE), COMP

P01S72C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANQO EN ZANJAS M3 228 $117.51 0.00 2.2800 2.28 0.00 $267.92 10000 %
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETC DE LA TUBERIA COM MATERIALES A Y/O "B",
INCLUYE: INCORPORACION DE HUNEDAD,

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (

P01574C011 RELLENO COMPACTADO AL 95%, CON EQUIPO MANUAL BAILARINA, Mz 6.84 $154.7 0.00 6.2400 6.24 0.60 506533 9123 %
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIFO

P01S74C014 RELLENO ACOSTILLADO APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO M3 .36 $117.51 0.00 8.3800 8.38 0.00 $984.73 10000 %
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOERE EL LOMO DEL TUBC
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU
COMPACTACION,

P01874C015 RELLENO A VOLTEQ EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE: M3 11.87 $17.53 0.00 10.8000 10.80 1A% $189.32 9023 %
SELECCION A MANO DE MATERIAL.

Total Partida; 6,908.77
P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P16S25 BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y ASI MANTENER SECO EL FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE EDIF
P16525C005 BOMBEQ DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 3" @ HR 5.00 $200.63 0.00 5.0000 5.00 0.00 $1,003.15 10000 %
Total Partida: 1,003.15

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA “CARMEN ROSARIO UZARRAGA-ACOSTA

CONTRATISTA SUPERVISOR SOP JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA

Estimacion

Nombre de Cbra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Nermal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2025 al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $680,452.77
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Desecripcian Unida Volimen P Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P18 AGUA POTABLE
P18501 TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO
P18S01C013 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (8.1.) CON ML 38.00 $141.74 0.00 38.0000 38.00 0.00 $5386.12 100.00 %
COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") @ (RD-26) INCLUYE:
EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECQOFI Y ELLT.P.
P18S02 TUBERIAS DE PVC CON CAMPAMA
P18502C003 INSTALACION, JUNTEQ Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML 38.00 $49.30 0.00 38.0000 38.00 0.00 $1,873.40 10000 %
CAMPANA DE 3" DE & (NOM-001-CONAGUA-2011).
P18S05 COPLES DE PVC HIDRAULICO, SUMINISTRO E INSTALACION
P185S05C004 COPLE DOBLE DE PVC HID. ANGER DE 3" @. (75 MM} RD 26_0 (NOM- PZA 1.00 $202.96 0.00 1.0000 1.00 0.00 $202.96 10000 %
001-CONAGUA-2011), INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION,
ANILLOS DE EMPAQUE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO ¥ TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION. SUMINISTRQ Y COLOCACION DE COPLE
DOBLE DE PVC HID C40 DE 3" @,
P18S11 TAPON CAMPANA
P185S11C004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA PVC 3" @ (NOM- PZA 1.00 $244.96 0.00 1.0000 1.00 0.00 $244.96 10000 %
001-CONAGUA-2011).
P18525 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE
P18525C020 TOMA DOMICILIARIA TIPO URBANA DE 1/2" DE 6.00 MTS. DE PZA 8.00 $2.277.28 0.00 6.0000 6.00 2.00 $13,663.68 75.00 %

LONGITUD INCLUYE: MATERIALES M.O. EXCAVACION Y RELLENO3
(NO INCLUYE CUADRO NI MEDIDOR)

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA RIQUE ASTORGA YANEZ

CONTRATISTA SUPERVISCR SCP

ART. CARMEN ROSARIO UZARRA STA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA

Estimacion
Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA,
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P18525C023 REPARACION PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE FZA 1.00 $466.34 0.00 1.0000 1.00 0.00 $466.34 100.00 %

OBSTRUYEN EN EL PROCESOQ DE CORTES DE CA.A, A BASE DE
MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX, 2 00 M, INSERTOR DE
PVC %" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACION Y ABRAZADERA SIN-
FIN DE %4" EN AMBOS EXTREMOS HASTA AJUSTAR Y EVITAR
POSIBLES FUGAS, INCLUYE: MANQ DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA U CORRECTA EJECUCION

P18525C029 REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 2", 3"Y 4" EN FUGAS DE PZA 1.00 $1,476.14 0.00 1.0000 1.00 0.00 $1,476.14 10000 %
AGUA, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENOS, COPLES DE
REPARACION Y TUBERIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

P18525C060 ABRAZADERA DE BRONCE DE 3"X1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, PZA 8.00 $1,065.28 0.00 6.0000 6.00 2.00 $6,39168 7500 %
COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.
P18526 INTERCONEXION DE TUBERIAS: CAJA PARA VALVULAS DE OPERACION; REPRESAS; MUROS SECOS, ATRAQUES DE CON
P18S26C033 ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", M3 025 $4.431.28 0.00 0.2500 0.25 0.00 $1,107.82 100.00 %

INCLUYE: FABRICACION Y COLADC DE CONCRETO, MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

Total Partida: 30,813.10
P34 SENALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34S05C001 SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, PZA, 1.00 $5,490.78 0.00 1.0000 1.00 0.00 $5,490.78 100.00 %
INCLUYE SENALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION
DE DiA Y DE NOCHE.
P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, FOSTERIOR AL RELLENO 38.0000 38.00 0.00 $83.98 10000 %
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTROQ Y COLOCACION,
Total Partida: 5,574.76

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

EN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO




’ SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISL;' DE OBRA
' Estimacién

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA,

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA §791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Pericdo del Contrato 08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacién: $680,452.77
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/{2023

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volimen P.L. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance

RED DE DRENAJE

P01 PRELIMINARES
P01S05 TRAZO Y NIVELACICM PARA: DESPLANTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; PLAZAS, ANDADEROS Y PARQUES; DESPLA
PO1S05C015 TRAZO Y NIVELACION DEL TERREMO ESTABLECIENDO EJES Y M2 158.60 $14.16 0.00 69.2000 69.20 89.40 $979.87 4363 %

NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA.

P01S13 EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE ZANJAS EN TERRENO SECO CON ANCHO DE ZANJA MENO

P0O1§13C007 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO M2 92.59 $95.60 0.00 79.2700 79.27 13.32 $7,578.21 8561 %
DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD.

P01871 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

P01S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 46.86 $97.24 0.00 46,8600 46,86 0.00 $4,556.67 10000 %
EN CAMION DE VOLTEQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEQ.

P01872 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTOQ DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANGO (TEPETATE), COMP

PO1572C040 PLANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANO EN ZANJAS M3 5.66 $117.51 0.00 5.0600 5.06 1.60 $594.60 7598 %
INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA CON MATERIALES A Y/Q "B,
INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

P01S74 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (

P01874C011 RELLENO COMPACTAD®O AL 95%, CON EQUIPQ MANUAL BAILARINA, M3 32.96 $154.70 0.00 25.3300 25.33 14.63 $3,918.565 6339 %
INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTQ,
COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

el

C.BLA IR URIAS ARMENTA ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGAACOSTA

CONTRATISTA JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



. SISTEMA INTEGRAL DE ‘SUPERVISI. DE OBRA

Nombre de Obra
ESTADO DE SINALOA.

Municipio:
Localidad:

Contratista:

Culiacan
Culiacan
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Clave Descripcion

P01574C014 RELLENO ACOSTILLADC APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO
MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO
INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA SU
COMPACTACION,

PD1S74C015 RELLENO A VOLTEO EN ZANJAS CON MAQUINA, INGLUYE:
SELECCION A MANO DE MATERIAL.

P03 OBRA CIVIL
P03S06

P03S06C036 REGISTRO DE ALBANAL DE (.40X060 M, DE CLARO LIBRE DE 1,00 M
DE PROFUNDIDAD, FABRICADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO
RECOCIDO. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2
T.M.A. 3/4" DE 8 CMS. DE ESPESOR, MARCO 1 1/2°X1/8",
CONTRAMARCO DE 1 1/4"X1/8", TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 8
CMS. VARILLAS DE 3/8" @ 15 CMS, INCLUYE: APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION
1:3, EXCAVACION, MATERIALES. MANC DE OBRA Y HERRAMIENTA.

P22 ALCANTARILLADO
TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERIA DE PVC PARED SOLIDA; ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZAD
§111.15 0.00

P22501

P22501C034 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO
CON JUNTA HERMETICA.

P22S01C018 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC PARA
ALCANTARILLADO DE PARED SOLIDA SERIE 20 DE 8" @ CON JUNTA
HERMETICA.

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

Unida

Estimacion

Contrato: OPPU-EST-ARJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion:

Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacién:
Periode del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones

M3 29.39 $117.51 0.00 26.5700 26.57

M2 14.35 $17.£3 0.c0 14,3500 14.35

Total Partida:

REGISTROS CON MURQOS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, NYLOPLAST Y TAPAS
PZA B.00

$4,148.29 0.00 6.0000 6.00

Total Partida:

ML 48.00 25.2000 26.20

ML 44,00 44.0000 44.00

PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

1

Normal

$680,452.77

08/12/2023 al 21M12/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance

2.82 $3,122.24 9040 %

0.c0 $251.56 100.00 %

21,001.70

2.00 $24,889.74 7500 %

24,889.74

22.80 $2,80098 5250 %

0.00 $8,824.64 10000 %

F"—'-—-_-__.__——

AUE ASTORGA YAREZ
\.

SUPERVISOR S0P

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA TA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALGUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 1
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Normal
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08M12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $680,452.77
Periodo de la Estimacién: 08M12/2023 al 21/12/2023

Contrato Estimacién Esta Acumulado

Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance

P22502 TUBERIA, SILLETAS DE PVC Y PIEZAS DE PVC

P22502C009 INSTALACION Y JUNTEO DE TUBERIA DE PVC PARA ML 48.00 $43.24 0.00 252000 25,20 2280 $1,089.65 5250 %
ALCANTARILLADO DE @ 6" (NOM-001-CONAGUA-2011).
P22502C010 INSTALACION Y JUNTEQ DE TUBERIA DE PVC PARA ML 44,00 $62.88 0.00 44,0000 44,00 0.00 $2,766.72 100.00 %
ALCANTARILLADO DE @& 8" (NOM-001-CONAGUA-2011),
P22502C096 YEE DE PVC 8"X6" ALCANTARILLADC (NOM-001-CONAGUA-2011), PZA 8.00 $726.74 0.00 6.0000 6.00 2.00 $4,360.44 7500 %
INCLUYE: CODO DE 458#186:X5" DE PVC, SUMINISTRO E
INSTALACION
P22503 BROCALES Y TAPAS
P22S03C361 BROCAL Y TAPA CIEGO DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA POZO DE  PZA 2.00 $5,568.23 0.00 1,0000 1.00 1.00 $5,568.23 50.0 %
VISITA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL Y MANO DE
OBRA.
P22505 POZOS DE VISITA; DE ABSDRCION Y DESECHOS TOXICOS, DEMOLICIONES, IMPERMEABILIZACION POZO DE VISITA, SEL
P22805C028 POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.50 M. DE PROFUNDIDAD PzA 2.00 $11,948.15 0.00 1.0000 1.00 1.00 $11,949.15 50.00 %

INCLUYE: PLANTILLA DE 30 CM DE ESPESOR DE PADACERIA
APISONADA MAMPOSTERIA DE 3RA CON MORTERQ CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, ESCALONES DE ACERQ, EXCAVACION, MEDIAS CANAS,
MATERIAL PUESTO EN OBRA, MAMO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

Total Partida: 37,359.81

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA IQUEASTORGA YANEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

CONTRATISTA ERVISOR SOP JEFE DE DEPTQ. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacidn

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CALLE ALOUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y GALLEE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan Cantrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion:
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion:
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2023 al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:
Periodo de |a Estimacion:
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Unida Volamen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones
P34 SENALIZACION VIAL
P34S05 COMPLEMENTOS DE SENALIZACION CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34505C001 SENALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, PZA 1.00 $5,490.78 0.00 1.0000 1.00
INCLUYE SENALES PERMANENTES PREVENTIVA Y DE DESVIACION
DE DiA Y DE NOCHE.
P34505C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENO ML 92.00 $2.21 0.00 69.2000 69.20
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.
Total Partida:

«-ﬁ'@ B

C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

SURERVISOR SOR

e

RQ. C N ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

1

Normal

$680,452.77

08/12/2023 al 21/12/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
0.00 $5,490.78 100.00 %
22.80 $15283 7522 %

5,643.71




