SISTI@A INTEGRAL DE SUPERVISION D.BRA

Resurnen de Estimacion

Nombre de Obra PAVIMENTACION DE CAILLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES ¥ CALLE ALISMA EN LA

COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA,

Municipio: Culiacan

Localidad: Culiacan

Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMEMNTA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023
Clave Descripcion

1
PAVIMENTACION

P01 PRELIMINARES

P05 CONCRETO HIDRAULICO

P06 OBRAS VIALES

P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

RED DE AGUA POTABLE

P01 PRELIMINARES

P16 INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA
P18 AGUA POTABLE

P34 SENALIZACION VIAL

RED DE DRENAJE
P01 PRELIMINARES

T
«‘ Q C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

Importe de la Estimacidn s/IVA
Importe del Contrato s/IVA:
No. Estimacion:

Tipo Estimacion:

Periodo del Contrato:

Periodo de la Estimacién:

Monto

18,100.74
800.26
7017
2,484.26

1,033.43
1,404.41
2,713.78

4.42

510.50

Total Paguete s/IVA: 27,121.97

Ajusle por Redondeo: $0.00

Total de Estimacion s/IVA: $27,121.97

‘ ) V. g
GA YANEZ R@N ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

K:
FE DE DEPTO. DE SPERVISION ZONA

$27,121.97

$791,017.78

2

Adicional
08/12/2023 al 31/12/2023
08/12/2023 al 21/12/2023




.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA

Estimacion
Nombre de Obra  PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUEN.JE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA
Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPLIFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 0871212023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $27,121.97
Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacién Esta Acumulado :
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones Por Ejercer Avance

PAVIMENTACION
P01 PRELIMINARES

P01829 EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIFO DE MATERIAL Y BONIFICACION

P01529C007 EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUE- M3 211.00 $166.98 211.00 82.3200 283.32 -82.32 $12,922.59 139.01 %
RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE,
EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MAQUINA
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREOS FUERA
DE LA OBRA

P01545 DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS.

P01845C020 DEMOLICION DE CONCRETO SIMFLE CON USO DE EQUIPO M3 14,50 5651.24 14,50 7.9500 22.45 -7.95 $5178.15 16483 %
NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

Total Partida: 18,100.74
P05 CONCRETO HIDRAULICO
P05513 CONCRETO HIDRAULICO DE RESISTENGIA NORMAL, CLASE 2, SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, FABRICADO EN PLANT
P05S13C008 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=300 KG/ICM2 T.M.A, 1 1/2" EN M3 40.20 $4,211.92 40.20 0.1800 40,39 -0.19 $800.26 10047 %
LOSAS DE 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, ACABADO RAYADO,
VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRA Y LIMPIEZA DE FORMAS.
Total Partida: 800.26

" )
-\\‘/(/

~
.

; ]
ING. BLADIMIR URIAS ARMENTA ING. MARACH ENRIQUE ASTORGA YANEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA AC

CONTRATISTA SUPERVISOR SOP JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

Nombre de Obra  PAVIMENTAGION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,
ESTADOC DE SINALOA,

Municipio: Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 2
Localidad: Culiacan Importe del Contralo s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion: Adicional
Contratista: C. BLADIMIR URIAS ARNMENTA Periodo del Contrato  08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $27,121.87
Periodo de la Estimacién: 08/12/2023 al 21/12/2023
Contrato Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Clave Descripcion Unida Volumen P, Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
P06 OBRAS VIALES
P06S05 CONSTRUCCION DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100% PROCTOR,
POBS05C022 ARENEC PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, M3 4.00 §779.72 4.00 0.0800 4.08 -0.09 $70,17 102.25 %

INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIGN Y ACARREOS DE LA ARENA
A RAZON DE 12 |.T/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA,
MATERIALES, MANO DE CBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total Partida: 7017
P30 BANQUETAS GUARNICIONES Y ANDADORES

P30810 GUARNICIONES DE CONCRETO.

P30S10C0C08 GUARNICION TIPO "L" CON CONCRETO PREMEZCGLADO FC=250 ML 83.00 $643.59 83.00 3.8600 86.86 -3.86 $52,484.26 10465 %
KG/CM2 PARA LOSAS DE 15 Ci. DE ESPESOR, INCLUYE:
EXCAVACION, RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO,
ACABADO CON YOLTEADOR, CURADO DESCIMBRADC ¥ LIMPIEZA
DE FORMAS

Total Partida: 2,484.26
RED DE AGUA POTABLE
P01 PRELIMINARES
P01ST1 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

PO1S71C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION M3 13.86 $97.24 13.86 89.5400 23.40 -9.64 $927.67 16883 %
EN CAMION DE VOLTEOQ, A UMA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A WVOIL.TEC.

ING. BLADIMIR|URIAS ARMENTA

RIQUE ASTORGA YANEZ ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOST,

CONTRATISTA

PERVISOR ‘QOF‘ FE DE DEPTOQ. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



Nombre de Obra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

Clave

P01572
PO1S72C040 P

.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTRE BLVD, AGRICULTORES Y GALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIAGAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALOA.

Culiacan Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion:
Culiacan Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacion:
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA Periodo del Contrato 08/12/2022  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion:

Periodo de la Estimacion:

Contrato Estimacion Esta Acumulado

Descripcion Unida Voliimen P.U. Anterior Estimacién Estimaciones

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, O CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMP
LANTILLA APISONADA CON PIZON DE MANQ EN ZANJAS M3 2.28 5117.81 2.28 0.1200 2.40

INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION
DEL APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA COM MATERIALES A Y/O
“B", INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

P01574
P015874C014 R

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (
ELLENO ACOSTILLADC APISONADQ Y COMPACTADO CON M3 3,38 $117.561 B.38 0.7800 9.16

EQUIPO MANUAL, ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO

D

EL TUBO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL Y AGUA PARA

SU COMPACTACION.

P16
P16S525

Total Partida:
INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA

BOMBEO PARA DESAGUE REQUERIDO Y ASI MANTENER SECO EL. FONDO DE ZANJAS O CAJONES EN DESPLANTE DE EDIF

P16525C005 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE &' @ HR 5.00 $200.63 500 7.0000 12.00

P18
P18501

Total Partida:
AGUA POCTABLE

TUBERIA DE PVC SISTEMA INGLES, SUMINISTRO

P18501C013 SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC (S.1) CON ML 38.00 $141.74 38.00 2.0000 40.00
COPLE INTEGRAL ANGER DE 75 MM (3") @ (RD-26) INCLUYE:

EMPAQUES DE ACUERDO A NORMAS SECOFI Y EL LT.P.

ING. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

2

Adicional

$27,121.97

08/12/2023 al 21/12/2023

Monto Estimado

Por Ejercer Avance
-0.12 $14.10 10526 %
-0.78 $9166 10931 %
1,033.43

-7.00 $1,404.41 240.00 %
1,404.41

-2.00 $283.48 10526 %

ARQ. CA N ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO




Nombre de Ohra

Municipio:
Localidad:
Contratista:

.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA
Estimacion

PAVIMENTACION DE CALLE ALQUEQUENJE ENTEE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLOMIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

ESTADO DE SINALCA,

Culiacan OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023

$791,017.78

Contrato:
Importe del Contrato s/IVA
08/12/2023 al

No. Estimacion:
Culiacan
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Tipo de Estimacion:
Periodo del Contrato

31/12/2023 Importe de la Estimacién:
Periodo de la Estimacion:

2

Adicional

$27,121.97

08/12/2023 al 21/12/2023

Monto Estimado

Contrato Estimacion Esta Acumulado
Clave Descripcion Unida Volimen P.U, Anterior Estimacion Estimaciones
P18502 TUBERIAS DE PVC CON CAMPANA
P18S02C003 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC CON ML 38.00 $49.30 38.00 2.0000 40.00
CAMPANA DE 3" DE @ (NOM-001-CONAGUA-2011}.
P18525 TOMA DOMICILIARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION Y REPARACIONES AGUA POTABLE
P18525C023 REPARACION PROVISIONAL DE TOMAS DOMICILIARIAS QUE PZA 1.00 $466.34 1.00 5.0000 6.00
OBSTRUYEN EN EL PROCESOQ DE CORTES DE CAJA, A BASE DE
MANGUERA EXTRUPAK, LONGITUD APROX. 2.00 M, INSERTOR DE
PVC %" EN LOS EXTREMOS DE LA REPARACION Y ABRAZADERA
SIN-FIN DE %" EN AMBOS EXTREMOS HASTA AJUSTAR Y EVITAR
POSIBLES FUGAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA S1) CORRECTA EJECUCION
Total Partida:
P34 SENALIZACION VIAL
P34505 COMPLEMENTOS DE SENALIZACIOM CON SUMINISTRO E INSTALACION
P34S05C002 BANDA PREVENTIVA EN ZANJA, POSTERIOR AL RELLENG ML 38.00 $2.21 38.00 2.0000 40.00
APISONADO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION,
Total Partida:

ING. BLADIMIR 1 IAS ARMENTA

CONTRATISTA

SUYPERVISOR SOR

Por Ejercer

-2.00

-5.00

-2.00

Avance

$98.60 105.26 %

$2,331.70 600.00 %

2,713.78

$4.42 10526 %

4.42

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO



.SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISI. DE OBRA

Nombre de Obra
ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Culiacan
Localidad:

Contratista:

Culiacan
C. BLADIMIR URIAS ARMENTA

Clave Descripcion

RED DE DRENAJE
PO1 PRELIMINARES
P01S71 RETIROS EN CAMION DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL

PO1871C007 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION
EN CAMION DE VOLTEQ, A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE:
CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEOC.

P01S74

P01S74C015 RELLENO A VOLTEQO EN ZANJAS CON MAQUINA, INCLUYE:
SELECCION A MANO DE MATERIAL.

ING. BLADIMIR URIAS ARMENTA

CONTRATISTA

Estimacion

PAVIMENTACION DE CALLE ALOUEQUENJE ENTRE BLVD. AGRICULTORES Y CALLE ALISMA EN LA COLONIA LAURELES PINOS EN CULIACAN, MUNICIPIO DE CULIACAN,

Contrato: OPPU-EST-ADJ-CAPUFE-VIAL-0612-2023 No. Estimacion: 2
Importe del Contrato s/IVA $791,017.78 Tipo de Estimacién: Adicional
Periodao del Contrato 08/12/2023  al 31/12/2023 Importe de la Estimacion: $27,121.97

Periodo de la Estimacion: 08/12/2023 al 21{12/2023

RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O CON MATERIAL (

Contrate Estimacion Esta Acumulado
Monto Estimado
Unida Voltmen P.U. Anterior Estimacion Estimaciones Por Ejercer Avance
M3 46.86 $97.24 46.86 3.7500 50.61 -3.75 $364.65 108.00 %
M3 14.35 $17.63 14,35 8.3200 22.67 -8.32 $14585 187.98 %
Total Partida: 510.50

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO




