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COBIERNO DEL ESTADO

ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyC

NOMBRE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCAGION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA
ACUERDO AL CONTRATO: REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
[In° DE OBRA: 220010 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
||NDMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA REFORMA CLAVE DE ESCUELA: 25DPR1199L
(MunicipiO: AHOME LOCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ
II
(NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-006-2022 [moNTo: | $1,008,077.94
[[CONTRATISTA: MIGUEL DIAZ CAMPOS

e ASERTA AFIANZADORA
||°°MPA"'A AR SA DE CV ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO $100,807.79
([PERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 18 DE MAYO DE 2022
|NUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: || TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,008,077.94 PERIODO: NUMERO: MONTO:
[[coNVENIDO: $0.00 10 DE MARZO DE 2022 01 DE ABRIL DE 2022 ESTIMACION 01 $869,317.58
|EJERCIDO: $1,008,077.94 02 DE ABRIL DE 2022 14 DE ABRIL DE 2022 [ EST. 02 FINIQUITO $138,760.36

SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

3 TOTALES: 2 $1,008,077.94

EN LA LOCALIDAD DE EJ. BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 14 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIREGTOR DEL|
PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATARNGE D CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE
IACUERDO AL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y COLOCACION DE LUMINARIA EN TECHUMBRE EN PRIMARIA
REFORMA UBICADA EN EJ. BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES NIVEL BASICO (FAM) 2022
N° DE OBRA: 220010 AUTORIZACION SAF: SAF-AGF-018/2022
NOMBRE DE ESCUELA: PRIMARIA REFORMA CLAVE DE ESCUELA: 25DPR1199L
MUNICIPIO: AHOME |[COCALIDAD: EJ. BENITO JUAREZ
NUMERO DE CONTRATO: ISIFE-ADE-FAM-EPR-006-2022 [[monTO: I 1,008,077.94
CONTRATISTA: MIGUEL DIAZ CAMPOS
i 3 ASERTA AFIANZADORA
COMPANIA AFIANZADORA: S4 DF €V || ANTICIPO $0.00 CUMPLIMIENTO II $100,807.79
PERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE MARZO DE 2022 TERMINO: 18 DE MAYO DE 2022
i
(NUMERO DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: |{ TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:

CONTRATADO: $1,008,077.94 PERIODO: NUMERO: Il MONTO:
CONVENIDO: $0.00 10 DE MARZO DE 2022 01 DE ABRIL DE 2022 ESTIMACION 01 $869,317.58
EJERCIDO: $1,008,077.94 02 DE ABRIL DE 2022 14 DE ABRIL DE 2022 EST. 02 FINIQUITO $138,760.36
SALDO QUE SE CANCELA: $0.00

| TOTALES: | 2 $1,008,077.94
EN LA LOCALIDAD DE EJ. BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE AHOME ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 14 DEL MES DE ABRIL DEL ANO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE LOS
TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA

EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION
ALGUNA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS UTILES, POR QUIENES
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.
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