



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSERVACION MENOR CARR: COSTA RICA - QUILA
UBICACION: MUNICIPIO DE CULIACAN

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$412,446.50
IMPORTE DE ESTIMACION: \$158,956.88

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 09 AL 28 DE JUNIO DEL 2022

FECHA: 29/04/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

CONSERVACION MENOR: \$158,956.88
SUBTOTAL: \$158,956.88
TOTAL \$158,956.88

ING. JESUS MARTIN GONZALEZ AMADOR
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

AFO. GIBERTO CAMACHO ARMENTA
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES

