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GOBIERND DEL ESTADO

SLABDRAS
ACTADEENTREGA
ISIFE-PLANTEL-SEPyYC
NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL
CUERDO AL CONTRATO: INDIGENA, UBICADO ESTACION VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.,
l[PROGRAMA: ’ INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
fIN° DE OBRA: 220189 [[AUTORIZACION SAF: SAF-AIP-ED-00-202/2022
[NOMBRE DE ESCUELA: CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA_|[CLAVE DE ESCUELA: 25DIN00G3L.
{[MUNICIPIO: EL FUERTE liLocALIDAD: ESTACION VEGA
L
/INUMERO DE CONTRATO: ISIFE{ED-ADE-EPR-049-2022 IMONTO: ! $192,109.47
JICONTRATISTA: JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
= " |[LIBERTY FIANZA SA D

IEOMPANiA AFIANZADORA: AN 1 ANTICIPO $67.238.31 CUMPLIMIENTO || 519.210.95
JPERIODO CONTRATO: INICIO: || 10 DE MAYO DE 2022 TERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
hNUMERO DE CONVENIO: MONTO:

PERIODO CONVENIO: INICIO: |{ TERMINO:

IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: $42.457.21 PERIODO: NOMERO: MONTO:
. ] ESTIMACION 01

IkONVENIDo. $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 FINIQUITO $42,457.21
[[EJERCIDO: $42,457.21

SALDO QUE SE CANCELA:

TOTALES: . 1 $42,457.21

EN LA LOCALIDAD DE ESTACION VEGA MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS

12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE Junio DEL ARO 2022

SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FiSICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL DIRECTOR DEL

PLANTEL, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS]

OCULTOS. POR SU PAR T RRYISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.
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ACTADE RECEPCION
CONTRATISTA-ISIFE

NOMBRE DE LA OBRA DE REHABILITACION DE NECESIDADES BASICAS (AGUA, LUZ, DRENAJE) EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL
CUERDO AL CONTRATO: INDIGENA, UBICADO ESTACION VEGA, MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA.
[PROGRAMA ‘ INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
/iN°DE OBRA: ‘ 220189 |IAUTORIZACION SAF: SAF-AIP4ED-00-202/2022
[[NOMBRE DE ESCUELA: CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA LAVE DE ESCUELA: 25DINOOG3L
{IMUNICIPIO: } EL FUERTE LOCALIDAD: ESTACION VEGA
I NUMERO DE CONTRATO: || ISIFE-{ED-ADE-EPR-048-2022 JimonTo: i 192,109.47
HCONTRATISTA: " JOSE MARTIN LOPEZ CARRILLO
Al . LIBERTY FIANZA S.A. DE
OMPARIA AFIANZA| DORA: | ANTICIPO H $67,238.31 CUMPLIMIENTO $19,210.95
PERIODO CONTRATO: [inicio:] 10 DE MAYO DE 2022 FTERMINO: 08 DE JUNIO DE 2022
IL ‘
[[NOMEROG DE CONVENIO: MONTO:
PERIODO CONVENIO: INICIO: ]| TERMINO:
IMPORTE: RESUMEN DE ESTIMACIONES:
[CONTRATADO: ‘ $42,457.21 PERIODO: NOMERO: MONTO:
‘ ESTIMACION 01
VI : X juni .
"CON ENIDO:! ; $0.00 10 de mayo de 2022 8 de junio de 2022 FINIQUITO $42,457.21
[lesErRCIDO: ; $42,457.21
ISALDO QUE SE CANGELA:
TOTALES: 1 $42,457 21
EN LA LOCALIDAD DE ESTACION VEGA MUNICIPIO DE EL FUERTE ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DiA 8 DEL MES DE JUNIO DEL ANO 2022

E REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCION FISICA DE LA OBRA EN CUESTION, EL ISIFE DENTRO DE L
ERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRES
EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA.

IN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SENALADO Y SE FIRMA EN TRES HOJAS UTILES, POR QUIENES]
INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

RECIBE POR ISIFE: ENTREGAPORLAEMPRESA:
r___/_?f
ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ OPEZ CARRILLO

SUPERVISOR ONTRATISTA

ING. ROBERTO, LkQNSO ZAZUETA TAPIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA






